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Resumen 
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 
consideradas esenciales para la actividad laboral e, incluso en determinados contextos, 
insustituibles para la satisfacción de necesidades básicas, el acceso a la salud y a la educación, 
la modernización del Estado, la mejora de los servicios públicos y la toma de decisiones.  
El programa Willay se puso en marcha en 2007 con el objetivo de mejorar la 
gobernabilidad democrática local en dos zonas rurales de Perú (Acomayo en Cuzco y San Pablo 
en Cajamarca) mediante el uso de las TIC. Para ello, una de las actividades realizadas fue el 
despliegue de dos redes de telecomunicación inalámbricas de bajo coste que permiten el 
acceso a internet y dotan de telefonía IP a instituciones públicas (municipalidades, centros de 
salud, instituciones educativas y policía). 
El objetivo de este proyecto de fin de carrera consiste en la realización de la 
sistematización del componente de infraestructura dentro de las dos primeras fases del 
programa Willay. 
Sistematizar experiencias consiste en realizar una investigación que permita reconstruir 
e interpretar dichas experiencias. La ventaja de esta técnica frente a otras es que presta 
especial atención a las reflexiones de todas aquellas personas que han estado involucradas en 
el proyecto, tanto pertenecientes a las instituciones que lo han implementado como a las 
personas beneficiarias. Esta investigación permite obtener aprendizajes a partir del proyecto 
realizado, generar nuevos conocimientos y obtener pautas para mejorar la capacidad en la 
toma de decisiones. 
Para realizar esta sistematización, primero se ha realizado un estudio de distintas 
metodologías existentes y de distintos enfoques atendiendo a la naturaleza del programa 
sistematizado (TIC apropiadas, enfoque basado en derechos, etc.). Después de ello se procedió 
al levantamiento de información procedente de fuentes primarias y fuentes secundarias, 
realizándose un procesado y análisis posterior de toda la información recopilada. Para esta 
tarea se viajó a Perú, en concreto, a las distintas zonas donde se desarrolla la actividad del 
programa Willay. 
El resultado de todo ello, es un documento, parte III del presente proyecto fin de 
carrera, que incluye diferentes aspectos del programa Willay: contexto, actores que han 
intervenido, financiación del proyecto, diseño e implementación de las redes, actividades 
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realizadas para garantizar la gestión y la sostenibilidad de esas redes, etc. Además se realiza un 
análisis de cuáles han sido los factores, tanto externos como internos, que han influido en el 
desarrollo del programa Willay. Todo ello permite generar una serie de recomendaciones de 
interés para proyectos similares. Estas recomendaciones abarcan desde el diseño, la 
implementación y la sostenibilidad de redes de telecomunicaciones hasta algunas relacionadas 
con la coordinación y financiación de programas similares y la participación de los 
beneficiarios. 
Finalmente, se ha realizado un análisis del proceso de sistematización, con el objetivo de 
realizar una aportación a los modelos ya desarrollados, ya que es una herramienta de 
investigación que todavía no está muy extendida. 
Todo esto permite presentar una serie de conclusiones que abarcan desde el propio 
proceso de sistematización como de las intervenciones relacionadas con el uso de las TIC para 
el desarrollo humano. 
Palabras clave 
Comunicación inalámbrica, cooperación, desarrollo humano, enfoque basado en 
derechos, gobernabilidad, Perú, programa Willay, sistematización, sostenibilidad, tecnologías 
apropiadas, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), WiFi de larga distancia 
(WiLD), zona rural. 
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Parte I - Introducción  
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1. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de 
herramientas que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos. La 
disponibilidad de las TIC ha hecho que la sociedad actual haya experimentado profundos 
cambios. Tanto es así, que hoy en día se habla de la “Sociedad de la Información”, una 
sociedad caracterizada por su capacidad para obtener, compartir y procesar cualquier 
información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma en que se prefiera.  
Sin embargo, la transformación de la que se ha hablado no se aprecia de la misma 
manera en todo el conjunto de la sociedad, sino que está íntimamente relacionada con el 
grado de desarrollo de ésta, ya que las TIC no son solo una consecuencia del desarrollo, sino 
también, y en gran medida, uno de sus motores. 
El último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado 
“El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso”, pone de manifiesto los cambios 
que se están produciendo en una gran cantidad de países en desarrollo, y destaca que:  
En la última década todos los países aceleraron sus logros en las dimensiones 
de educación, salud e ingresos, según mediciones del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) (…). A medida que se registró un progreso más rápido en países 
con IDH más bajo durante este período, se produjo una notable convergencia 
en los valores del IDH a nivel mundial, pese a que el progreso no fue parejo en 
el interior de las regiones y entre ellas. [PRO, 2013] 
En esta convergencia que se está produciendo, las TIC no han estado al margen. Es más, 
han jugado un papel fundamental, debido a que son capaces de cruzar fronteras y hacer que lo 
que ocurre en un lugar afecte a otros lugares completamente diferentes. Las TIC deben ser un 
vehículo para que el desarrollo humano llegue a todas las regiones por igual, y que todas ellas 
sean capaces de participar en los cambios que se producen tanto a nivel local como a nivel 
global. 
En la actualidad, las TIC suelen ser consideradas esenciales para la actividad laboral e 
incluso, en determinados contextos, insustituibles para la satisfacción de necesidades básicas, 
el acceso a la salud y a la educación, la modernización del Estado, la mejora de los servicios 
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públicos y la toma de decisiones. En el ámbito político pueden emplearse para garantizar la 
transparencia de las entidades fiscales, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
Por todo lo mencionado anteriormente, el uso de las TIC debería ser reconocido por los 
gobiernos como un derecho básico y universal. Para que esto suceda, es imprescindible 
superar previamente la aparente contradicción de invertir en ellas cuando las necesidades más 
elementales de una población no han sido cubiertas, puesto que, en vez de competir por los 
recursos limitados, tendrían que servir para disminuir tales carencias. Sin embargo, las TIC no 
deben utilizarse solo porque se encuentren disponibles, sino que cada proyecto precisa un 
análisis multifactorial previo. Asimismo, iniciativas para áreas clave del sector público, como 
salud o educación, tienen que responder a los requerimientos de los grupos menos 
favorecidos y adecuarse a su economía. 
2. Gobernabilidad 
El PNUD interpreta el gobierno (governance) de un país como el ejercicio de la autoridad 
económica, política y administrativa para manejar los asuntos de un país en todos los niveles a 
fin de que el Estado promueva la cohesión social, la integración y el bienestar de su población. 
[PRO, 1995] El buen gobierno requiere la participación para asegurar que las prioridades 
políticas, sociales y económicas estén basadas en un amplio consenso social, así como que las 
poblaciones más pobres y más vulnerables puedan incidir directamente en el proceso político 
de toma de decisiones. El PNUD propone programas de buen gobierno que se centren en las 
instituciones del estado, la gestión de los sectores públicos y privados, la descentralización, las 
organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de países en transición a la economía de 
mercado. [PRO, 1998] 
 El gobierno electrónico se entiende como la aplicación de las TIC al buen gobierno. La 
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y Caribe (REDGEALC) destaca que: 
Los beneficios asociados al desarrollar el gobierno electrónico, tienen relación 
con facilitar sustantivamente la conexión entre los ciudadanos y el Estado, el 
acceso a información y trámites más expeditos (mayor satisfacción derivada 
por servicios públicos en línea) y la mejora continua de la gestión pública 
integral (mayor eficacia y eficiencia). [WEB, RGE] 
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Instituciones y organizaciones como el PNUD, el Banco Mundial, la OCDE y la Unión 
Europea, prestan especial atención al gobierno electrónico como vía de mejora de la 
gobernabilidad tanto en países del norte como del sur. De forma general todas esas 
instituciones reconocen que los principales objetivos del gobierno electrónico son mejorar la 
eficiencia, la transparencia y la participación democrática. 
Trabajando con el Estado en el buen gobierno y con los ciudadanos en sus capacidades 
para la acción social, económica y política, es como puede alcanzarse el verdadero desarrollo. 
El PNUD lo expresa de la siguiente manera: “invertir en la gobernanza democrática es esencial 
para hacer que el desarrollo funcione”. [WEB, PNU1] 
Por último, se puede añadir que trabajar en el buen gobierno no solamente favorece el 
desarrollo, sino que favorece el respeto a los derechos humanos. Así lo manifiesta la Oficina 
del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos: “aunque los 
derechos humanos dan poder efectivo a las personas, no pueden ser respetados y protegidos 
de forma sostenible si no existe una buena gobernanza”. [OFI, 2006] 
3. Programa Willay 
El programa Willay se puso en marcha en 2007 con el objetivo de mejorar la 
gobernabilidad democrática local dos zonas rurales de Perú (Acomayo en Cuzco y San Pablo en 
Cajamarca) mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
Tiene el propósito de facilitar el apoyo al gobierno electrónico a través del refuerzo de 
instituciones públicas rurales: educativas, policiales, centros de salud y municipalidades. Este 
refuerzo se realiza incorporando mejoras en tres pilares de la gobernanza democrática: 
participación ciudadana, rendición de cuentas/transparencia y servicios ofertados por las 
instituciones públicas a la ciudadanía.  
Willay plantea un modelo de acceso que se podría denominar red propietaria de gestión 
colectiva para acceso de instituciones públicas en beneficio de la ciudadanía. Las instituciones 
públicas locales están provistas de una infraestructura propia gestionada de forma compartida 
entre ellas, basada en tecnología WiFi para Largas Distancias (WiLD) que les ofrece acceso a 
Internet y telefonía IP, y que podrían emplear en beneficio de toda la población.  
El Programa se divide en cuatro componentes:  
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• despliegue de redes de telecomunicación e informática de bajo coste que 
permiten acceso a Internet y telefonía IP a instituciones públicas, 
• implantación de sistemas de información y aplicativos orientados a reforzar las 
áreas de trabajo anteriormente comentadas,  
• mejora continua en los procesos de gestión críticos para la gobernanza y,  
• fortalecimiento de capacidades del funcionariado público local y líderes y 
lideresas de organizaciones sociales en las áreas de trabajo comentadas antes. 
Este Programa cuenta con un enfoque basado en derechos humanos, tecnologías 
apropiadas y participación ciudadana, con el fin de fortalecer instituciones a escala local y 
regional. Además, aprovecha las sinergias que las TIC presentan para fomentar la cooperación 
entre municipios de una misma región, especialmente en el ámbito rural en el que las 
distancias son considerables y las comunicaciones muy deficientes. 
El programa Willay ha tenido las siguientes tres fases:  
• Primera fase: despliegue de infraestructura TIC. 
• Segunda fase: refuerzo de capacidades en instituciones públicas, 
implementación de los primeros sistemas de información y puesta a punto 
de la metodología de mejora de procesos. 
• Tercera fase: refuerzo de capacidades de organizaciones sociales, mejora de 
procesos y refuerzo de la sostenibilidad de la red de telecomunicación. En la 
actualidad se encuentra en esta fase que finalizará en 2015. 
4. Objetivo del proyecto fin de carrera 
Como se ha visto en el apartado anterior, el programa tiene tres fases. Este proyecto de 
fin de carrera se centra en la sistematización de las dos primeras, y más concretamente, en el 
componente del despliegue de redes de telecomunicación e informática de bajo coste que 
permiten el acceso a Internet y telefonía IP a instituciones públicas.  
Sistematizar experiencias consiste en realizar una investigación que permita reconstruir 
e interpretar dichas experiencias, privilegiando las reflexiones y el punto de vista de los 
participantes, que son las personas que han participado en la implementación y también los 
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beneficiarios. Esta investigación permite obtener aprendizajes a partir del proyecto realizado, 
generar nuevos conocimientos y obtener pautas para mejorar la capacidad en la toma de 
decisiones. 
4.1 Importancia de la sistematización 
Como se ha visto en anteriores apartados trabajar en la mejora de la gobernabilidad 
democrática es esencial para el desarrollo humano, y también se ha visto que las TIC son una 
herramienta muy potente para alcanzar ese desarrollo, sin embargo, no hay muchos proyectos 
que aúnen estos dos elementos, a pesar de su importancia. Willay es, por lo tanto, un proyecto 
innovador. 
Precisamente por la falta de proyectos que combinen gobernabilidad y TIC es por lo que 
sistematizar el programa Willay y extraer lecciones aprendidas tiene una gran importancia. No 
es tan descabellado pensar que en un futuro cercano este tipo de iniciativas estén mucho más 
extendidas, y para ese día la generación de conocimientos previa será de enorme utilidad. 
Como se ha comentado anteriormente, el programa Willay tiene prevista su finalización 
en 2015. Hasta entonces, esta sistematización podría ser de mucha utilidad al propio 
Programa, sirviéndole de retroalimentación, reafirmando aspectos positivos y modificando 
aspectos negativos. Toda retroalimentación posible es muy beneficiosa para Willay puesto 
que, recordemos, no hay muchos proyectos anteriores similares de los que poder extraer 
lecciones aprendidas.  
Las sistematizaciones propician la reflexión conjunta de las personas que han 
participado en un proyecto. Es posible que estas personas vuelvan a trabajar en proyectos 
similares, trasladando su experiencia adquirida, así que esta reflexión puede evitar que se 
repitan errores y propiciar que se repitan aciertos en otras iniciativas. 
La sistematización no es una técnica ampliamente extendida para obtener información 
sobre los proyectos, al contrario de lo que ocurre con otras técnicas como la evaluación. 
Muestra de ello es que no existe una definición consensuada y existe mucha variedad a la hora 
de enumerar sus rasgos principales. Sin embargo, como se expone en una de las guías [EIZ, 
2004] utilizadas para esta sistematización, existe una  
Inquietud manifestada por muchas organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en el ámbito del desarrollo, en torno a la necesidad de reflexionar y 
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aprender de los procesos y prácticas de cooperación que se llevan impulsando 
durante las últimas décadas. 
Por lo tanto, cada sistematización que se realice está contribuyendo a la creación de las 
pautas metodológicas de esta técnica y a extraer aprendizajes del propio proceso de 
sistematización. Quizá es, precisamente, la falta de concreción lo que hace que la 
sistematización sea una práctica menos extendida que otras, a pesar de su enorme utilidad. 
5.  Estructura del documento 
Con el objetivo de hacer una presentación organizada del trabajo llevado a cabo durante 
la realización del proyecto de fin de carrera descrito a lo largo de esta memoria, ésta ha sido 
dividida en varias partes dependiendo de la temática a tratar. Es por ello que el presente 
documento se distribuye en cuatro partes fundamentales: introducción, metodología, 
sistematización y conclusiones.  
En la primera parte, la introducción, se pretende realizar un acercamiento a dos temas 
clave que afectan a este trabajo: las tecnologías de la información y la comunicación y la 
gobernabilidad. Además se expone la importancia de estos dos aspectos para alcanzar el 
desarrollo humano. En la introducción, además, se realiza una descripción general del 
programa Willay, con el que se trabaja para la realización de este PFC y las motivaciones y las 
pretensiones consideradas para realizar este trabajo. 
En la segunda parte se desarrolla la metodología seguida durante la realización del PFC. 
En ella se expone cuál es la situación del método de análisis de información empleado y se 
describen las metodologías de sistematización existentes que se han seguido. Después de ello 
se realiza un análisis en profundidad de las actividades realizadas, las técnicas utilizadas tanto 
para la obtención de información como para sus análisis, y también se detallan otros aspectos 
importantes a la hora de realizar el proceso de sistematización. 
La siguiente parte es la sistematización en sí. En ella se abordan todos los aspectos 
importantes del programa Willay. Entre esos aspectos se encuentran: 
• Un contexto general (geográfico, social, político, económico...) de Perú. 
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• Una descripción de los antecedentes del Programa, la presentación de los 
actores, del estado actual de la red y del proceso de diseño e implementación de 
la red. 
•  Una exposición de cómo se ha realizado la gestión y el mantenimiento de la red, 
la coordinación, el seguimiento y el monitoreo de la red y cómo se ha abordado 
el tema de la sostenibilidad.  
• Un análisis de la información, donde se incluye, entre otros temas, si la 
tecnología utilizada es apropiada o cuales han sido los factores condicionantes 
en la ejecución del programa Willay. 
Por último, se encuentra el apartado de conclusiones, donde se realiza  una exposición 
completa de las conclusiones y recomendaciones a  las que se ha llegado tras la ejecución de 
este proyecto, así como una valoración de la experiencia adquirida durante la realización del 
mismo. También se especifican algunos posibles usos futuros de este trabajo, y otros posibles 
trabajos futuros. El apartado cierra con una serie de reflexiones finales. 
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Parte II – Metodología 
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Lo primero que se ha de resaltar es que existen diversas propuestas metodológicas para 
realizar una sistematización. Cada una de ellas aporta una definición propia, por lo que no 
existe una definición consensuada sobre qué es la sistematización. Además, también divergen 
entre ellas a la hora de señalar los rasgos principales.  
1. Bases metodológicas 
Para este PFC se han seguido dos propuestas metodológicas. La primera es 
responsabilidad de la ONG Alboan, el Instituto de estudio sobre desarrollo y cooperación 
internacional Hegoa y la Universidad de Deusto. Esta propuesta es una versión de la 
metodología de la Red Alforja, una red que impulsa procesos de fortalecimiento del 
protagonismo de movimientos sociales y populares, y ha consolidado un conjunto de 
planteamientos políticos, metodológicos y pedagógicos que han colaborado al 
enriquecimiento de la educación popular en América Latina [WEB, INS]. La definición de 
sistematización que utiliza la Red Alforja, y una de las que se siguen en la propuesta 
metodológica de Alboan es la siguiente:  
La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 
que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica 
del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 
han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. (Oscar Jara, 
1994) 
La segunda propuesta metodológica [ROD, 2004] parte de la Agencia Suiza de Desarrollo 
y Cooperación (COSUDE), y se basa en un caso concreto de sistematización de experiencias en 
América Latina. Esta propuesta entiende la sistematización como:  
Una modalidad de investigación cualitativa que busca reconstruir e interpretar 
experiencias privilegiando los saberes y el punto de vista de los participantes. 
Como propuesta investigativa, la sistematización busca comprender los 
sentidos que subyacen a la práctica, hacer una lectura que trasciende los 
relatos que generalmente se hacen cuando se habla de “presentación de 
experiencias” y producir un conocimiento orientado a cualificar, reorientar o 
hacer cambios en las experiencias sistematizadas. 
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La razón por la que se han elegido estas dos propuestas es que ambas tienen, en líneas 
generales, el mismo concepto y propósitos que el modelo propuesto por la Red Alforja. Esta 
organización lleva desde 1994 trabajando en sistematizaciones, y es un modelo muy extendido 
en la actualidad. Anterior a esta fecha existían otras propuestas de sistematización, que son 
principalmente las siguientes: CELATS1 (1985), Taller permanente CEAAL2-Perú (1988) y Escuela 
para el Desarrollo (1991). 
Aparte de estas dos propuestas metodológicas, se ha tenido en cuenta una 
sistematización realizada previamente dentro de ONGAWA en el marco de un proyecto fin de 
carrera [ORT, 2007]. Este trabajo seguía la propuesta de la Red Alforja para sistematizar un 
proyecto TIC desarrollado en Benín, por lo que ha supuesto una buena referencia a la hora de 
adaptar los conceptos de las propuestas metodológicas utilizadas en la sistematización del 
programa Willay. 
Para definir la metodología es importante establecer con claridad el objetivo, qué abarca 
la sistematización y los ejes. El objetivo era sistematizar las primeras fases del programa Willay 
llevado a cabo en zonas rurales de Perú, centrándonos en la parte referente a la 
infraestructura de telecomunicaciones. Los ejes de la sistematización son cuatro: diseño y 
despliegue de la red, mantenimiento y gestión, capacitaciones de uso de la red y, por último, 
transferencia y sostenibilidad. Estos cuatro ejes coinciden con las actividades previstas en la 
formulación del proyecto dentro del resultado correspondiente a la infraestructura. 
Las principales características de las sistematizaciones según la propuesta de la guía de 
Alboan son:  
• La importancia del proceso de sistematización, que es casi igual a la del 
resultado. Además, los procesos están abiertos a aportaciones. 
• Es un método participativo. 
• Lleva implícito un ejercicio de organización, tanto de los hechos como de los 
conocimientos. 
• Recupera la memoria histórica y revisa críticamente las prácticas. 
                                                          
1
 Centro Latinoamericano de Trabajo Social. 
2
 Consejo De Educación De Adultos De América Latina 
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• Es necesaria una interpretación de la memoria histórica para poder objetivar la 
experiencia y así poder extraer los aprendizajes. 
• El principal beneficio que produce el ejercicio de la sistematización de 
experiencias es el aprendizaje y la incorporación de nuevos conocimientos. 
Por otra parte, La guía de sistematización de COSUDE establece tres características, que 
van en otra dirección que las citadas anteriormente. Éstas son: 
• No linealidad. Es un proceso en el cual se van integrando distintos aspectos a 
diferente nivel, por lo cual es no lineal. 
• Como ya se ha comentado anteriormente, la sistematización no tiene una pauta 
metodológica a seguir en todos los casos, sino que es más una propuesta para 
construir teniendo en cuenta los factores que en ella intervienen (objetivos, 
participantes, tema...). Se puede decir entonces que es un método flexible. 
• En una experiencia confluyen diferentes lógicas, diferentes intereses, diferentes 
saberes y sentires que la sistematización tendrá que reconocer y contrastar.  
Las características establecidas por unos y por otros no son excluyentes, por lo tanto 
para la realización de este trabajo se ha considerado el conjunto de todas ellas como 
características de una sistematización. 
En cuanto a las fases de una sistematización, la guía de Alboan nos propone cinco, 
mientras que la de COSUDE nos propone tres fases. Sin embargo, y a pesar del diferente 
número de fases, ambas suelen seguir los mismos pasos, con diferentes matizaciones.  
Las fases seguidas en este trabajo se presentan a continuación, las cuales son el 
resultado de la unificación de las que se presentaban en ambas guías, consiguiendo, de esta 
manera, que se complementen entre sí:  
• Punto de partida: haber participado en la experiencia y/o tener registros de la 
experiencia. 
• Fase de preparación. En esta parte se definen los objetivos, el objeto, la propuesta 
metodológica, los ejes de la sistematización y los participantes del proceso. 
• Fase de reconstrucción histórica y periodización. La historia se reconstruye a partir de 
documentos y de archivos, donde se encuentra la información valiosa de los proyectos 
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y se aprecian sus dinámicas y la evolución de los procesos,  y también a partir de las 
personas que han participado y que seguramente no han tenido la oportunidad de 
comunicar sus vivencias ni expresar sus opiniones acerca de la experiencia. En cuanto a 
la periodización, en los relatos se van destacando hechos significativos que van 
definiendo hitos en el tiempo y van dando lugar a definir períodos que suponen 
cambios y virajes en la experiencia, ocasionados por circunstancias internas o externas. 
• Fase de análisis. El objeto de esta fase es el análisis, la síntesis y la interpretación crítica 
del proceso. Dentro de esta etapa se incluye el análisis del contexto, de los núcleos 
temáticos (que habrán sido identificados en la anterior etapa). 
• Fase de conclusión. En esta fase se obtienen una serie de conclusiones, que son 
afirmaciones que surgen a lo largo del proceso, ya sean teóricas o prácticas. Estas 
conclusiones suponen un punto de partida para nuevos aprendizajes y pueden incluso 
ser dudas o nuevas inquietudes. 
• Fase de socialización. Es la etapa donde se definen los instrumentos y mecanismos 
para la socialización del producto, y se procede a su difusión. 
En cuanto a las técnicas para extraer información, en las propuestas encontramos: 
• Fuentes primarias (informantes de todas las instituciones involucradas): entrevistas 
individuales, colectivas, en profundidad, encuestas, conversaciones, reuniones, 
testimonios, conferencias, etc. 
• Fuentes secundarias: informes, documentos, archivos, mapas,  canciones, dibujos, 
biografías, fotografías, etc. 
2. Técnicas utilizadas para la obtención de información 
2.1 A partir de fuentes primarias 
Lo primero a tener en cuenta es que para la elección de las técnicas más adecuadas a 
utilizar con fuentes primarias, y para llevarlas a la práctica de forma adecuada es necesario 
recurrir a la rama de la sociología y tener en cuenta las técnicas que propone para la 
investigación social [SIE, 1997] [VIL, 2000]. Esto se debe a que las propuestas metodológicas de 
sistematización no profundizan en las técnicas a emplear.  
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La técnica elegida para obtener información de las fuentes primarias es la entrevista. 
Esta técnica permite observar directamente tanto datos objetivos, como datos subjetivos de 
las personas encuestadas. Esta característica la hace adecuada a los fines que se persiguen en 
la sistematización, donde no solamente se persigue conseguir información objetiva, sino 
también subjetiva. [KVA, 2008] 
Algunas ventajas que presenta la entrevista frente a otras opciones, como la encuesta, 
son: 
• Permite salvar las complicaciones que se plantean cuando los encuestados tienen una 
baja formación, y por lo tanto, dificultades para entender y responder. 
• Los encuestados suelen conceder mayor importancia a la entrevista. 
• Es más seguro obtener la cooperación del encuestado. 
• Se logra una comprensión de las condiciones psicológicas y ambientales del 
encuestado y de su intención y disposición de ánimo en la contestación de las 
preguntas, así como aclarar el sentido de éstas cuando no sean suficientemente claras. 
• Permite obtener una información más completa, profunda y rica, sobre todo en 
cuestiones comprometidas. 
En concreto, el tipo de entrevista que se ha usado es individual y semiestructurada:  
• La entrevista individual suele tener lugar cara a cara entre la persona que 
entrevista y la entrevistada. Se ha evitado la entrevista colectiva porque pueden 
dar una visión distorsionada de la situación ya que las personas más relevantes 
(por ejemplo los dirigentes locales) podrían dominar el diálogo, porque los 
entrevistados pueden posesionarse de los temas mientras la persona que 
modera pierde control de la situación, y porque las entrevistas en las que 
participan grupos grandes conllevan el riesgo de degenerar al constituirse en 
una ocasión para que los entrevistados y entrevistadas hagan reclamos y 
peticiones.  
• La entrevista semiestructurada determina de antemano cual es la información 
que se quiere conseguir, pero se hacen preguntas abiertas dando, de este modo, 
la oportunidad de recibir más matices de la respuesta. Este tipo de entrevistas 
permite ir entrelazando temas. Con este tipo de entrevista se elimina la 
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desventaja que tienen las estructuradas de imposibilitar la profundización de un 
tema que surja durante la entrevista, y la desventaja que tienen las no 
estructuradas de requerir mayor tiempo y de dificultar la obtención de datos 
concretos. En el anexo 2 se incluyen los modelos de preguntas que se han 
utilizado. 
La entrevista presenta la particularidad de que da lugar a que se produzca 
necesariamente una relación social entre entrevistador/entrevistadora y entrevistado, con el 
consiguiente influjo social entre ambos. Esta peculiaridad de la entrevista altera y modifica la 
pureza de la observación científica. Esta interacción entre entrevistador/entrevistadora y 
entrevistado se ha intentado neutralizar en la medida de lo posible para que no afecte a los 
resultados de la encuesta. Por ejemplo, por parte de la entrevistadora se ha intentado no 
suponer en el encuestado unas opiniones y actitudes similares a las de otras personas del 
mismo grupo (los diferentes grupos se especifican en el apartado 5) que ya hubiesen sido 
entrevistadas previamente. 
Con este mismo fin, es decir, intentando minimizar influencias en los entrevistados, se 
ha intentado, en la medida de lo posible, realizar las entrevistas en los lugares de trabajo de los 
entrevistados, y que de este modo, además, se facilite la comunicación.  
Prácticamente la totalidad de las entrevistas fueron realizadas cara a cara. Esto requiere 
que la entrevistadora deba desplazarse allí donde se encuentren las personas entrevistadas. La 
principal razón para que se realizasen de este modo y no de otro (a través de telefonía o 
internet) es que no todas las personas entrevistadas tienen los medios técnicos (telefonía o 
acceso a internet), y por lo tanto es la única forma de que sean entrevistados. La segunda 
razón es la calidad de la información, ya que los entrevistados se muestran, en general, menos 
predispuestos a compartir información y se distraen con mayor facilidad.   
Otro factor de influencia es la diferencia de culturas entre el/la 
entrevistador/entrevistadora y las personas entrevistadas. Una persona que entrevista en una 
cultura diferente, como es el caso, necesita tiempo para familiarizarse con la nueva cultura y 
aprender algunos de los numerosos factores verbales y no verbales que son diferentes, y con 
los que se podrían tener dificultades que llevasen a errores en la interpretación de la 
información. En este sentido, viajar a las zonas donde trabaja Willay ha sido clave para salvar 
diferencias culturales, y para comprender el contexto, pues éste varía mucho dependiendo de 
la zona.  
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Un aspecto que se ha tenido en cuenta es que las entrevistas se realizasen en un tiempo 
oportuno, teniendo en cuenta aspectos como que en determinados meses las instituciones 
educativas y universidades se encuentran cerradas por vacaciones y los que allí desempeñan 
su labor pueden estar ilocalizables. Lo ideal es, en cualquier caso, obtener una cita de 
antemano.  
Se ha comprobado, además, que ciertos grupos, como el de los beneficiarios, se 
encuentran más receptivos a la hora de acceder a realizar entrevistas cuando el contacto lo 
realiza una persona conocida. Por ello, y teniendo en cuenta que entrevistadora y 
entrevistados no se conocían previamente, se ha intentado que el nexo entre ellos se realizase 
a través de una tercera persona conocida por ambos. 
Las entrevistas realizadas fueron grabadas en audio, previa autorización de los 
entrevistados. Esto permite una mayor concentración en el tema y dinámica de la entrevista 
por parte de las personas que entrevistan. Además, la toma de notas no es suficiente para 
captar toda la información que generan los entrevistados, no solamente porque no se es 
suficientemente rápido, sino porque sería imposible captar el tono, las pausas, etc. 
La grabación de las entrevistas requiere una transcripción posterior, que en el fondo es 
un proceso interpretativo condicionado por la información que se busca. Aquí entra también 
en juego el grado de familiarización con el lenguaje y la forma de expresarse de otras culturas, 
en este caso la peruana. 
2.2 A partir de fuentes secundarias 
Otra técnica empleada para recabar y validad información es la triangulación de datos, 
que supone la comparación de diferentes fuentes de datos (primarias o secundarias) cuando 
existe discrepancia o concordancia entre dichas fuentes.  
A la hora de emplear esta técnica y comparar fuentes, es necesario tener en cuenta 
tanto la cantidad como la calidad. Es decir, hay que tener en cuenta cuando la mayor parte de 
las fuentes están concordancia frente a una que discrepa, y también tener en cuenta el 
conocimiento académico o experto de unas fuentes frente a otras. 
Las fuentes secundarias utilizadas han sido documentos generados a lo largo del 
desarrollo de las primeras fases del programa Willay: formulaciones, informes a financiadores, 
documentos técnicos, planificaciones anuales, informes internos de seguimiento, etc. Estos 
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documentos han servido para validar, contrastar o complementar la información obtenida a 
través de las entrevistas. 
3. Análisis 
El siguiente paso es el análisis de la información obtenida a través de las fuentes 
primarias y secundarias. Las guías metodológicas de sistematización empleadas sugieren 
analizar, entre otros, los antecedentes, lugar y fecha de realización, el contexto, qué actores 
participaron, los objetivos y los hechos acontecidos (no solo los programados). No obstante, es 
necesaria la adaptación de estas metodologías de sistematización aplicando el enfoque de 
desarrollo. 
Para esa adaptación de metodologías se tiene en cuenta, en primer lugar, que es un 
proyecto de desarrollo guiado por una ONGD. Las ONGD poseen una percepción común acerca 
de algunos conceptos básicos, que orientan los principios con los que actúan, el tipo de 
desarrollo que promueven, la pobreza contra la que luchan y la cooperación que desarrollan 
[COO, 2008]. Algunos de esos conceptos básicos son: 
• Promoción del desarrollo, entendiéndolo como un proceso de cambio social, 
económico, político, cultural, tecnológico, etc. El desarrollo crea condiciones de 
equidad que abren más y mejores oportunidades de vida al ser humano para que 
despliegue todas sus potencialidades. 
• Lucha por la erradicación de la pobreza, la cual se concibe como la situación de 
privación de los elementos esenciales para que el ser humano viva y se desarrolle con 
dignidad física, mental y espiritual. Consideran que la causa de las desigualdades 
sociales está en el acceso desigual a los recursos y en la exclusión de los pueblos de la 
toma de decisiones que les atañen. 
• Práctica de la cooperación con los pueblos del Sur, entendiendo que ésta es un 
intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende fomentar 
el desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza. La cooperación exige una 
coherencia general entre los objetivos de largo plazo y las acciones e iniciativas 
concretas que se llevan a cabo así como entre los resultados perseguidos y los medios 
empleados. 
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• Promoción, a través de sus acciones, del respeto a los derechos humanos entendidos 
como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho 
al desarrollo. 
Además, ONGAWA, ONGD que lidera la intervención, añade su visión particular al 
programa Willay [WEB, ONG]. Esta visión se rige por los siguientes aspectos: 
• Poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, con énfasis en la promoción del 
derecho al agua y del uso de las tecnologías de la información como instrumento de 
apoyo transversal al desarrollo humano. 
• Incorpora el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en todas sus 
intervenciones como marco conceptual que las legitima y como instrumento que 
orienta el diseño de sus acciones. 
• En su modelo de intervención se definen cuatro componentes: provisión de servicios, 
fortalecimiento de capacidades, incidencia política y refuerzo de una ciudadanía global 
activa.  
• Los objetivos y la gestión de sus recursos se orientan hacia el logro de resultados 
concretos y verificables, medidos en términos de desarrollo humano y de derechos 
humanos. 
El trabajo realizado responde a una necesidad de aprendizaje de esta organización, y por 
tanto su misión es la que debe  guiar la mirada crítica en la reconstrucción del proceso,  en los 
criterios de análisis y en las recomendaciones y conclusiones.  Como se ha visto, hay tres 
aspectos fundamentales en el enfoque de trabajo de la organización: tecnología apropiada, 
Desarrollo Humano y Enfoque Basado en Derechos Humanos. 
Las tecnologías apropiadas son aquellas que dan respuesta a uno o varios problemas 
específicos, impactando positivamente en el desarrollo humano y que no contribuyen a 
incrementar otros problemas de contexto. Algunas de las características más importantes de 
las tecnologías apropiadas son: se adecuan a las condiciones locales, requieren poca inversión 
de dinero, se encuentran disponibles en el lugar, los beneficiarios pueden sufragarlas y 
mantenerlas sin un alto nivel de cualificación específica, etc. [WEB, HEG] 
Por otro lado, el Desarrollo Humano es definido por el PNUD como un:  
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Proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las 
personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso incluye 
varios aspectos de la interacción humana como la participación, la equidad de 
género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y 
otros que son reconocidos por la gente como necesarias para ser creativos y 
vivir en paz. (…) El desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que 
ellas [las personas] tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones. 
Por eso el desarrollo humano significa mucho más que el crecimiento del 
ingreso nacional per cápita, el cual constituye solamente uno de sus medios 
para ampliar las opciones de las personas. 
Además, el PNUD, destaca algunos aspectos esenciales a efectos del desarrollo humano: 
una vida longeva y sana, un nivel de vida decente y posesión de conocimientos. A estos añade 
otros como libertad política, económica y social, posibilidad de ser creativo y productivo, 
respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de Derechos Humanos. [WEB, PNU2] 
Los derechos humanos son facultades que, en cada momento histórico, concretan los 
valores de dignidad, libertad, igualdad, no discriminación, solidaridad, seguridad, justicia. Son 
derechos y libertades que han sido reconocidos por la comunidad internacional y que están 
protegidos por instrumentos legales internacionales. Algunos de los principios y características 
comunes a todos los derechos humanos es que éstos son: universales, indivisibles, 
inalienables, irrenunciables e inviolables, entre otros. [LUI, 2013]. 
Toda intervención con EBDH debe [CHA, 2009]:  
• Perseguir la consecución de uno o varios derechos humanos  (derecho a la salud, 
educación alimentación, agua, participación, etc.) tal y como se establece en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales 
de derechos humanos. 
• Generar cambios  en los titulares de derechos para poder exigir éstos, en los titulares 
de obligaciones para cumplir con ellas. 
• Guiarse por los estándares y principios de derechos humanos contenidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales 
de derechos humanos, y los principios derivados de los mismos guían. Estos principios 
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deben estar presentes en todos los sectores y en todas las fases del proceso de 
programación.  
• Contribuir a los principios transversales de todos los derechos humanos, que en las 
observaciones generales aparecen como parte misma del contenido: participación, 
transparencia y rendición de cuentas,  sostenibilidad, equidad de género, atención 
prioritaria a colectivos vulnerables, interdependencia entre derechos y universalidad.  
En el contenido de cada derecho humano,  concretamente en los  derechos económicos 
sociales y culturales,  hay unos elementos de cumplimiento inmediato (los principios 
transversales) y otros de cumplimiento progresivo dependiente de los recursos (son las 
categorías de disponibilidad, calidad, asequibilidad, accesibilidad, etc.) 
Para que un titular de obligaciones pueda cumplir con su responsabilidad de garantizar 
un derecho a sus titulares, necesita tener una serie de capacidades y recursos. El 
fortalecimiento de estas capacidades es un pilar fundamental en las intervenciones con EBDH.  
Desde los titulares de derechos, es necesario asumirse como sujetos de derechos con 
capacidad de exigir y de participar para el mejor cumplimiento de los mismos. 
Por todo lo expuesto, los criterios que se han definido para elaborar las herramientas de 
levantamiento de información y análisis han sido las siguientes: 
1. Cómo surgió la iniciativa. 
2. Quién lo concibió y quién lo financió. 
3. Por qué se eligieron esas localizaciones. 
4. Cómo se juntaron los actores y qué roles tenían. 
5. Cómo se coordinaron los actores en terreno. 
6. Cómo se implementó técnica y económicamente. 
7. Qué elementos de contexto (tanto positivos como negativos) fueron 
determinantes para la concepción y desarrollo de la red.  
8. En caso de elementos externos que supusieron un cambio significativo, ¿cómo 
se afrontaron desde la gestión del proyecto?, ¿hasta qué punto fueron 
acertadas las decisiones tomadas? 
9. Qué modificaciones sufrió la concepción original del proyecto y por qué.  
10. Qué actividades se han hecho para favorecer la apropiación de la red por parte 
de las instituciones públicas.  
11. Qué actividades se han hecho para asegurar la sostenibilidad de la red. 
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12. Cuáles fueron los mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
A partir de este análisis se ha procedido a la interpretación de toda la información para 
sacar a la luz los conocimientos obtenidos durante la experiencia. Tras dicha interpretación, se 
procede a la obtención las conclusiones y recomendaciones finales. 
4. Cronograma 
El cronograma se ha estructurado por fases, que son las siguientes: 
 
Imagen 1. Cronograma de la realización del proyecto de fin de carrera 
• Primera fase: consiste en la preparación previa que se realiza antes de viajar a Perú. En 
ella se  define el objetivo y los ejes de trabajo y se realiza una propuesta metodológica 
de la sistematización basándose en las guías mencionadas en el apartado anterior. 
Además se comienza la familiarización con el programa Willay, mientras se empieza a 
recopilar la documentación. 
• Segunda fase: se continúa con la recopilación de documentación, a la vez que se va 
revisando la que ya se poseía. En esta fase también se realizan la mayoría de las 
entrevistas de las personas que participaron en el proyecto por parte del Grupo de 
Telecomunicaciones Rurales de la PUCP y de ONGAWA. 
Con todo esto se realiza una primera versión de la reconstrucción histórica de lo que 
aconteció en las primeras fases, que se completaría en fases posteriores. 
Esta fase tiene lugar en Lima, y necesariamente ha de producirse antes de las fases 
posteriores. Esto es así, porque es la etapa más importante de recogida de 
información. Por ello los criterios que se tienen en cuenta son los doce expuestos en el 
apartado de análisis y la técnica que se utiliza principalmente es la de la entrevista. 
• Tercera fase: se realizan entrevistas a personas que han participado en el proyecto con 
los siguientes socios: CEDITER, GTR, ONGAWA y Soluciones Prácticas. Además se 
realizan las entrevistas a las personas beneficiarias de la provincia de Acomayo.  
Se comienza con el análisis de la información recopilada, tanto de fuentes primarias, 
como de secundarias. 
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De los criterios expuestos en el apartado anterior se priorizan los comprendidos entre 
el 7 y el 11. En esta fase sigue teniendo relevancia la técnica de entrevista pero 
empieza a cobrar importancia la de triangulación. 
Esta fase tiene lugar en Cuzco y la provincia de Acomayo. 
• Cuarta fase: se realizan entrevistas a las personas que han participado en el Programa 
por parte de ONGAWA y Soluciones Prácticas. Se realizan también las entrevistas a los 
beneficiarios de la provincia de San Pablo. 
Se continúa con el análisis de fuentes primarias y secundarias. Por ello las técnicas 
empleadas son entrevista, triangulación y análisis de documentación. 
Los criterios que se priorizan son los mismos que en la tercera fase. 
Esta fase tiene lugar en Cajamarca y la provincia de San Pablo. 
• Quinta fase: tienen lugar entrevistas necesarias para completar la información 
obtenida. 
Se comienza con la interpretación y extracción de conclusiones a partir de las fuentes 
de información. Por ello, la técnica empleada que tiene más relevancia es la 
triangulación. 
En el siguiente esquema se muestran todas las fases y junto con ellas su duración y su 
fecha de comienzo: 
Semanas 1 y 2 Primera fase Inicio: 5 noviembre 2012 
Semanas 3 - 9 Segunda fase Inicio: 19 noviembre 2012 
Semanas 10 - 16 Tercera fase Inicio: 7 enero 2013 
Semanas 17 - 22 Cuarta fase Inicio: 18 febrero 2013 
Semanas 23 - 27  Quinta fase Inicio: 1 abril 2013 
Tabla 1. Cronograma de realización del proyecto fin de carrera 
5. Personas entrevistadas 
La condición fundamental para que una persona fuese entrevistada es que hubiese 
participado en la parte referente al despliegue de la infraestructura, la puesta en 
funcionamiento de ésta y las labores referentes a la sostenibilidad, o que hubiese sido usuaria 
de la red de telecomunicaciones.  
Dentro del grupo de personas a entrevistar se crearon dos subgrupos:  
23 
 
• Subgrupo A: compuesto por personas cuya experiencia es clave para entender el 
programa Willay, y por tanto, imprescindibles en esta sistematización. Un integrante 
de este grupo posee información que nadie más tiene, y por lo tanto, es 
irreemplazable. Un ejemplo de perfil de personas que estarían dentro de este 
subgrupo son todas aquellas que han sido responsables de la coordinación del 
Programa. El perfil general de este subgrupo es: personal contratado por el programa 
Willay, con conocimiento académico o experto sobre TIC y programas de cooperación. 
Sus componentes son clave para la técnica de triangulación. 
• Subgrupo B: compuesto por personas que no poseen información de vital importancia 
para comprender el programa Willay. Un ejemplo de integrante de este subgrupo sería 
un usuario de la red, ya que se asume que puede aportar la misma información que 
otro usuario de la red. El perfil general de este subgrupo es: beneficiario del proyecto, 
baja formación y medios técnicos limitados. Debido a su perfil, la técnica de extracción 
de información a partir de fuentes primarias utilizada, es decir, la entrevista individual 
semiestructurada y cara a cara, no puede ser sustituida por ninguna otra técnica. 
Para confeccionar el listado de personas a entrevistar se partió de una lista inicial 
proporcionada por el que fue responsable del Programa en las fases que cubre la 
sistematización, y en la que se incluía únicamente integrantes del subgrupo A.  
Esta lista inicial se fue ampliando a medida que se consultaba la documentación 
generada en las primeras fases (dónde se citaban a diferentes actores) y conforme se iban 
realizando las entrevistas, ya que existía una pregunta explícita sobre personas o grupos a los 
que consultar. De este modo se generó la relación de personas que debían incluirse en ambos 
subgrupos, A y B.  
Se puede realizar una segunda clasificación, dependiendo de si los entrevistados forman 
parte de los socios del programa Willay (ONGAWA, GTR, Soluciones Prácticas, CEDITER), o si 
forman parte de los beneficiarios (tanto de la provincia de San Pablo como de Acomayo). 
5.1 Éxito consecución entrevistas 
A continuación se va a responder a la pregunta de qué grado de éxito se alcanzó en 
llevar a cabo las entrevistas con los integrantes de los subgrupos A y B. El primer subgrupo 
estaba conformado por 21 personas y se entrevistó a 20, es decir, al 95%. Por otro lado, el 
subgrupo B contaba con 42 personas, de las cuales fue posible entrevistar a 36, es decir al 86%. 
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En los siguientes gráficos se muestra la relación entre los entrevistados y no entrevistados en 
los subgrupos A y B: 
 
Imagen 2. Gráfico de entrevistados y no entrevistados por subgrupos 
Todas las personas que no pudieron ser entrevistadas pertenecían al grupo de 
beneficiarios. Las causas de que no pudiesen realizarse esas entrevistas fueron principalmente 
dos: la primera, la alta rotación de personal, que hizo que algunos sujetos fuesen ilocalizables. 
Además esta alta rotación dificultó el trabajo con otras entrevistas, al tener que realizarse 
muchos desplazamientos. La segunda, la falta de interés de las personas contactadas en 
realizar las entrevistas. 
Se va a realizar un análisis de los grupos de personas a los que se entrevistó. En la 
siguiente tabla se expone el número de personas a las que se entrevistó de cada institución 
socia o de qué grupo de beneficiarios: 
Grupo Número de entrevistados 
ONGAWA 8 
GTR 10 
CEDITER 4 
Soluciones Prácticas 2 
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Beneficiarios Acomayo 13 
Beneficiarios San Pablo 19 
Total 56 
Tabla 2. Personas entrevistadas en cada institución 
En la siguiente imagen se muestra de forma gráfica el porcentaje de personas 
consultadas de cada grupo: 
 
Imagen 3. Gráfico de personas entrevistadas de cada institución 
Si diferenciamos únicamente entre socios y beneficiarios: 
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Imagen 4. Gráfico de socios y beneficiarios entrevistados 
Si tenemos en cuenta únicamente los beneficiarios tanto de San Pablo como de 
Acomayo, y los dividimos entre los diferentes sectores (municipalidad, educación, salud y 
policía) a los que pertenecían los entrevistados, obtenemos el siguiente gráfico: 
 
Imagen 5. Gráfico de sectores a los que pertenecen los beneficiarios entrevistados 
Si dividimos a los beneficiarios teniendo en cuenta las municipalidades en las que 
trabajan o han estado trabajando, encontramos la siguiente distribución: 
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Imagen 6. Gráfico municipios a los que se asocian los beneficiarios entrevistados 
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Parte III - Sistematización 
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1. Contexto 
1.1 Contexto geográfico 
Perú se encuentra situado al oeste de Sudamérica, limitando con Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador y el océano Pacífico. Tiene una extensión de 1.285.216 km2, lo que equivale 
a más de dos veces la superficie de España y lo convierte en el cuarto país más grande de 
América Latina después de Brasil, Argentina y México.  
La accidentada geografía de Perú presenta 3 regiones naturales bien diferenciadas: 
Costa, Sierra y Selva. La Costa, una franja desértica ubicada entre el mar y la cordillera de los 
Andes, que varía entre 80 y 150 km de ancho, alberga el 52% de la población y las principales 
industrias. La temperatura promedio anual es 19,2°C y aunque el clima es húmedo, casi no 
llueve. La Sierra comprende una serie de valles y planicies encerrados por la cordillera de los 
Andes con espacios habitables ubicados entre los 500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, 
muy propicios para la agricultura y la ganadería. La sierra presenta dos estaciones climáticas 
bien diferenciadas: una de estío, entre abril y octubre, caracterizada por días soleados y 
noches muy frías (con frecuentes las heladas) y ausencia de lluvias, y otra estación lluviosa, 
entre noviembre y marzo, en la que las precipitaciones son abundantes (por lo general sobre 
los 1.000 mm). Alrededor del 36% de la población reside en la sierra. La selva cubre el 57,9% 
de la superficie continental pero sólo vive en ella el 12% de la población. Comprende una 
región boscosa montañosa al pie de los Andes y una vasta llanura tropical donde nace el río 
Amazonas. [WEB, MAM] 
La Cordillera de los Andes hace difícil el acceso a todas las provincias de la Sierra, 
convirtiéndose en una barrera importante para desarrollo de infraestructuras de servicios 
públicos como redes de energía eléctrica, de agua, de telecomunicaciones y construcción de 
carreteras. Algo similar sucede con la región de la Selva, cuya densidad de vegetación hace 
que, en muchos casos, el único medio de transporte entre poblados sea a través de los ríos. 
Administrativamente, Perú está dividido en 25 regiones, 194 provincias y 1624 distritos. 
Las zonas de intervención del programa Willay se sitúan en las provincias de Acomayo  
en la región de Cuzco y San Pablo en la región de Cajamarca. Ambas localizaciones se sitúan en 
la Cordillera andina. En el siguiente mapa se muestra una división por regiones de Perú, y 
enmarcadas en un recuadro se encuentran las zonas de intervención: 
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Imagen 7. Mapa de las localizaciones de los proyectos Willay en Perú 
La provincia de Acomayo se encuentra ubicada a 141 km de Cuzco, que es la capital 
regional. Limita al Norte y Oeste con la provincia de Paruro, al Sur con Canas y al Este con 
Quispicanchis y Canchis. Tiene una extensión de 948,22 km2 que representa el 1,3% de la 
superficie total de la región de Cuzco. Su altitud media es de 3.207 msnm. En la siguiente 
imagen se muestra la situación de la provincia de Acomayo dentro de la región de Cuzco, y un 
mapa de la provincia de Acomayo con su distribución distrital [WEB, MAP]: 
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Imagen 8. Mapa de la situación de Acomayo y sus distritos 
Por otra parte, la provincia de San Pablo está ubicada a unos 95 km de la capital regional 
Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Hualgayoc, al sur con la provincia de Contumazá, 
al este con la provincia de Cajamarca y al oeste con la provincia de San Miguel. Ocupa una 
superficie de 672,29 km2, constituyendo el 2.01% del área regional. Su altitud media es de 
2.365 msnm. En la siguiente imagen, a la izquierda, se muestra la situación de la provincia de 
San Pablo dentro de la región de Cajamarca, y a la derecha se muestra la distribución de 
distritos en la provincia de San Pablo: 
 
Imagen 9. Mapa de la localización de San Pablo y sus distritos 
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1.2 Contexto social 
A continuación se va a explicar el contexto social en dos momentos diferentes: cuando 
el programa Willay se puso en funcionamiento en el 2007 y en la actualidad.  
1.2.1 Contexto social al comienzo del Programa 
Se presenta un cuadro de cifras generales de Perú en el año 2007 y la comparación con 
la provincia de Cuzco y Cajamarca, donde se incluyen datos sobre la población, pobreza, 
educación y salud: 
Cuatro de cifras generales de Perú (2007) 
  Perú Cajamarca Cuzco 
Información sobre población 
Población total  28.481.901 1.476.708 1.247.503 
    
San Pablo 
(provincia):  24.677 
Acomayo (provincia): 
29.250; Paruro (provincia): 
33.133 
    
San Pablo (distrito): 
14.242; San 
Bernardino: 5.026; 
San Luis: 1.508; 
Tumbadén: 3.901 
Acomayo (distrito): 5.748; 
Acopía: 2.741; Acos: 2.761; 
Pomacanchi: 8.863; 
Sangarará: 4.014; Pillpinto: 
1.423; 
Porcentaje de 
población urbana 
70,1 30,7 51,6 
Porcentaje de la 
población con al 
menos una 
necesidad básica 
insatisfecha 
30.5 45.3 41.2 
Tasa de mortalidad 
infantil (por 1000 
nacidos vivos) 
21 31 27 
Esperanza de vida 
al nacer (años) 
72,99 71,87 69,09 
Información sobre educación 
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Porcentaje de 
analfabetismo de 
la población de 15 
y más años de 
edad 
8.48 16.63 12.06 
Porcentaje de 
analfabetismo de 
la población 
femenina de 15 y 
más años de edad 
12.83 24.45 19.57 
Porcentaje de 
analfabetismo de 
la población 
masculina de 15 y 
más años de edad 
4.18 8.87 4.77 
Información sobre vivienda 
Porcentaje de 
hogares con 
acceso a 
alumbrado 
eléctrico 
81.99 46.56 75.30 
Información sobre salud 
Número de 
hospitales 
470 16 13 
Número de centros 
de salud 
1990 145 67 
Número de 
puestos de salud 
5835 612 237 
Tabla 3. Datos contexto social Perú en 2007. Fuente: INEI 
Perú había adoptado importantes compromisos internacionales en materia de 
protección de derechos fundamentales, se dieron avances normativos internos y se crearon 
instituciones. A pesar de ello, las políticas sociales se encontraban fragmentadas y 
desarticuladas y con escasa financiación, los servicios públicos de salud, educación, 
saneamiento y vivienda eran insuficientes y de baja calidad y los programas de lucha contra la 
pobreza no lograban reducir las brechas de exclusión que afectaban de manera grave a la 
población vulnerable: la niñez y adolescencia, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad. Por ello, se requerían decisiones políticas y técnicas focalizadas y orientadas a 
estos objetivos. 
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Por otro lado, los problemas laborales caracterizados por la alta tasa de desempleo 
(52%) y actividades informales y la deficiente protección social y bajos salarios, hacían urgente 
la asunción de políticas de redistribución del ingreso y crecimiento económico sostenido, que 
generase empleo y más ingresos. 
De acuerdo al informe de Desarrollo Humano de PNUD de 2007, Perú presentaba un 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel nacional de 0,716. Cajamarca, con 0,563 y Cuzco, 
con 0,651, se ubicaban entre las más críticas del país, y más teniendo en cuenta que el 100% 
de las provincias que componían Cajamarca tenía IDH medio, medio bajo o bajo. Para Cuzco 
este porcentaje era del 92%. 
Del último censo poblacional y de vivienda realizado en Perú, que data del 2007, se 
extraen algunos indicadores de pobreza de las provincias de Acomayo y San Pablo, los cuales 
se presentan a continuación. 
En la provincia de Acomayo el 84,1% estaba en situación de pobreza total, y el 56,5% en 
situación de pobreza extrema. El coeficiente GINI3, que muestra el grado de desigualdad era de 
0,4. El 67,2% de la población de esta provincia tenía al menos una necesidad básica 
insatisfecha, descendiendo al 24,8% la población que tenía dos o más necesidades básicas 
insatisfechas4. El 18,7% de la población no disponía de agua, ni desagüe ni alumbrado 
eléctrico. Este porcentaje aumenta si solo se tiene en cuenta dos o uno de estos tres aspectos. 
La tasa de analfabetismo era del 25,2%, y la tasa de analfabetismo femenino del 40,3%. En 
cuanto a salud, el porcentaje de población que no disponía de ningún seguro de salud es del 
44,1%. 
Teniendo en cuenta los mismos datos para la provincia de San Pablo, observamos lo 
siguiente: El 71,3% estaba en situación de pobreza total y el 38,1 de pobreza extrema. El 
coeficiente GINI se situaba en el 0,3. El 50,6% de la población de esta provincia tenía al menos 
una necesidad básica insatisfecha, siendo del 18% la población que tenía dos o más 
necesidades básicas insatisfechas. El 14,1% de la población no disponía de agua, ni desagüe ni 
alumbrado eléctrico. Al igual que ocurría en la provincia de Acomayo, este porcentaje aumenta 
si solo se tiene en cuenta dos o uno de estos tres aspectos. La tasa de analfabetismo era del 
                                                          
3
 El coeficiente es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad  y 
donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad.  
4 Las necesidades básicas consideradas son: viviendas con características físicas inadecuadas, con 
hacinamiento o sin desagüe de ningún tipo, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con 
alta dependencia económica. 
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19,7%, y la tasa de analfabetismo femenino del 29,8%. En cuanto a salud, el porcentaje de 
población que no disponía de ningún seguro de salud es del 57,4%, siendo este último el dato 
más desfavorable en comparación con Acomayo. 
En el anexo 5 se adjunta una tabla en la que se tienen en cuenta más datos sobre la 
población de las zonas en las que se viene desarrollando el programa Willay. Sin embargo, en 
esa tabla, los datos se distribuyen por distritos y no por provincias. 
1.2.2 Contexto social actual 
Perú tiene una población de 29.849.303 habitantes, situándose en el quinto país con 
más población de América Latina después de Brasil, México, Colombia y Argentina.  
Los principales grupos étnicos de este país son Amerindio con una proporción del 45%, 
el mestizo con 37%, blanco con 15%, y el resto de población, entre la que se incluye la 
población negra, japonesa, china supone el 3%. Los idiomas oficiales son el español, hablado 
por un 84,1% de la población, el quechua hablado por un 13% y el aimara, hablado por un 
1.7%. Existen, además de los idiomas oficiales otros como el asháninka, y un gran número de 
lenguas amazónicas. 
De acuerdo al informe de Desarrollo Humano de PNUD de 2012, Perú presenta un Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) a nivel nacional de 0,741, con una tasa promedio de crecimiento 
anual de 0,73%. 
Otros datos numéricos actuales sobre la población se incluyen en la siguiente tabla: 
Cuatro de cifras generales de Perú (2012) 
  Perú Cajamarca Cuzco 
Información sobre población 
Población total 30.135.875 1.513.892 1.292.175 
    
San Pablo 
(provincia): 23.885 
Acomayo (provincia): 
28.318; Paruro (provincia): 
31.521 
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San Pablo (distrito): 
13.878; San 
Bernardino: 4.917; 
San Luis: 1.364; 
Tumbadén: 3.726 
Acomayo (distrito): 5.641; 
Acopía:  2.516; Acos: 2.504; 
Pomacanchi: 8.984; 
Sangarará: 3.850; Pillpinto: 
1.296; 
Porcentaje de 
población urbana 
77 - - 
Porcentaje de la 
población con al 
menos una 
necesidad básica 
insatisfecha (2011)5 
23.4 30.7 24.6 
Tasa de mortalidad 
infantil (por 1000 
nacidos vivos) 
18 -   
Esperanza de vida al 
nacer (años) 
74,23 73,15 70,46 
Información sobre educación 
Porcentaje de 
analfabetismo de la 
población de 15 y 
más años de edad 
6.19 11.83 10.76 
Porcentaje de 
analfabetismo de la 
población femenina 
de 15 y más años de 
edad (2011) 
10.52 20.79 17.47 
Porcentaje de 
analfabetismo de la 
población masculina 
de 15 y más años de 
edad 
3.79 7.53 4.73 
Información sobre vivienda 
Porcentaje de 
hogares con acceso 
a alumbrado 
eléctrico 
91.10 74.61 89.10 
Información sobre salud 
                                                          
5
Las necesidades básicas consideradas son: viviendas con características físicas inadecuadas, con 
hacinamiento o sin desagüe de ningún tipo, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con 
alta dependencia económica. 
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Número de 
hospitales (2011) 
580 19 20 
Número de centros 
de salud (2011) 
2741 163 90 
Número de puestos 
de salud (2011) 
6529 720 251 
Información sobre policía6 
Número de 
comisarías 
1397 121 95 
Tabla 4. Datos contexto social Perú en 2012. Fuente: INEI 
Las comunidades urbanas y costeras de Perú se han beneficiado mucho más del reciente 
crecimiento económico que las comunidades rurales, afro-peruanas, indígenas, la población 
amazónica y la de la montaña. La tasa de pobreza ha caído substancialmente durante la última 
década, pero sigue siendo superior al 30% (más del 55% en áreas rurales). La tasa de 
malnutrición ha descendido desde el 2005, año en el que el gobierno del país empezó a 
coordinar estrategias de higiene, sanidad y agua potable. La tasa de escolarización ha 
mejorado, pero los resultados que se obtienen demuestran problemas con la calidad de la 
educación. Además, muchos niños provenientes de familias pobres se ausentan del colegio 
temporal o permanentemente para ayudar a sus familias. Aproximadamente entre un cuarto y 
un tercio de los niños peruanos entre 6 y 14 años trabajan. 
Al ser el último censo población realizado en Perú del 2007, no se disponen, como 
ocurría en el apartado anterior, de la misma cantidad de datos sobre la población. 
1.3 Contexto político 
El escenario político al comienzo de la intervención venía determinado por un periodo 
de consolidación democrática caracterizado por la fragilidad institucional, falta de liderazgo, 
limitada credibilidad y confianza de la sociedad en la clase política y un clima de frecuentes 
conflictos sociales y laborales ante demandas insatisfechas que habían agudizado la tensión 
entre los poderes políticos y grupos de la sociedad. La organización social, aunque 
representaba un gran potencial, aún era desarticulada y débil en capacidad de incidencia en 
los espacios de toma de decisiones. 
A pesar de ello, se habían dado avances en los procesos que favorecían la consolidación 
democrática, tales como el Acuerdo Nacional7, las recomendaciones de la Comisión de la 
                                                          
6
 En 2007 no se disponía de estos datos debido a que el I censo nacional de comisarías se ha 
realizado en 2012 
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Verdad y Reconciliación8; Reformas estructurales relevantes de consenso: reforma de los 
poderes públicos, creación de la carrera pública y las reformas tributaria y judicial.  
Con respecto a la representación política, ésta se configura de la siguiente manera: por 
un lado, en una gran cantidad de agrupaciones conformadas en periodos pre-electorales y que 
se disuelven cuando el liderazgo se sustituye o desaparece; y por otro, en los partidos de larga 
trayectoria, muy escasos. Un avance en este sentido fue la aprobación de la primera Ley de 
Partidos Políticos [LEY, 28094], que supuso avances en la promoción de la democracia interna 
y la transparencia en la financiación de las agrupaciones. 
1.3.1 Elecciones 
Las Elecciones Generales se realizan cada cinco años, el segundo domingo del mes de 
abril. El Presidente y Vicepresidentes de la República son elegidos mediante sufragio directo, 
secreto y obligatorio en Distrito Electoral Único. Para ser elegidos se requiere haber obtenido 
más de la mitad de los votos válidos, sin computar los votos viciados y en blanco.  
Las Elecciones para Congresista se realizan conjuntamente con las elecciones para 
Presidente y Vicepresidentes de la República. Para acceder al procedimiento de distribución de 
escaños del Congreso de la República se requiere haber alcanzado al menos seis 
representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir cinco por ciento 
del número legal de sus miembros, o haber alcanzado al menos el cinco por ciento de los votos 
válidos a nivel nacional. Los Congresistas de la República son elegidos mediante sufragio 
directo, secreto y obligatorio. [LEY, 26859] 
Las elecciones municipales se realizan cada cuatro 4 años, donde se eligen a los alcaldes 
y regidores de los concejos municipales provinciales y distritales en todo el país. [LEY, 26864] 
Además, según la Constitución Política de Perú, los ciudadanos tienen derecho a 
participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o 
revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas.  
                                                                                                                                                                          
7 El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del 
diálogo y del consenso, después de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de 
definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. [WEB, 
ACN] 
8
 Comisión encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna 
vivida en Perú durante los años 1980 - 2000. 
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En concreto, la revocatoria es uno de los derechos fundamentales a la participación 
política que reconoce la Constitución [CON, 1993] y consiste en la posibilidad de destituir de 
sus cargos a autoridades elegidas. Las autoridades que pueden ser revocadas son alcaldes, 
regidores, presidentes regionales, vicepresidentes regionales, consejeros regionales y jueces 
de paz que provengan de la elección popular. 
Desde el 2007, año en el que se inició el programa Willay, se han producido unas 
elecciones regionales y provinciales en 2010 y se han llevado a cabo varios procesos de 
revocatoria, los cuales se detallan en la siguiente tabla [WEB, ONP] [WEB, JNE]: 
Departamento Provincia Distrito Año Autoridades en 
consulta 
Autoridades que 
se someten a 
revocatoria 
Cajamarca San 
Pablo 
Tumbadén 2012 Alcalde y cinco 
regidores 
Ninguno 
Cajamarca San 
Pablo 
San Luis 2012 Alcalde Alcalde 
Cuzco Acomayo Pomacanchi 2009 Alcalde y dos 
regidores 
Dos regidores 
Cajamarca San 
Pablo 
San 
Bernardino 
2008 Alcalde y cinco 
regidores 
Alcalde y cuatro 
regidores 
Tabla 5. Revocatorias en Perú en el periodo 2007-2012. 
Las elecciones regionales y provinciales se realizaron en octubre de 2010 y el cambio de 
gestión se dio en enero de 2011. Este cambio de gestión supuso el relevo del 95% de 
funcionarios públicos en todas las municipalidades. Por su parte, también las revocatorias, 
pueden suponer la salida de gran parte de funcionarios públicos si se produce un cambio de 
autoridades. 
1.3.2 Descentralización 
En Perú se ha venido desarrollando un proceso de descentralización desde los gobiernos 
a nivel nacional y regional (regional y departamental) hacia los gobiernos a nivel local 
(provincial y distrital) que ha implicado una transferencia de recursos y responsabilidades 
(entre ellas la provisión de servicios a la población). 
Este proceso de descentralización se basa en el artículo 188 de la Constitución Política 
de 1993, en la que se expone que:  
La descentralización es una forma de organización democrática y constituye 
una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como 
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objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de 
descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada 
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales 
y locales.  
En relación con sus competencias, la Constitución manifiesta que los gobiernos locales 
están facultados, entre otras cosas, para: aprobar su organización interna y su presupuesto; 
administrar sus bienes y rentas; u organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 
locales de su responsabilidad. 
Estas disposiciones sobre descentralización se complementan con lo regulado en la Ley 
de Bases de la Descentralización [LEY, 27783]. Esta ley establece la finalidad, principios, 
objetivos y criterios generales del proceso de descentralización; regula la conformación de las 
regiones y municipalidades; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina 
los bienes y recursos de los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno 
en sus distintos niveles. Este proceso, señala la ley, debe ser permanente, dinámico, 
irreversible, democrático, integral, subsidiario y gradual [CHA, 2010]. 
El Consejo Nacional de Descentralización, creado en 2002 por el Artículo Nº 23 de la Ley 
de Bases de la Descentralización fue el órgano encargado de conducir, ejecutar, monitorear y 
evaluar las transferencias de competencias y funciones del Gobierno Central a los Gobiernos 
Regionales y Locales e impulsar la política. En el año 2007 se aprobó la fusión por absorción del 
Consejo Nacional de Descentralización a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
El proceso de descentralización se ha desarrollado de forma lenta debido, entre otras 
cosas, a las carencias en capacidades de los gobiernos locales, es decir, los provinciales y los 
distritales, ya que son los más débiles. 
Al proceso de descentralización se unen las políticas nacionales de participación 
ciudadana, rendición de cuentas y transparencia de los gobiernos locales, que añaden más 
competencias a ser adquiridas por estos gobiernos. 
A partir de la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en el año 2002 [LEY, 27806], las entidades estatales están obligadas a implementar un 
procedimiento de entrega de la información pública solicitada por los ciudadanos, así como 
implementar y mantener actualizado su portal electrónico de transparencia. Junto a esta 
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norma, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del año 2002 [LEY, 27867], introduce la 
transparencia como un principio rector de las políticas y la gestión regional.  
El objetivo de esta ley es promover la transparencia de los actos del Estado y regular el 
derecho fundamental de los ciudadanos de acceder a la información. Además, permite que la 
ciudadanía tenga una participación y vigilancia en los asuntos públicos más informada y 
responsable. 
En 2012 se publicó el Plan Nacional de Descentralización 2012-2016 [PLA, 2012], en el 
que se hace un balance de los avances acaecidos en el proceso de descentralización. El estado 
actual de este proceso se recoge en los siguientes párrafos. 
A fines del 2008 prácticamente se había completado la transferencia a los gobiernos 
regionales de las funciones sectoriales que les corresponden, quedando pendientes sólo 
algunas funciones específicas relativas a titulación rural, gestión de terrenos de propiedad del 
Estado, entre otras.  
En diciembre del 2011, se dictó el Decreto Supremo 103-2011-PCM que establece 
medidas para continuar las transferencias pendientes de funciones, fondos, programas, 
proyectos, empresas, activos y otros organismos del Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Regionales y Locales, programados hasta el año 2010. Según información de la Oficina de 
Transferencia, Monitoreo y Evaluación de Competencias de la SD-PCM, a mayo 2012, el 
gobierno nacional había transferido a los gobiernos regionales 92.6% de las funciones que les 
corresponden. 
El 2 de febrero de 2004, se promulgó el Decreto Legislativo N° 955 que norma la 
Descentralización Fiscal, por el cual se estableció: (a) reglas para la asignación de competencias 
y gastos; (b) reglas para la asignación de ingresos con esquemas de incentivos que reconozcan 
el esfuerzo fiscal, así como el uso eficiente y transparente de los recursos; (c) reglas de 
transferencias presupuestales, y (d) reglas de endeudamiento y responsabilidad fiscal. 
Asimismo, en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal [LEY, 27245] se establece de 
manera general reglas sobre endeudamiento, servicio de deuda y resultado de la ejecución 
presupuestaria en todos los niveles de gobierno, y se crea el Fondo de Estabilización Fiscal. 
Por ello, el Gobierno Nacional transfiere recursos a los gobiernos locales y regionales a 
través de una serie de transferencias fiscales. Estas transferencias tienen fines diferentes; unas 
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están relacionadas a usos predeterminados (por ejemplo, el Programa del Vaso de Leche9), 
otras son semideterminadas (para uso en inversión pública) y algunas son de libre 
disponibilidad (por ejemplo, Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN10, Renta de 
Aduanas11). Adicionalmente, con cargo a los Recursos Ordinarios del Tesoro Público, el 
Gobierno Nacional transfiere recursos a los gobiernos regionales para financiar sus gastos 
corrientes, los proyectos de inversión pública y, en menor medida, también los transfiere a los 
gobiernos locales, principalmente, para proyectos específicos de inversión pública. 
Entre 2007 y 2011, los recursos presupuestales globales disponibles por los gobiernos 
locales y gobiernos regionales han aumentado en 123% y 49% respectivamente, incremento 
explicado principalmente por las rentas provenientes de las empresas extractivas (Canon y 
Regalías12) y en menor medida, por el incremento del FONCOMUN en el caso de los gobiernos 
locales. 
Las principales limitaciones de este proceso de transferencias son, entre otras, la falta 
de claridad existente en la delimitación de los roles y funciones de cada nivel de gobierno en 
las materias de competencia compartida, además de haberse avanzado sin un 
dimensionamiento certero del costo de ejercicio de las funciones transferidas y, por lo tanto, 
sin claridad respecto a si los gobiernos receptores cuentan con los recursos suficientes que se 
requieren para dicho ejercicio. A ello se suma la necesidad de que el Gobierno Nacional 
consolide su función rectora, reafirmando el carácter obligatorio e irreversible del proceso, 
articulando con los gobiernos locales y gobiernos regionales en la tarea de la descentralización.  
                                                          
9
 Programa social cuya finalidad es ofrecer una ración diaria de alimentos a la población considerada 
vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. 
[WEB, PVL] 
10
 Fondo establecido en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en 
las diferentes municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas 
y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano-marginales del país. [WEB, 
FON] 
11
 Recurso que se transfiere a las municipalidades provinciales y distritales de una determinada 
provincia y corresponde al 2% de las rentas recaudadas por cada una de las Aduanas Marítimas, Aéreas, 
Postales, Fluviales, Lacustres y Terrestres ubicadas en la jurisdicción respectiva. Esta renta constituye 
ingreso propio de las mencionadas municipalidades. [WEB, MEF] 
12 Regalía es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how 
que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no 
renovables.  
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Con la descentralización, los gobiernos regionales y municipales han recibido nuevas 
competencias y funciones, enfrentando permanentemente cambios en las demandas de 
mejora de los servicios por los usuarios, en la cantidad y calidad de proveedores y en las 
propias perspectivas institucionales. Todo ello plantea la necesidad de fortalecer las 
capacidades de estas instituciones (incluyendo a sus empleados públicos y demás personas a 
su servicio), a fin de enfrentar estos nuevos retos, así como superar las limitaciones para el 
ejercicio efectivo de sus competencias y promoción del desarrollo sostenible. Sin embargo, los 
gobiernos regionales y locales tienen serios problemas para el desarrollo de sus capacidades y 
el fortalecimiento institucional. Se les ha recargado de funciones y atribuciones, en un nuevo 
contexto económico, político y social más dinámico y complejo, sin dar pasos sustantivos en la 
gran mayoría para reformar la estructura organizacional, los procesos, las herramientas 
tecnológicas y desarrollar las capacidades de sus trabajadores y funcionarios. 
1.4 Contexto económico 
En el año 2007, Perú se clasifica como un país de renta media (US $ 2.140) según el 
Fondo Monetario Internacional. Pese a ello, presentaba un alto índice de pobreza (54,1 % de la 
población total). La economía peruana ha crecido a un ritmo del 6.4% por año desde el 2002 
con un tipo de cambio estable y con una baja inflación. El crecimiento se ha situado en un 
rango del 6 al 9% en los últimos tres años, debido en parte a la inversión privada, 
especialmente al sector extractivo, el cual supone más del 60% del total de las exportaciones 
de Perú. Los importantes avances macroeconómicos y la liberalización del mercado de las 
telecomunicaciones favorecieron la inversión privada. 
A pesar del fuerte rendimiento macroeconómico del país, la dependencia de las 
exportaciones de minerales y metales y de las importaciones de productos alimentarios, hace 
que la economía esté sujeta a los precios mundiales.  
El crecimiento sostenido que ha experimentado durante estos años se ha limitado 
básicamente en las zonas urbanas y costeras debido en gran medida a la deficiente 
infraestructura que obstaculiza la difusión del crecimiento de las zonas no costeras de Perú. 
En las provincias con mayores zonas rurales, como Cajamarca y Cuzco, la principal 
actividad económica es la Agricultura, en su mayoría desempeñada por agricultores y 
ganaderos en muy pequeñas parcelas de tierra. En Cajamarca el porcentaje de la población 
ocupada en Agricultura (de 15 y más años) es del 71,2%, y en Cuzco, del 52,8%. 
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1.5 Situación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  
Al igual que ocurre en otros ámbitos, la capacidad de hacer uso y provecho de las TIC, 
presentaba al inicio del programa Willay inequidades dentro del país, no solamente por las 
grandes diferencias de acceso físico a la red, sino también por la falta de formación de la 
población y falta de información útil y oportuna para la gran población rural y de escasos 
recursos que venimos caracterizando. Sería la tan mencionada “brecha digital”. 
De hecho, entre el área urbana y rural se observaban diferencias en términos de costo y 
de cobertura de las telecomunicaciones. En el área rural el grupo poblacional que tenía acceso 
al nuevo conjunto de tecnologías era muy pequeño. 
Los contrastes en acceso a telefonía e Internet eran evidentes al comparar áreas. 
Mientras que 35,1% de los hogares urbanos tenían acceso a telefonía fija, sólo un 0,4% de los 
hogares del área rural contaba con este servicio. Por otro lado, en el área urbana 2,2% de los 
hogares tenían acceso a Internet en el hogar, mientras que en el área rural no se registraban 
porcentajes. El estar conectado a medios interactivos constituye un indicador importante 
respecto a la participación de los hogares en la sociedad de la información y del conocimiento, 
y se pueden constatar los contrastes que existen entre las áreas de residencia en el acceso a 
estos servicios.  
En el cuadro siguiente se resume la densidad de los principales componentes de acceso 
a las comunicaciones y la información, discriminando por zona rural y urbana, de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO), año 2003/2004, del INEI [WEB, INE]. Se aprecia la amplia 
cobertura de los medios tradicionales de comunicación como la radio o la televisión, con 
penetraciones del 72% y 69% respectivamente. Pero si se habla solo de zonas rurales, la 
ventaja comparativa de radio y televisión frente a telefonía e Internet, es sensiblemente 
superior. En zonas rurales solo había 0,4 líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes; 0,8 
usuarios de telefonía móvil / 100 habitantes; 0,3 ordenadores / 100 habitantes y una cifra 
despreciable de acceso a Internet.  
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Imagen 10. Infraestructura de TIC en hogares por zona de residencia. Fuente: INEI - Encuesta nacional de 
hogares (2003/2004) 
La ENAHO brinda información sobre tenencia de ordenadores en los hogares del Perú. 
Aunque los porcentajes de hogares con tenencia de ordenador eran aún muy bajos, éstos 
presentaban tendencia a crecer. Una de las razones por las cuales el porcentaje de hogares 
que tenían ordenadores personales era muy bajo, se podría deber en gran parte, al alto costo 
que significa para el hogar el adquirir un equipo. 
Respecto a la penetración de telefonía móvil en las regiones de Cajamarca, Cuzco y Lima, 
se puede observar en el gráfico siguiente las diferencias. La densidad de teléfonos en fijos en 
Cajamarca, de 1,1 teléfono fijo por cada 100 habitantes, era casi una sexta parte de la 
densidad en Perú, y casi 13 veces menor a la de Lima. Y la telefonía móvil en Cajamarca era 
casi 6 veces menor a la de Perú, y 14 veces inferior a la de Lima.  
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Imagen 11. Comparativa de telefonía fija y móvil cada 100 habitantes. 
Fuente: INEI y OSIPTEL (2002) 
A continuación se van a caracterizar algunas diferencias, o brechas, respecto al género y 
a pobreza: 
Por sexo y área de residencia 
Se evidencian diferencias entre los hogares con acceso a las TIC cuando los datos son 
presentados considerando el sexo del jefe de hogar y el área de residencia. De acuerdo a la 
información obtenida, 76,2% de los hogares con jefes de hogar hombres tenían acceso a las 
TIC, mientras que el restante 23,8% de los hogares con acceso a TIC tenían como jefe de hogar 
a una mujer. Por área de residencia, estos porcentajes no cambian: en el área urbana se 
repiten los mismos porcentajes obtenidos a nivel nacional, y en el área rural el porcentaje de 
jefes de hogar hombres con acceso a las TIC es de 78,8%, y el de jefes de hogar mujeres, 
21,2%. 
 
Imagen 12. Hogares con acceso a TIC, por sexo del jefe del hogar y área de 
residencia. Fuente: INEI - Encuesta nacional de hogares (2003/2004) 
Por condición de pobreza   
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Existe una relación directa entre condición de pobreza y las TIC: los hogares pobres son a 
su vez los que tienen un menor acceso a las TIC, constituyendo los niveles de vida otro factor 
de la brecha digital. 
La información obtenida a través de la ENAHO 2003/2004 muestra cifras significativas 
respecto a esta relación, aunque es necesario señalar que este comportamiento no está 
estrictamente determinado por la condición de pobreza. También puede darse el caso de que 
mientras en algunos hogares el acceso a las TIC se considera una prioridad dentro de la 
canasta familiar, en otros sigue siendo un factor de menor importancia. Los hogares en 
situación de pobreza tienen al parecer mayor probabilidad de quedar excluidos de la sociedad 
de información. Así ENAHO permite observar que, dentro de los hogares pobres un 92,3% no 
tenían acceso a las TIC, por lo que sólo el 7,7% se veía beneficiado. En relación a los hogares no 
pobres, un 44,5% tenían acceso a telefonía fija, telefonía celular, o Internet. 
 
Imagen 13. Hogares con acceso a TIC, según condición 
de pobreza. Fuente: INEI - Encuesta nacional de 
hogares (2003/2004) 
  
48 
 
11.5.1 Situación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la provincia de Acomayo 
En la siguiente tabla se muestra cual era la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las instituciones públicas de dos 
distritos de la provincia de Acomayo13 al inicio del programa Willay:  
  Teléfono Altavoz Ordenador DVD Cámara 
de fotos 
Cámara 
de vídeo 
Fax Internet Impresora Máquina 
de escribir 
TV Fotocopiadora 
Municipalidad 
Pillpinto 
x x x x x x        
IE Pillpinto  x        x x   
Puesto de salud 
Pillpinto 
         x    
Municipalidad de 
Acos 
 x x      x  x x 
Tabla 6. Disponibilidad de las TIC en Acomayo en 2007
                                                          
13
 No se ha hallado más información referente a otras instituciones ni a otras municipalidades. 
49 
 
11.5.2 Situación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la provincia de San Pablo 
En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las instituciones públicas con las que se trabaja en la provincia de San Pablo antes de la llegada 
del programa Willay [GAR, 2008]: 
  Teléfono Ordenador DVD Cámara 
de fotos 
Internet Impresora Máquina 
de 
escribir 
Televisión Escáner Proyector Móvil Transceptor 
de radio HF 
Municipalidad 
Tumbadén 
           x           
IE Tumbadén                         
Puesto de 
Salud 
Tumbadén 
                      x 
Municipalidad 
de San Luis 
x x x x x   x x x       
Salud San Luis x x                 x   
IE San Luis           x             
Municipalidad 
de San Pablo 
x x   x x x       x x   
UGEL San 
Pablo 
                        
IE San Pablo                         
Red de Salud 
San Pablo 
  x       x         x x 
Municipalidad 
de San 
Bernardino 
x x     x     x         
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Salud San 
Bernardino 
  x       x         x   
Tabla 7. Disponibilidad de TIC en San Pablo en 2008 
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11.5.3 Situación de la tecnología inalámbrica 
Cuando el programa Willay se puso en marcha, existía un paquete tecnológico  
alrededor del estándar 802.11 coherente con las soluciones y la concepción de las redes que se 
tenían desde el Grupo de Telecomunicaciones Rurales, encargado de la instalación de la red. 
En sus inicios WiFi no era de bajo costo, pero con el paso del tiempo fue bajando de precio, 
convirtiéndose en una tecnología asequible cuando se desarrolló el Programa. A continuación 
se van a exponer los avances en los estándares IEEE 802.11, y las modificaciones que se 
realizan para hacerla extensible a larga distancia, los cuales se exponen en la primera edición 
de la publicación WiFi Based Long Distance editada por el Grupo de Telecomunicaciones 
Rurales [CAM, 2009]. 
La familia de estándares IEEE 802.11 (802.11a, 802.11b y 802.1g), más conocida como 
WiFi, tiene asignadas las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2.400-
2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz para uso en las redes inalámbricas basadas en espectro 
ensanchado con objeto de lograr redes de área local inalámbricas (WLAN). 
WiFi comparte la mayoría de su funcionamiento interno con Ethernet, sin embargo 
difiere en la especificación de la capa física (PHY) utilizando señales radio en lugar cable y en su 
capa de control de acceso al medio (MAC), ya que para controlar el acceso al medio Ethernet 
usa CSMA/CD14, mientras que WiFi usa CSMA/CA15. El gran ancho de banda (entre 1 y 11 Mbps 
para 802.11b y hasta 54Mbps para 802.11a/g) a un precio reducido, lo presenta como una de 
las mejores opciones para la transmisión de datos y redes de telefonía empleando VoIP (voz 
sobre IP). 
Existe una gran diferencia entre los distintos estándares WiFi. Es por ello que a 
continuación se realiza una presentación teórica más detallada de cada uno de ellos. El 
estándar 802.11 fue aprobado por el IEEE en 1997, permitiendo trabajar con velocidades de 
transmisión de 1 Mbps y 2 Mbps. El estándar IEEE802.11b primero, y luego los estándares 
IEEE802.11 y IEEE802.11g, añadieron nuevas técnicas de modulación en la capa física logrando 
mayores velocidades de transmisión y una mayor robustez en la conectividad. 
                                                          
14
 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Protocolo de acceso al medio compartido 
que termina la transmisión cuando detecta una colisión. 
15
 Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Protocolo de acceso al medio compartido 
que retrasa el envío si el medio está saturado. 
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El estándar IEEE802.11a trabaja en la banda de frecuencia de los 5 GHz utilizando la 
técnica de transmisión OFDM16. Da soporte a velocidades de transmisión de 6 Mbps a 54 Mbps 
y ocho canales no interferentes de 20 MHz. Esta banda de frecuencia está menos saturada que 
la de 2.4 GHz, lo cual es una ventaja, ya que la banda de 2.4 GHz también es utilizada por 
algunos teléfonos inalámbricos, hornos microondas y equipos Bluetooth. El gran inconveniente 
de este estándar es el de no ser compatible con el IEEE802.11b, mucho más difundido. 
El estándar IEEE802.11b trabaja en la banda de frecuencia de 2.4 GHz utilizando el 
sistema de transmisión HR/DSSS17. Mediante el uso de la modulación CCK18 se da soporte a las 
velocidades de transmisión de 5.5 Mbps y 11 Mbps. Se cuenta con catorce canales (que 
pueden estar limitados a once o trece según el país) de 22MHz, de los cuales se pueden utilizar 
simultáneamente hasta tres de forma no interferente. 
El estándar IEEE802.11g fue desarrollado a raíz del importante problema de 
incompatibilidad entre los equipos de IEEE802.11a y IEEE802.11b. Además, la creación de este 
estándar atendía al interés en incrementar la capacidad de los equipos y redes WiFi. 
IEEE802.11g trabaja en la banda de frecuencia de 2.4GHz, manteniendo además los mismos 
canales y modulaciones de IEEE802.11b, y añade el sistema OFDM mediante el cual se 
soportan velocidades de transmisión de hasta 54Mbps. 
Las limitaciones que presenta el estándar base IEEE 802.11 para largas distancia son: el 
temporizador de espera de los ACK19, la definición de tiempos relacionados con el Slot time, y 
el cálculo del vector que se encarga de controlar el tiempo que se debe esperar cuando el 
canal está reservado para la detección de portadora virtual. Las consideraciones a tener en 
cuenta son las siguientes: 
• Con un enlace punto a punto: cuando la distancia es mayor de 3 km, se 
incrementa proporcionalmente con la distancia, en saltos de 3 km, el número de 
slots en que una estación puede empezar a transmitir y colisionar con un 
paquete cuya transmisión se inició en un slot determinado; esto tiene 
                                                          
16
 Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing), es una multiplexación que consiste en enviar la información utilizando un conjunto de 
ondas portadoras de diferentes frecuencias. 
17
 High Rate Direct-Sequence Spread Spectrum. Técnica de modulación que soporta transferencia de 
datos hasta 11Mbps. 
18
 Complementary Code Keying. Técnica de modulación. 
19
 Del inglés acknowledgement, en español, acuse de recibo o asentimiento. 
53 
 
relativamente poco impacto cuando la carga ofrecida es baja, pero es 
importante cuando el enlace está próximo a la saturación, ya que en ese caso 
casi siempre hay un paquete listo para ser transmitido tan pronto como se 
considere libre el canal, y para ventanas de contención pequeñas la probabilidad 
de colisión sería significativa. También es necesario cuidar el ajuste del 
ACKTimeout fijándolo a un valor ligeramente superior a dos veces el tiempo de 
propagación. 
• Con un enlace punto multipunto: además de darse las mismas anomalías de 
comportamiento que se dan para un enlace punto a punto, las otras estaciones 
que observan pasivamente el canal esperando que se desocupe tomarán 
decisiones equivocadas al considerar el canal libre cuando no lo está. Por 
ejemplo, si la distancia hace que los ACK se reciban más tarde, la estación 
transmisora todavía podrá esperar por el ACK si el ACKTimeout es lo 
suficientemente grande, pero las otras estaciones cercanas a ésta que esperan a 
que el canal se libere optarán a ocupar el canal de inmediato, pudiendo 
colisionar con cierta probabilidad con el ACK que está en camino. Por lo que hay 
que fijar el ACKtimeout para el enlace más largo que conforme. 
1.6 Marco institucional 
En este apartado se quiere dar una visión general de cuáles eran las instituciones del 
estado en materia de telecomunicaciones en el momento en el que se empezó a desarrollar el 
Programa Willay, y también mostrar cuáles son las instituciones públicas con las que se 
trabaja. 
 En el contexto de las reformas estructurales que se dieron en Perú en la década de los 
noventa, se dio la reestructuración del sector de las telecomunicaciones. En 1991 se inicia el 
proceso de liberalización del mercado de telecomunicaciones, creándose un nuevo marco legal 
en el que el Estado pasa de ser productor de bienes y servicios a ser regulador y promotor de 
la inversión privada. Es a partir de entonces cuando surgen una serie de organismos 
dependientes del Estado. 
En el nivel superior se encuentra la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, los cuales realizan coordinaciones conjuntas. El Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones tiene las siguientes funciones en materia de 
Telecomunicaciones: 
54 
 
• Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de 
comunicaciones. 
• Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 
• Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito 
de competencia. 
• Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y 
concesiones. 
• Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos 
Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o 
entidades similares que los constituyan. 
• Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, de 
acuerdo a las leyes de la materia. 
• Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional directamente o mediante 
proyectos especiales o entidades similares que los sustituyan respecto a las actividades 
que se señalan en su Reglamento de Organización y Funciones. 
En la siguiente imagen se muestra un organigrama con las dos instituciones 
mencionadas anteriormente, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. En ese organigrama se resaltan tres instituciones clave con el 
panorama de las telecomunicaciones, que van a ser descritas posteriormente. [WEB, EST] 
 
Imagen 14. Organigrama de instituciones gubernamentales de telecomunicaciones. 
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En 1991 se crea mediante el Decreto Legislativo Nº 702 el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), una entidad pública descentralizada 
encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, 
independiente de las empresas operadoras. OSIPTEL está adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros e inició sus actividades con la instalación de su primer Consejo Directivo en enero 
de 1994. [WEB, OSI] 
Como parte de la reestructuración del sector se crea en 1993 el Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (FITEL) cuya finalidad exclusiva es la financiación de servicios de 
telecomunicación en áreas rurales o en lugares considerados de preferente social. Los recursos 
de FITEL provienen de un derecho especial de 1% sobre el total de los ingresos brutos 
facturados y percibidos anualmente por las empresas operadoras de servicios públicos. El 
ingreso anual se calcula entre 7 y 13 millones de euros. [WEB, FIT] 
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), en su calidad de 
Ente Rector del Sistema Nacional de Informática, se encarga de liderar los proyectos, la 
normatividad, y las diversas actividades que en materia de Gobierno Electrónico realiza el 
Estado. Entre sus actividades permanentes se encuentran las vinculadas a la normatividad 
informática, la seguridad de la información, el desarrollo de proyectos emblemáticos en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), brindar asesoría técnica e informática a 
las entidades públicas, así como, ofrecer capacitación y difusión en temas de Gobierno 
Electrónico y la modernización y descentralización del Estado. [WEB, GEI] 
En 2005 se creó la Agenda Digital Peruana por CODESI, una Comisión Multisectorial en el 
que participaron diversos estamentos de la sociedad nacional, y que forma parte de la ONGEI. 
La Agenda Digital es un documento que contiene lineamientos, objetivos y estrategias sobre la 
aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones en los diversos sectores de la 
sociedad peruana como infraestructura de comunicaciones, desarrollo de capacidades 
humanas, programas sociales, sectores de servicios de producción, gobierno electrónico y 
relaciones internacionales. 
En 1994 se privatizaron las empresas de telecomunicaciones del Estado: Compañía 
Peruana de Teléfonos (CPT) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), que fueron 
subastadas y sus acciones adquiridas por Telefónica Internacional España. Con la privatización 
se firmaron contratos que concedían a Telefónica la exclusividad para prestar servicios de 
telefonía local fija, larga distancia nacional e internacional, hasta junio de 1999. 
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Por otro lado, se encuentran las instituciones de gobierno, salud, educación y policía, cuyo 
organigrama es el siguiente: 
 
Imagen 15. Organigrama de las instituciones de salud, educación, municipalidades y policía nacional 
Todas las entidades públicas en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y 
municipal) están obligadas a usar un documento denominado  Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA). El TUPA es un documento de gestión pública que compila los 
procedimientos y servicios exclusivos que regula y brinda una entidad estatal. Fue creado por 
el Decreto Legislativo Nº 757 – Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, en el 
cual se recoge en los artículos 20 y 21 lo siguiente: 
Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades de la 
Administración Publica de cualquier naturaleza, ya sean dependientes del 
Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, están obligadas a aprobar 
normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar drásticamente todos los 
procedimientos y trámites administrativos que se siguen ante la respectiva 
entidad, conforme a lo prescrito en el presente título. 
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Las entidades deberán aprobar su correspondiente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), en el cual constará obligatoriamente lo 
siguiente: 
• Todos los procedimientos administrativos que se realicen ante la entidad; 
• Una descripción clara y detallada de los requisitos exigidos para la 
realización de cada procedimiento administrativo; 
• (…) 
• Los casos en que proceda el pago de derechos y el monto de los mismos; 
• La dependencia ante la cual deben presentarse las solicitudes; 
• La autoridad competente para la aprobación de cada trámite; y, 
• Las autoridades o entidades competentes para resolver los recursos 
impugnativos. 
Los TUPA se aprobarán por decreto supremo del sector correspondiente en el 
caso de entidades dependientes del Gobierno Central; por Decreto Ejecutivo 
Regional si las entidades dependen de los Gobiernos Regionales, y por Ordenanza 
Municipal en el caso de los Gobiernos Locales. 
1.7 Marco normativo 
En este apartado se van a exponer las leyes, normas, planes, iniciativas y proyectos 
relevantes y de interés, que los diferentes organismos mencionados en el apartado anterior 
han promulgado o puesto en marcha. Con ello se pretende dar una visión general de cómo ha 
ido evolucionando el sector de las TIC en cuanto a legislación, desde el año 2006 (previo al 
inicio del programa Willay) hasta la actualidad. [WEB, MTC] 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha venido trabajando en el fomento de la 
competencia (adjudicando bandas de espectro, implementando el Área Virtual Móvil para 
promover la competencia, dinamizar el mercado y brindar facilidades a los usuarios, etc.). 
También viene legislando para conseguir la reducción de la brecha de acceso a los servicios 
públicos de telecomunicaciones y el fomento de la competencia. En este sentido hay que 
destacar las siguientes leyes expuestas por orden cronológico: 
• 2006. Se aprueba el Reglamento del Canon por el uso del espectro radioeléctrico 
para servicios públicos móviles mediante Decreto Supremo. Este decreto expone 
[DEC, 043]: 
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Se crea un nuevo modelo para el pago del canon basado principalmente 
en el ancho de banda asignado, otorgando predictibilidad a los 
operadores de los servicios públicos móviles, lo que redundará en una 
mayor inversión y ampliación de la cobertura de estos servicios en el 
país; asimismo coadyuvará a la reducción de la brecha en infraestructura 
existente, al conllevar el compromiso de las empresas de servicios 
públicos móviles de expandir sus servicios en 250 distritos en función al 
menor canon a pagar.  
• 2007. Se impulsa la aprobación de la Ley para la expansión de la infraestructura 
de telecomunicaciones [LEY, 29022], que tiene por objeto: 
 Establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, 
especialmente en áreas rurales, lugares de preferente interés social y 
zonas de frontera, para la instalación y desarrollo de la infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
[a través de incentivos a la inversión privada].  
Además, su reglamento, aprobado en el Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, 
está destinado a eliminar las barreras burocráticas para la instalación de 
infraestructura. 
• 2007: Se aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones [DEC, 020], que:  
Establece las disposiciones generales para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, la administración del espectro radioeléctrico, la 
normalización y homologación de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones y la regulación del mercado de servicios, a fin de que 
éstos se lleven a cabo cumpliendo los objetivos y principios establecidos 
en la Ley de Telecomunicaciones.  
A través de los cuales se hizo viable que mediante un solo título habilitante 
(concesión), los operadores puedan prestar todos los servicios públicos de 
telecomunicaciones, reduciendo así trámites y sobrecostos a la inversión. 
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• 2008: Se aprueba el Marco normativo general para la promoción del desarrollo 
de los servicios públicos de telecomunicaciones de áreas rurales y lugares de 
preferente interés social  [DEC, 024]. Con ello se creó un régimen temporal de 
reducción de la tasa de explotación comercial a cambio del compromiso de 
expansión de los servicios fijos y/o móviles por parte de las empresas que se 
acogieran al régimen.  
• 2012: Se promulga la Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El propósito de la Ley es: 
Impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en 
todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por 
este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, 
contenidos, aplicaciones y habilidades digitales (…) [LEY, 29904].  
Mediante esta Ley el estado se compromete a promover la inversión e 
implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Para este fin la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN será la encargada 
de conducir el proceso de concesión. Además será el Estado se compromete a la 
generación de contenidos y aplicaciones de Gobierno Electrónico que acerquen al 
ciudadano con el Estado y a incluir dentro de sus políticas de educación la 
formación de las capacidades necesarias para el aprovechamiento de los 
beneficios asociados a la banda ancha [LEY, 29904]. 
A continuación se van a describir los proyectos más importantes a nivel nacional puestos 
en marcha por FITEL a lo largo de su existencia. Recordemos que FITEL es un organismo 
dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dichos proyectos son: 
• FITEL 2 y FITEL 3: Programa de proyectos rurales. Constó de 6 proyectos a nivel 
nacional, cada uno de ellos agrupando a un conjunto de departamentos y un 
determinado número de Centros Poblados Rurales. Cada proyecto del programa 
consideró la instalación, operación y mantenimiento del servicio de telefonía 
pública en las áreas rurales y lugares considerados de preferente interés social 
de los departamentos atendidos. Se estima que este programa benefició a 
aproximadamente a 3,9 millones de habitantes en las áreas rurales, 
considerando como beneficio el acceso al teléfono público de las misma 
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localidad rural, así como la reducción de la distancia al teléfono público más 
cercano a menos de 5 km para otras localidades rurales cercanas. Las empresas 
que lo operan son Gilat To Home Perú S.A. y Rural Telecom S.A.C. 
• FITEL 4: Incremento de la penetración de teléfonos públicos comunitarios en el 
interior del país. Este proyecto buscó atender la demanda de aquellos pueblos 
rurales y/o declarados de preferente interés social, que contaban con servicio 
de teléfonos públicos en una cantidad que resultaba insuficiente para atender la 
demanda existente. La adjudicación del proyecto se llevó a cabo mediante un 
concurso público que dio como ganadores a las empresas Gilat To Home Perú 
S.A. y Rural Telecom S.A.C. 
• FITEL 5: Acceso a internet en capitales de distrito del Perú. Tuvo por objetivo 
implementar el acceso a internet en las capitales de distrito que carecían de este 
servicio y capacitar a sus pobladores para que pudieran aprovechar los recursos. 
Basó su diseño en la implementación de infraestructura de telecomunicaciones 
para la provisión de acceso a Internet, elaboración de contenidos en Internet y 
programas de capacitación. La empresa operadora del Proyecto es Gilat To 
Home Perú S.A. 
• FITEL 6: Proyecto banda ancha rural a nivel nacional. Proyectos centro, centro 
norte y nororiente BAR. El Programa tiene por objetivo continuar la Política de 
Acceso Universal y ofrecer servicios de telecomunicaciones de banda ancha 
mediante la instalación de cabinas de acceso público a Internet y telefonía IP en 
localidades rurales que se encuentran cerca de las ciudades que cuentan con 
acceso a servicios de banda ancha. La empresa operadora del proyecto es Rural 
Telecom S.A.C. 
• FITEL 7: programa de implementación de telecomunicación rural – internet rural. 
Este proyecto, con el fin de incrementar el acceso a internet en Perú, propuso la 
implementación de infraestructura de telecomunicaciones para la provisión de 
acceso a internet, la promoción de instalación y operación de 1050 
establecimiento rurales de internet y un programa de capacitación orientado a 
dotar de herramientas básicas que facilitasen a la población el empleo de la 
infraestructura instalada. La empresa operadora del proyecto es Televias 
Andinas S.A.C. 
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• FITEL 8: Proyecto provisión de servicio de datos y voz en banda ancha para 
localidades rurales del Perú - banda ancha para localidades aisladas. Consiste en 
la provisión del servicio de banda ancha para dar los servicios de telefonía de 
abonados, telefonía pública e Internet a través de una plataforma de banda 
ancha satelital. La empresa operadora es Telefónica del Perú S.A.A. 
• FITEL 11, FITEL 12 y FITEL 13: Integración de las áreas rurales y lugares de 
preferente interés social a la red de servicio móvil. Este gran proyecto tiene por 
finalidad incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de Banda 
Ancha a localidades que cuenten con infraestructura eléctrica de alta tensión 
interconectada a nivel nacional. El proyecto se divide en tres: Integración de las 
áreas rurales y lugares de preferente interés social a la red de servicio móvil - 
centro norte, integración de las áreas rurales y lugares de preferente interés 
social a la red de servicio móvil - centro sur e integración de las áreas rurales y 
lugares de preferente interés social a la red de servicio móvil - selva. Las 
empresas adjudicatarias del proyecto son América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica 
Móviles S. A. 
De estos proyectos, los que continúan en la etapa de supervisión por parte de FITEL son: 
FITEL 8, FITEL 11, FITEL 12 y FITEL 13. 
Por otro lado, OSIPTEL se encarga de crear el marco normativo de los usuarios, el marco 
normativo tarifario, el marco normativo para la competencia y el marco normativo relativo a la 
interconexión. También establece la normativa para regular la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones, para solucionar las controversias entre empresas y para arbitrar entre 
ellas. Además, OSIPTEL establece las regulaciones referentes a revisión o fijación de cargos de 
interconexión tope, revisión o fijación de tarifas tope y factor de productividad. 
Por último, la ONGEI creó en 2005 la Agenda Digital Peruana y el Plan de Desarrollo de la 
Sociedad de la Información, que fue aprobada mediante Decreto Supremo Nº 031-2006-PCM. 
Este documento pretende ser un primer paso en la planificación y ejecución de las acciones 
que permitan el desarrollo articulado y sostenido de la Sociedad de la Información. Siguiendo 
tal objetivo se determinan políticas y estrategias para ser impulsadas tanto por el sector 
público y académico, como por el sector privado y la sociedad en general.  
En el texto se describen otras iniciativas previas a la Agenda Digital y se presenta el 
estado de la Sociedad de la Información en el Perú. Después de ello se traza el plan de acción, 
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siguiendo cinco objetivos: disponer de infraestructura de telecomunicación; promover el 
desarrollo de capacidades que permitan el acceso a la sociedad de la información; desarrollar 
el sector social del Perú garantizando el acceso a servicios sociales de calidad, promoviendo 
nuevas formas de trabajo digno, incentivando la investigación científica e innovación 
tecnológica, así como asegurando la inclusión social y el ejercicio pleno de la ciudadanía; 
realizar acciones de apoyo a los sectores de producción y de servicios en el desarrollo y 
aplicaciones de las TIC; y por último, acercar la administración del Estado y sus procesos a la 
ciudadanía y a las empresas en general, proveyendo servicios de calidad, accesibles, seguros y 
oportunos, a través del uso intensivo de las TIC. 
2. Antecedentes al programa Willay 
Los proyectos EHAS (Enlace Hispano-Americano de Salud) son programas de apoyo a 
sistemas públicos de salud con el objetivo de mejorar los procesos de gestión y la calidad 
técnica de los trabajadores de salud de zonas rurales mediante la provisión de servicios de 
comunicación e información. Estos servicios se basan en una red de telecomunicación de bajo 
coste diseñada especialmente para zonas rurales de países en desarrollo. Estos programas se 
han venido desarrollando en diversas zonas de Perú, Colombia y Cuba desde 1997.  
En 2003, ONGAWA, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), comenzaron a desarrollar el programa EHAS en el departamento 
de Cuzco con el proyecto denominado EHAS-@LIS, financiado por la Unión Europea. Para la 
elección de la zona de intervención del proyecto, el Ministerio de Salud de Perú envió un 
comunicado a las diferentes redes de salud para ver cuáles podrían estar interesadas. A todas 
aquellas que respondieron, se les solicitó información sobre indicadores de salud, factibilidad 
del proyecto (distancia entre centros, tiempos…), nivel de compromiso (a través de firmas), 
etc., con el fin de establecer cuál sería el lugar de trabajo más adecuado. Solo un porcentaje de 
los que inicialmente se mostraron interesados en el proyecto enviaron la información 
requerida. Por último, en función, de los datos de los que se disponían y de entrevistas 
realizadas a los responsables de las redes de salud, se eligió la zona de intervención. 
Se instalaron 12 sistemas de comunicación de voz y datos en 4 microrredes de salud 
pertenecientes a la Red de Salud Cuzco Sur en las Provincias de Quispicanchi y Acomayo, 
cubriendo las necesidades de una población estimada en 115.000 habitantes. Estas 
microrredes se basaban en sistemas mixtos de comunicación de voz y datos a través de 
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sistemas inalámbricos cuya infraestructura20 soportaba servicios de formación remota, sistema 
de consultas, etc. Durante la ejecución de aquel proyecto de aplicación de las TIC a la salud, se 
contó con la colaboración y con valiosas aportaciones de los municipios implicados (cedieron el 
uso de terreno público, aportaron parte de las construcciones necesarias, etc.).  
A raíz de esa colaboración, los municipios comenzaron a expresar su interés por 
encontrar la forma en la que ellos también pudiesen beneficiarse de las tecnologías de 
comunicación aplicadas en los proyectos EHAS. Así surge la propuesta del proyecto Willay. 
El proyecto Willay-Cuzco nació con el objetivo de dotar a gobiernos municipales y 
escuelas con de sistemas de telecomunicación similares a los empleados en el proyecto EHAS-
@LIS. La relación entre ambos proyectos se quería dar a través dos ámbitos: 
1. Que Willay-Cuzco continuase las acciones de integración del uso de la 
tecnología en las labores diarias del personal de salud (es decir, una continuación del 
proyecto EHAS-@LIS). 
2. Llevar la experiencia del proyecto EHAS-@LIS a otras entidades públicas, como 
gobiernos municipales y educación. Es decir, replicar, hasta cierto punto, la experiencia 
del proyecto EHAS – @LIS con el fin de aportar un beneficio a la gestión. 
La transferencia de la red al sector salud no llegó a culminarse cuando se finalizó este 
proyecto, creando un vacío legal acerca de la propiedad de la red. A eso se añadió la falta de 
tiempo suficiente en la ejecución para consolidar adecuadamente el sistema de 
mantenimiento. 
En la actualidad, la red EHAS en Acomayo cuenta con 6 repetidores troncales operativos 
que necesitarían acciones correctivas con el fin de mejorar las condiciones de funcionamiento 
actuales. Estos enlaces troncales se encuentran en: 
• Red Sur Cuzco - Josjajahuarina01 
• Josjajahuarina01 - Josjajahuarina02 
• Josjajahuarina01 - Don Juan 
• Repetidor Don Juan - Laykatuyoc 
• Repetidor Laykatuyoc -Huascar 
                                                          
20
 En el anexo 3 se muestra el esquema de esta red 
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Esta red cuenta con seis enlaces locales de los cuales sólo dos de ellos presentan un 
estado óptimo. Estos enlaces se corresponden a: 
• Establecimiento de Salud Sangarará. 
• Establecimiento de Salud Acos. 
Sin embargo, los otros tres enlaces que constituyen la red se encuentran inoperativos. 
En concreto los problemas que presentan son: 
• Acopia. En la actualidad se está construyendo un nuevo local sobre el anterior que fue 
completamente demolido, incluida la infraestructura de EHAS. 
• Pomacanchi. Este establecimiento de Salud recibe señal de Marcaconga y el trayecto 
de enlace de Pomacanchi y Marcaconga se encuentra interrumpido por árboles.  
• Pillpinto. Este establecimiento de Salud recibe la señal del repetidor Huáscar y en el 
trayecto del enlace hay interrupción de árboles. Éstos se encuentran en un cerro que 
impide identificar los arboles exactos que obstaculizan el camino. Además de la lejanía 
del cerro, resulta prácticamente imposible identificar los propietarios de los mismos. 
Estas incidencias de fallas en la red EHAS se encuentran directamente relacionadas con 
la red troncal EHAS y debidas, entre otras razones, a la antigüedad de la misma, que hace 
necesaria una gran inversión para realizar acciones correctivas que mejoren su 
funcionamiento. 
Además, el acceso a internet depende directamente de la administración de la Red de 
Salud Sur. Esta institución cuenta con una alta rotación de trabajadores que, por 
desconocimiento, cortan el suministro de acceso a internet. Este aspecto es reiterativo y difícil 
de manejar. Este hecho se constataba también en la evaluación del proyecto, donde indicaba 
que:  
Las gerencias locales de salud no han desarrollado planes de formación 
informática para usuarios nuevos que se incorporen a las zonas de actuación 
una vez finalizado el proyecto. 
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3. Actores 
A lo largo de la ejecución de este proyecto han aparecido diferentes actores que han 
intervenido de diversas maneras y en diferentes momentos. En este apartado se van a 
presentar a esos actores y se va a especificar cuál ha sido su participación y su influencia en el 
programa Willay. 
3.1 Presentación de actores 
Se han dividido los actores participantes en el Programa en tres tipos: socios, compuesto 
por los responsables de conseguir la financiación, ejecutar el proyecto y garantizar la 
sostenibilidad; beneficiarios, compuesto por todas aquellas instituciones que se han favorecido 
de los resultados del proyecto; y, por último, un tercer grupo donde se englobaría al resto de 
actores.  
3.1.1 Socios 
Dentro de los socios encontramos dos posibles clasificaciones. En la primera se engloban 
aquellos que participaron en las primeras fases y, por tanto, su rol en la parte del diseño, 
despliegue y puesta en funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones es clave. 
En la segunda clasificación estarían los socios que se incorporaron en la tercera fase de Willay 
(que no es objeto de esta sistematización), y por lo tanto su rol con la parte de infraestructura 
es prácticamente nulo.  
Dentro del primer grupo encontramos a ONGAWA, Soluciones Prácticas, al Grupo de 
Telecomunicaciones Rurales de la PUCP y a CEDITER. En el segundo grupo se encuentran: 
Movimiento Manuela Ramos, Guaman Poma de Ayala y Cedepas Norte. A continuación se 
describen estas instituciones. 
ONGAWA: es una Organización No Gubernamental de Desarrollo creada en 1991 cuyas 
áreas de especialización son agua, tecnologías de la información y la comunicación, energía, 
medio ambiente y agro/alimentación. La organización cuenta con líneas de investigación y 
sensibilización en España, así como programas de cooperación en Mozambique, Tanzania, Perú 
y Nicaragua. 
En septiembre de 2011 la organización Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el 
Desarrollo cambió su nombre a ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo. Este cambio 
solamente ha afectado al nombre, por lo que su planteamiento, estrategia, misión y valores no 
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se han visto modificados. A pesar de que en las primeras fases de Willay la organización se 
encontraba bajo la primera denominación, en este documento se va a tratar con la 
denominación actual. 
Grupo de Telecomunicaciones Rurales GTR-PUCP: es una entidad dedicada a la 
investigación, desarrollo, aplicación, análisis, evaluación de impacto y difusión de las 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en comunidades marginales que carecen o 
tienen acceso limitado a medios de comunicación, con énfasis en aquellas ubicadas en 
entornos rurales. 
ONGAWA y GTR-PUCP fueron las instituciones que, a partir de su colaboración en los 
proyectos EHAS, decidieron que un proyecto como Willay debía llevarse a cabo. 
El Grupo de Telecomunicaciones Rurales ha participado en la primera y la segunda fase 
de Willay. 
Soluciones Prácticas: es un organismo de cooperación técnica internacional fundada en 
1966 en el Reino Unido que trabaja en América Latina desde 1985 y que se dedica a la 
investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.  
Al igual que ocurrió con ONGAWA, la organización Intermediate Technology 
Development Group (ITDG), cambió su denominación legal en 2008 a Practical Action, o 
Soluciones Prácticas. A pesar del nombre, los valores representados por la organización 
permanecieron. En este texto se tratará a la organización como Soluciones Prácticas. 
En el momento de la concepción del Programa (2006-2007) se decidió que se 
necesitaban otros actores vinculados a la tecnología. Por este motivo se decidió incorporar a 
Soluciones Prácticas como socio. Este nuevo socio ya mantenía relación con PUCP por otro tipo 
de proyectos relacionados también con temas tecnológicos como son mecánica o eficiencia 
energética, aunque no en proyectos de TIC. Además ONGAWA tenía contacto con Soluciones 
Prácticas desde hacía años, de hecho, meses antes de iniciar el programa Willay ya se había 
planteado la posibilidad de realizar un trabajo conjunto.  
Centro Especializado en el Desarrollo e Investigación de las Telecomunicaciones 
Rurales (CEDITER): es un centro de investigación en telecomunicación rural que forma parte 
de la universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).  
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Cuando ONGAWA y GTR comenzaron a ejecutar el proyecto EHAS - @LIS vieron la 
necesidad de identificar a un grupo en Cuzco que le diese solución a los problemas técnicos 
que pudiesen presentarse más adelante y que desde Lima serían más difíciles de resolver. GTR 
realizó una transferencia tecnológica de conocimientos a CEDITER, mientras que CEDITER, 
ayudó en las instalaciones, en las capacitaciones, en las pruebas y en el mantenimiento de la 
red. 
La participación de CEDITER se ha limitado a la red de Acomayo. 
Movimiento Manuela Ramos: es una asociación civil peruana sin fines de lucro que 
trabaja en la promoción y difusión de los derechos de la mujer. Comenzó su colaboración con 
el programa Willay en su tercera fase a través de su línea estratégica de Derecho a la 
Participación Política y Ciudadana, la cual busca incrementar la conciencia cívico – política de 
las mujeres en zonas urbanas y rurales, propiciando una ciudadanía activa y un liderazgo 
político de las mujeres. 
Guaman Poma de Ayala: es un organismo no gubernamental de desarrollo que trabaja 
desde 1979 en Cuzco. Participa en Willay fase III a través de su Escuela de Gobernabilidad, la 
cual contribuye al fortalecimiento de las instituciones locales a través de capacitación y 
formación de autoridades y funcionariado, así como representantes de organizaciones de la 
sociedad civil sobre el manejo y desarrollo de la estructura y acción municipal en pro del 
desarrollo local.  
Cedepas Norte: es una organización de desarrollo, ecuménica y democrática; que 
practica la equidad, tolerancia, transparencia y solidaridad; fortalece las capacidades de 
varones y mujeres: líderes de sociedad civil, pequeños y medianos productores 
emprendedores, funcionarios y autoridades de gobiernos regionales y locales de Cajamarca. 
Participa en Willay fase III a través de su Programa de Ciudadanía y Democracia, el cual 
promueve la implementación concertada de acciones que fortalezcan procesos de desarrollo 
económico local, vigilancia, incidencia; y gestión pública eficiente, transparente y democrática. 
3.1.2 Beneficiarios 
Los beneficiarios son un grupo de instituciones públicas ubicadas en dos lugares 
diferentes: provincia de Acomayo y Paruro (Cuzco) y provincia de San Pablo (Cajamarca). 
Los beneficiarios de la red de Acomayo se presentan en la siguiente tabla: 
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Distrito Gobierno Educación21 Policía Nacional 
del Perú 
Salud 
Acos Municipalidad 
provincial 
Institución Educativa 
San Miguel 
  
Acopía Municipalidad 
distrital 
Institución Educativa 
Miguel Ángel Hurtado 
Comisaría  
Acomayo Municipalidad 
distrital 
Unidad de Gestión 
Educativa22 
Comisaría Centro de salud 
Institución Educativa 
Tomasa Ttito 
Condemayta 
Pillpinto Municipalidad 
distrital 
Institución Educativa 
Virgen de la 
Asunción 
  
Pomacanchi Municipalidad 
distrital 
Institución Educativa 
Simón Bolívar 
Comisaría  
Institución Educativa 
San José Obrero 
Instituto pedagógico 
Sangarará Municipalidad 
distrital 
Institución Educativa 
Pública Libertadores 
de América 
Comisaría  
Instituto Tecnológico 
Tabla 8. Instituciones públicas beneficiarias de Willay-Acomayo 
Como se puede comprobar, la única institución perteneciente al sector salud que está 
conectada a la red Willay es el centro de salud de Acomayo, el resto están conectados a la red 
EHAS-@LIS (que a su vez se conecta con la red de Willay para el uso de telefonía fija). Esto se 
debe a que este centro de salud cambió su ubicación, y cuando se desplegó la red Willay se les 
conectó a esta red con la intención de que fuese algo temporal y después cambiar su conexión 
a la red EHAS-@LIS, sin embargo, nunca llegó a realizarse tal cambio. 
Si se observan los organigramas de gobierno, salud, educación y policía, Willay trabaja 
en Cuzco con aquellas instituciones enmarcadas dentro del recuadro en la imagen que se 
muestra a continuación: 
                                                          
21
 Las instituciones educativas son colegios de enseñanza secundaria. 
22
 Las unidades de gestión educativa son equivalentes a una dirección provincial de educación. 
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Imagen 16. Instituciones beneficiarias en Acomayo dentro del organigrama de instituciones públicas 
Por otro lado, las instituciones beneficiarias de la de San Pablo se muestran en la siguiente 
tabla: 
Distrito Gobierno Educación23 Salud Otros 
San Pablo Municipalidad 
provincial 
Unidad de 
Gestión 
Educativa24 
Red de 
Salud 
 
Institución 
Educativa San 
Pablo 
  
San 
Bernardino 
Municipalidad 
distrital 
Institución 
Educativa San 
Bernardino 
Puesto de 
salud 
 
San Luis Municipalidad 
distrital 
Institución 
Educativa San 
Luis Grande 
Puesto de 
salud 
 
Tumbadén Municipalidad 
distrital 
Institución 
Educativa 
Salomón 
Centro de 
salud 
 
                                                          
23
 Las instituciones educativas son colegios de enseñanza secundaria. 
24
 Las unidades de gestión educativa son equivalentes a una dirección provincial de educación. 
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Cáceres Oliva 
Tabla 9. Instituciones públicas beneficiarias de Willay-San Pablo 
La Municipalidad Provincial, la UGEL y la Institución Educativa de San Pablo, solo se 
benefician del servicio de telefonía, realizando su  acceso a internet de manera independiente. 
Si se observan los organigramas de gobierno, salud, educación y policía, Willay trabaja en 
Cajamarca con aquellas instituciones enmarcadas dentro del recuadro en la imagen que se 
muestra a continuación: 
 
Imagen 17. Instituciones beneficiarias en San Pablo dentro del organigrama de instituciones públicas 
3.1.3 Otros 
Financiadores: son aquellas entidades que han aportado los recursos económicos para 
que la realización del programa Willay haya sido posible. La descripción de éstos se va a 
realizar en un apartado posterior. 
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Grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería de Cajamarca: se quiso 
replicar la experiencia de CEDITER en Cuzco, sin embargo no se llegó a consolidar ningún grupo 
dentro de esta universidad. No obstante se hicieron capacitaciones de mantenimiento, y de 
aquí saldría el futuro técnico de mantenimiento de la red de San Pablo.   
Instituciones/asociaciones participantes en la identificación: son organizaciones 
diferentes de los beneficiarios a las cuales se les consultó para hallar las necesidades de los 
diferentes distritos con el fin de identificar de manera óptima cuáles eran esas necesidades y a 
quienes afectaba.  En la provincia de Acomayo participaron: ONG Asociación Kusi Wawa, 
Asociación Kallpa y algunos representantes de varias comunidades campesinas cercanas. En el 
caso de la provincia de San Pablo, otros entes consultados fueron: las rondas campesinas, 
representantes de los centros poblados cercanos y el Comité Vaso de Leche. 
Instituciones/asociaciones ausentes en la identificación: a la hora de realizar esta labor 
fueron invitadas otras organizaciones, sin embargo, no acudieron a los talleres realizados para 
la labor de la identificación. Entre ellos se encuentras organizaciones como: asociaciones de 
mujeres, asociaciones juveniles, párrocos, grupos culturales, Asociación de Municipalidades de 
las Cuatro Lagunas, Comité Vaso de Leche de Acomayo, ONG Arariwa, ONG Plan. Estas dos 
últimas ONG trabajan en la provincia de Acomayo. 
Población local: en el caso de la red de Acomayo, la población local de los distritos 
conectados a la red tuvo un papel relevante debido a su colaboración a la hora de desplegar la 
red.  
Dirección Regional de Salud: es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional del Cuzco, responsable de formular y proponer las 
políticas regionales de salud; así como dirigir normar y evaluar a los establecimientos de salud, 
en concordancia con las políticas regionales y planes sectoriales. 
La Dirección Regional de Salud Cuzco tiene a su cargo, como órganos desconcentrados a 
las Direcciones de Red de Servicios de Salud y los Hospitales de mayor capacidad resolutiva. 
Operadores de telefonía: Telefónica y Claro. Son los dos operadores que ofrecen 
servicio de telefonía en las provincias de Acomayo y San Pablo o en sus inmediaciones. En 
concreto, el operador de telefonía que da servicia a las redes Willay es Telefónica. 
Empresas: cuando el proyecto Willay se puso en marcha existían un conjunto de 
empresas que, aunque no fueron consideradas para colaborar directamente con el Programa, 
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sí que pudieron serlo, y actualmente conforman el tejido empresarial capaz de hacerse cargo 
de diferentes necesidades que le surjan a la red, tanto en mantenimiento como en la provisión 
de equipos. 
En el anexo 4 se expone una lista de empresas de las distintas zonas en las que está 
presente Willay, que podrían cumplir con el perfil aquí expuesto. 
3.2 Participación de los actores 
La participación de ONGAWA en las primeras fases de Willay se desarrollaba en dos 
ámbitos. Primero, como socio del proyecto, participaba en las decisiones directivas del mismo, 
y segundo se encargaba de parte de mejora de procesos y desarrollo de capacidades. Además 
era el socio encargado del liderazgo del Programa y del seguimiento y monitoreo del mismo. 
ONGAWA era el socio que obtenía la financiación, y por tanto, el responsable ante los 
financiadores. Por esa razón era el encargado de la gestión económica.  
La actuación de GTR-PUCP dentro del proyecto se divide en dos ámbitos, primero, como 
socio del proyecto participa en las decisiones directivas del mismo y segundo, como ejecutor, 
lidera las actividades relacionadas con ingeniería: diseño y despliegue de la red de 
telecomunicación, formación de usuarios y técnicos de mantenimiento diseño del plan de 
mantenimiento. Su función también es apoyar a Soluciones Prácticas en el desarrollo 
informático de los servicios de información. 
La intervención de Soluciones Prácticas dentro del proyecto también se divide en dos 
ámbitos, primero, como socio del proyecto participa en las decisiones directivas del mismo y 
segundo, lidera las actividades relacionadas con los servicios de información (identificación, 
diseño y desarrollo de los servicios de información) y en la formación del personal de las 
municipalidades para la mejora de los procesos de gestión. También apoya a ONGAWA en el 
rediseño de procesos y participa en la evaluación del proyecto.  
La especialización de UNSAAC con respecto a la acción propuesta está en el ámbito 
tecnológico y como tal su papel es de apoyo a GTR en todas las acciones que dicho socio 
desarrolla en la provincia de Acomayo (Cuzco). También apoya a ONGAWA en las relaciones 
con los grupos receptores de la acción. La UNSAAC fue el pilar en las labores de 
mantenimiento para garantizar la sostenibilidad tecnológica de la red a implementar, así 
mismo era responsable de acciones de capacitación y sensibilización de los beneficiarios de la 
red. 
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Como se puede observar, en estas primeras fases cada uno de los socios se encargaba 
de la ejecución de uno o varios resultados en su totalidad, sin que el resto de socios participase 
en ellos. 
La participación de estos tres actores y del resto se va a dividir en dos apartados (uno 
por red), y en ellos se analizará la participación de cada actor. Aparecen unas tablas donde se 
muestran los actores que han intervenido en cada fase y el rol que han desempeñado. 
Después de cada tabla aparece un esquema donde se pone de manifiesto la importancia de 
cada uno y sus relaciones. La interpretación de esos esquemas sigue la siguiente leyenda: 
 
Imagen 18. Leyenda mapas de actores 
3.2.1 Red de Acomayo 
En la siguiente tabla se muestran los actores que participaron en la etapa de 
identificación de necesidades y el rol que cumplieron: 
Actor Rol 
Financiadores Acotaban el tipo de instituciones 
que podían ser beneficiarias. 
ONGAWA Participó en los talleres de 
identificación  
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GTR Socio que se encargaba de la parte 
técnica, con lo cual era consciente 
de cuáles de las necesidades 
tecnológicas planteadas por los 
beneficiarios podían ser resueltas 
por el proyecto. 
Soluciones Prácticas Participó en los talleres de 
identificación  
CEDITER Participó en los talleres de 
identificación  
Municipalidades provincial y distritales: alcalde, 
regidores y responsable de programas sociales de la 
municipalidad de Acomayo, Alcalde y regidores de 
Sangarará, regidores, gerente y trabajadores de la 
municipalidad de Pomacanchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decidían (en la medida de lo 
posible) qué instituciones tenían 
necesidades y cuáles eran esas 
necesidades. 
Policía Nacional del Perú: capitán comisario de 
Acomayo, comisario de Sangarará, SOT Pomacanchi 
Sector salud: representante del MINSA, jefa de posta de 
Sangarará, médico centro de salud de Pomacanchi 
Oficina sub regional del gobierno del Cuzco: 
representante 
Sector educación: (Acomayo) director IE Daniel Carrión, 
director IE 50061, docentes Instituto pedagógico 
Tomasa Ttito, (Sangarará) director IE Libertadores de 
América, director IE 50064, director ISTP Sangarará, 
(Pomacanchi) docente IE Simón Bolívar, docente 
IE50057, director ISPP Pomacanchi 
ONG Asociación Kusi Wawa: directora y nutricionista 
Asociación Kallpa: capacitador 
Representantes de alguna comunidad campesina 
Asociación de Municipalidades de las Cuatro Lagunas 
Comité Vaso de Leche 
Asociaciones de mujeres 
Asociaciones juveniles  
 
Fueron convocadas pero no 
participaron. 
Párroco 
Grupos culturales 
ONG Arariwa 
ONG Plan 
Tabla 10. Actores participantes en la etapa de identificación Willay-Acomayo 
Como se puede apreciar, la participación de las organizaciones sociales de base ha sido 
parcial, quedando fuera de la consulta grupos muy influyentes en la población de la zona. 
75 
 
 
Imagen 19. Mapa de actores participantes en la etapa de identificación Willay-Acomayo 
En la siguiente tabla aparecen los actores que participaron en la etapa de diseño de la 
red y su participación: 
Actor Rol 
GTR Responsables del diseño de la red.  
ONGAWA Responsable de gestionar la financiación. 
CEDITER Aportes puntuales al diseño de la red. 
Municipalidades provincial y distritales 
Personal de estas instituciones realizaron 
pequeños aportes como por ejemplo, la mejor 
ubicación de antenas receptoras o la ubicación de 
los pozos a tierra. 
Centro de salud de Acomayo 
UGEL 
Colegios 
Comisarías 
Instituto tecnológico 
Tabla 11. Actores participantes en la etapa de diseño de la red de Acomayo 
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Imagen 20. Mapa de actores participantes en la etapa de diseño Willay-Acomayo 
La siguiente tabla muestra a los actores que participaron en la etapa de despliegue y 
pruebas de la red y el rol que desarrollaron: 
Actor Rol 
GTR Responsables del despliegue y pruebas de la red.  
ONGAWA Responsable de gestionar la financiación. 
CEDITER 
Llevaron a la práctica, junto a algún miembro de GTR el 
despliegue y pruebas de la red. 
Municipalidades 
Concienciaron y reunieron a población para ayudar en el 
despliegue. 
Educación 
Concienciaron a padres y alumnos en la necesidad de 
colaborar. 
Policía Prestaron local para almacenamiento de materiales. 
Población local 
Ayudaron en el transporte de materiales, instalación de 
torres y obras. 
Tabla 12. Actores participantes en la etapa de pruebas de la red de Acomayo 
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Imagen 21. Mapa de actores participantes en la etapa de compras, despliegue y pruebas de la red Willay-
Acomayo 
La siguiente tabla muestra a todos los entes que participaron en la que se ha 
denominado como fase de funcionamiento I, que comprende desde que se terminó de 
desplegar la red hasta que GTR-PUCP deja de ser socio del Programa: 
Actor Rol 
GTR 
Responsable de la gestión de la red. 
En cuanto al mantenimiento: era el responsable y 
realizador, capacitó sobre las tareas de 
mantenimiento a los usuarios responsables y a 
CEDITER. 
También era el responsable de las capacitaciones de 
uso. 
CEDITER 
Como socio presente en la zona, realizaba 
capacitaciones sobre mantenimiento y uso. 
ONGAWA 
Como responsable ante los financiadores, se 
encargaba de administrar el presupuesto entre las 
diferentes actividades del funcionamiento. 
Soluciones prácticas Uso de la red. 
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Municipalidades 
Según el planteamiento inicial del Programa, las 
municipalidades debían asumir la gestión de la red, 
sin embargo esto no se llevó a la práctica.                                                              
Asumen el pago de internet con las operadoras.                                                               
Uso de la red. 
Resto de instituciones beneficiarias Uso de la red. 
Personal de la municipalidad Mantenimiento correctivo y preventivo. 
Personal de las otras instituciones 
beneficiarias 
Mantenimiento preventivo. 
UGEL Instituciones responsables de los centros de 
educación y de salud, respectivamente.  Red Cuzco Sur de Salud 
Operadora de telecomunicaciones 
(Telefónica) 
Proporciona la conexión a internet. 
Tabla 13. Actores participantes en la fase de funcionamiento I de Willay-Acomayo 
 
Imagen 22. Mapa de actores participantes en la fase de funcionamiento I de la red Willay-Acomayo 
La siguiente tabla muestra a todos los actores que participaron en la que se ha 
denominado como fase de funcionamiento II, que comprende desde que GTR-PUCP deja de 
ser socio del Programa hasta diciembre de 2012 (hasta la fecha de la que esta sistematización 
comprende): 
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Actor Rol 
ONGAWA 
Responsable de la gestión de la red.                 
Responsable último del mantenimiento de la 
red. 
Como responsable ante los financiadores, 
encargado de administrar el presupuesto 
entre las diferentes actividades del 
funcionamiento. 
Técnico de mantenimiento 
Asume en teoría el nivel II de mantenimiento, 
pero en la práctica realiza el  II y III. Realiza 
capacitaciones de mantenimiento y uso. 
Soluciones prácticas, Movimiento Manuela 
Ramos y Guaman Poma de Ayala 
Uso de la red. 
Municipalidades 
Según el planteamiento inicial del Programa, 
las municipalidades debían asumir la gestión 
de la red, sin embargo esto no se llevó a la 
práctica. 
Asumen el pago de internet con las 
operadoras y de los equipos reemplazados en 
la red. 
Uso de la red. 
Resto de instituciones beneficiarias Uso de la red. 
Personal de la municipalidad Mantenimiento correctivo y preventivo. 
Personal de las otras instituciones 
beneficiarias 
Mantenimiento preventivo. 
UGEL Instituciones responsables de los centros de 
educación y de salud, respectivamente.  Red Cuzco Sur de Salud 
Operadora de telecomunicaciones 
(Telefónica) 
Proporciona la conexión a internet. 
Tabla 14. Actores participantes en la fase de funcionamiento II de la red Willay-Acomayo 
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Imagen 23. Mapa de actores participantes en la fase de funcionamiento II de la red Willay-Acomayo 
3.2.2 Red de San Pablo 
En la siguiente tabla se muestran los actores que participaron en la etapa de 
identificación de necesidades y el rol que cumplieron: 
Actor Rol 
Financiadores 
Acotaban el tipo de instituciones que podían ser 
beneficiarias. 
ONGAWA Participó en los talleres de identificación. 
GTR 
Socio que se encargaba de la parte técnica, con 
lo cual era consciente de cuáles de las 
necesidades tecnológicas planteadas por los 
beneficiarios podían ser resueltas por el 
proyecto. 
Soluciones Prácticas Participó en los talleres de identificación. 
Municipalidades provincial y distritales 
Decidían (en la medida de lo posible) qué 
instituciones tenían necesidades y cuáles eran 
esas necesidades. 
Redes de salud 
Micro-redes de salud 
Centros de salud 
UGEL San Pablo 
Escuelas secundarias 
Institutos tecnológicos 
Rondas campesinas 
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Representantes centros poblados 
Representantes comité Vaso de Leche 
Tabla 15. Actores participantes en la etapa de identificación en Willay-San Pablo 
 
Imagen 24. Mapa de actores participantes en la fase de identificación de Willay-San Pablo 
En la siguiente tabla aparecen los actores que participaron en la etapa de diseño de la 
red y su participación: 
Actor Rol 
GTR Responsables del diseño de la red.  
ONGAWA Responsable de gestionar la financiación. 
Municipalidades provincial y distritales 
Personal de estas instituciones realizaron 
pequeños aportes como por ejemplo, la 
mejor ubicación de antenas receptoras o la 
ubicación de los pozos a tierra. 
Red de salud de San Pablo y centros de salud 
UGEL 
Colegios 
Instituto tecnológico 
Tabla 16. Actores participantes en la etapa de diseño de la red Willay-San Pablo 
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Imagen 25. Mapa de actores participantes en la fase de diseño de la red Willay-San Pablo 
La siguiente tabla muestra a los actores que participaron en la etapa de despliegue y 
pruebas de la red y el rol que desarrollaron: 
Actor Rol 
GTR Responsables del despliegue y pruebas de la red. 
ONGAWA Responsable de gestionar la financiación. 
Municipalidades Personal de estas instituciones estuvo presente 
cuando se instalaron ciertas cosas con vistas al 
mantenimiento futuro. 
Educación 
Salud 
Tabla 17. Actores participantes en la etapa de despliegue y pruebas de la red Willay-San Pablo 
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Imagen 26. Mapa de actores participantes en la fase de compras, despliegue y pruebas de la red Willay-
San Pablo 
La siguiente tabla muestra a todos los actores que participaron en la fase de 
funcionamiento I, que comprende desde que se terminó de desplegar la red hasta que GTR-
PUCP deja de ser socio del Programa: 
Actor Rol 
GTR 
Responsable de la gestión de la red.           
En cuanto al mantenimiento: era el 
responsable y realizador del mantenimiento, 
capacitó sobre las tareas de dicho 
mantenimiento a los usuarios responsables y al 
grupo de estudiantes de la Universidad de 
Cajamarca. También era el responsable de las 
capacitaciones de uso. 
ONGAWA 
Como responsable ante los financiadores, se 
encargaba de administrar el presupuesto entre 
las diferentes actividades del funcionamiento. 
Grupo de estudiantes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería  
Fueron capacitados para realizar en un futuro 
el mantenimiento de la red de San Pablo. 
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Soluciones prácticas Uso de la red. 
Municipalidades 
Según el planteamiento inicial del Programa, 
las municipalidades debían asumir la gestión de 
la red, sin embargo esto no se llevó a la 
práctica. 
Asumen el pago de internet con las 
operadoras. 
Uso de la red. 
Resto de instituciones beneficiarias Uso de la red. 
Personal de la municipalidad Mantenimiento correctivo y preventivo 
Personal de las otras instituciones 
beneficiarias 
Mantenimiento preventivo. 
UGEL Instituciones responsables de los centros de 
educación y de salud, respectivamente.  Red de Salud de San Pablo 
Operadora de telecomunicaciones 
(Telefónica) 
Proporciona la conexión a internet. 
Tabla 18. Tabla de actores participantes en la fase de funcionamiento I de la red de San Pablo 
 
Imagen 27. Mapa de actores de la fase de funcionamiento I de la red de San Pablo 
La siguiente tabla muestra a todos los actores que participaron en la que se ha 
denominado como fase de funcionamiento II, que comprende desde que GTR-PUCP deja de 
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ser socio del Programa hasta diciembre de 2012 (hasta la fecha de la que esta sistematización 
comprende): 
Actor Rol 
ONGAWA 
Responsable de la gestión de la red. 
Como responsable ante los financiadores, se 
encargaba de administrar el presupuesto entre 
las diferentes actividades del funcionamiento. 
Técnico de mantenimiento  
Asume en teoría el nivel II de mantenimiento, 
pero en la práctica realiza el II y III. Realiza 
capacitaciones de mantenimiento y uso. 
Soluciones prácticas, Movimiento Manuela 
Ramos, CEDEPAS-Norte 
Uso de la red. 
Municipalidades 
Según el planteamiento inicial del Programa, 
las municipalidades debían asumir la gestión de 
la red, sin embargo esto no se llevó a la 
práctica. 
Asumen el pago de internet con las operadoras 
y el pago del equipamiento  
Uso de la red. 
Resto de instituciones beneficiarias Uso de la red. 
Personal de la municipalidad Mantenimiento correctivo y preventivo. 
Personal de las otras instituciones 
beneficiarias 
Mantenimiento preventivo. 
UGEL 
Instituciones responsables de los centros de 
educación y de salud, respectivamente.  
Red de Salud de San Pablo Instituciones responsables de los centros de 
educación y de salud, respectivamente. 
Proporciona la conexión a internet. 
Operadora de telecomunicaciones 
(Telefónica) 
Tabla 19. Actores participantes en la fase de funcionamiento II de la red de San Pablo 
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Imagen 28. Mapa de actores participantes en la fase de funcionamiento II de la red de San Pablo 
4. Red Willay 
En este apartado se describe la situación de las dos redes de telecomunicación 
desplegadas a fecha de diciembre de 2012. 
Estas dos redes desplegadas en el marco del programa Willay tienen su localización en 
las regiones de Cuzco y Cajamarca. Estas redes combinan redes inalámbricas (WiFi estándar 
IEEE802.11a adaptada para largas distancias) con redes cableadas (Ethernet, TCP/IP). La 
adaptación de WiFi para largas distancias se traduce en un aumento de los valores de los 
parámetros ACKTimeout y Slot Time de la capa MAC del protocolo IEEE 802.11a. 
Están conformadas por una red troncal y varias redes locales. Las redes troncales 
acercan la señal de Internet a un punto en cada distrito, y las redes locales llevan la señal 
desde la red troncal a cada uno de los terminales de los usuarios. La red troncal está 
compuesta por enlaces inalámbricos punto a punto de larga distancia, mientras que las redes 
locales están compuestas por enlaces punto multipunto entre un repetidor local y sus clientes. 
El repetidor local recibe la señal de la red troncal y la distribuye a sus clientes y viceversa. 
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Se han implementado servicios de telefonía IP (VoIP),  lo que permite a los usuarios 
hacer y recibir llamadas usando el protocolo de Internet. Cada repetidor local tiene instalado 
un servidor de telefonía (central asterisk). Cada servidor podría controlar hasta 15 llamadas 
locales simultáneamente. Las llamadas que se realizan dentro de la red Willay son gratuitas. 
Cada punto de la red Willay tiene un número telefónico de 3 dígitos (tipo extensiones). Para 
conectar la red de telefonía Willay con la red de telefonía pública se usan las líneas telefónicas 
contratadas para el acceso a Internet, de esta manera se pueden realizar o recibir llamadas 
telefónicas a o desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, en las llamadas salientes sólo 
están habilitados los teléfonos de emergencia y las llamadas con tarjetas prepago. 
 
Imagen 29. Sistema de cómputo y teléfono IP en Acos. 
4.1 Acomayo 
La red de telecomunicaciones del programa Willay en la zona de Cuzco tiene como 
punto de partida la ciudad del Cuzco, específicamente la sede de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco25, aquí es donde la red se conecta a la telefonía e internet, y donde se 
encuentra ubicado el servidor que gestiona el acceso a internet y las llamadas telefónicas.  
Los enlaces punto a punto de la red troncal, que tienen una longitud de entre 10km y 
42km, permiten la interconexión de las localidades de Acos, Acopía, Acomayo, Pillpinto, 
Pomacanchi y Sangarará, y se realizan entre los siguientes repetidores:  
• UNSAAC (Universidad San Antonio Abad del Cusco) 
                                                          
25
 Después de diciembre de 2012 este punto de partida se ha modificado. Esta modificación se 
detalla en el apartado 5.1. 
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• Cerro Josjojahuarina 
• Cerro Don Juan 
• Cerro Pantypallana 
• Cerro Laykatuyok 
• Cerro Huáscar 
• Cerro Pucca Orcco.  
Los enlaces locales tienen una distancia mínima de 130m y una máxima de 800m. 
Además operan en la banda de 5.8GHz, paralelos a algunos de los enlaces existentes de la red 
EHAS-@LIS en la banda de 2.4GHz. A excepción del repetidor de la UNSAAC en cada uno de 
estos repetidores se han implementado casetas y torres resguardadas por un cerco 
perimétrico.  
La red Willay es paralela a la ya existente que sirve para comunicar doce 
establecimientos de salud de la dirección de salud Cuzco Sur instalada en el marco del 
proyecto EHAS-@LIS. Ambas redes comparten infraestructura de torres, caseta y sistema de 
protección eléctrica, pero con sus sistemas de energía y comunicaciones independientes. 
Además, pueden realizarse llamadas telefónicas entre los teléfonos IP conectados a ambas 
redes de manera gratuita, debido a que están conectadas para tal fin. 
La siguiente imagen muestra el esquema de la red troncal: 
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Imagen 30. Esquema de la red troncal de Acomayo 
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La siguiente imagen muestra el esquema de la red local: 
 
Imagen 31. Esquema de la red de estaciones cliente de Acomayo  
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En la actualidad esta red viene operando y dando acceso de servicios de red a las 
localidades de Acopía, Acos, Acomayo, Pillpinto, Pomacanchi y Sangarará en un total de 21 
instituciones, las cuales tienen 94 terminales conectados a internet y 27 conectados a telefonía 
IP. 
Cada municipio contrata su servicio de acceso a Internet en la ciudad del Cuzco de 
manera independiente con el operador de telecomunicaciones Movistar. En la siguiente tabla 
se detallan los servicios contratados que tienen cada una de las municipalidades: 
Municipalidad Tipo de línea contratada 
Acopía Speedy de 600 Kbps 
Acos Speedy de 600 Kbps 
Acomayo Speedy de 1 Mbps 
Pillpinto Speedy de 2 Mbps 
Pomacanchi Línea Dedicada de 512 Kbps 
Sangarará  Speedy de 600 Kbps 
Tabla 20. Servicios contratados por las municipalidades de la red Willay - Acomayo 
Estos servicios contratados tienen un límite de puntos o terminales de conexión a 
internet. La cantidad de terminales conectados para el acceso a internet ha excedido la 
capacidad de trabajo que pueden brindar cada uno de los servicios contratados desde el 
operador de telecomunicaciones, y se muestran en la siguiente tabla:  
Distrito Institución Puntos con 
Conexión 
Puntos Óptimos 
de Conexión  
Punto Máx. 
de Conexión 
Acopia Municipalidad 8  
 
4 
 
 
6 
I.E. Ángel Hurtado 1 
Policía Nacional 1 
TOTAL 10 
Acos Municipalidad 7  
4 
 
 
6 I.E. San Miguel 1 
TOTAL 8 
Acomayo Municipalidad 22  
 
 
6 
 
 
 
8 
DIVPOL-PNP 1 
Centro de salud 1 
UGEL 1 
I.E. Tomasa Ttito Condemayta 1 
TOTAL 26 
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Pillpinto Municipalidad 18  
8 
 
12 I.E. Virgen Asunción 1 
TOTAL 19 
Pomacanchi Municipalidad 19  
 
 
8 
 
 
 
12 
Instituto pedagógico 1 
Policía Nacional 1 
I.E. San José Obrero 1 
I.E. Simón Bolívar 1 
TOTAL 23 
Sangarará Municipalidad 5  
 
4 
 
 
6 
Instituto tecnológico 1 
Policía Nacional 1 
I.E Libertadores de América 1 
TOTAL 8 
Tabla 21. Terminales conectados a internet en la red Willay - Acomayo 
Por otro lado, el acceso telefónico se distribuye de la siguiente manera: 
Distrito Institución Conexiones a telefonía IP 
Acopia Municipalidad 2 
I.E. Ángel Hurtado 1 
Puesto policial 1 
TOTAL 4 
Acos Municipalidad 2 
I.E. San Miguel 1 
TOTAL 3 
Acomayo Municipalidad 2 
DIVPOL-PNP 1 
UGEL 1 
Centro de Salud 1 
I.E. Tomasa Ttito Condemayta 1 
TOTAL 6 
Pillpinto Municipalidad 2 
93 
 
I.E. Virgen Asunción 1 
TOTAL 3 
Pomacanchi Municipalidad 2 
Instituto Pedagógico 1 
Puesto policial 1 
I.E. San José Obrero 1 
I.E. Simón Bolívar 1 
TOTAL 6 
Sangarará Municipalidad 2 
Instituto tecnológico 1 
Puesto policial 1 
I.E Libertadores de América 1 
TOTAL 5 
Tabla 22. Conexiones telefónicas en la red Willay - Acomayo 
Los problemas que en la actualidad presenta la red son: 
• Saturación de las frecuencias libres. Debido a la proximidad del repetidor 
Josjojahuarina con la ciudad de Cuzco, la cobertura de los radio WiFi de los enlaces de 
la Red Willay es disminuida tanto por el ruido como por las interferencias. 
Además, el cerro Josjojahuarina a su vez sirve para realizar radio enlaces con el fin de 
dar cobertura a gran parte de las provincias del Cuzco. Es por eso que en este punto se 
están implementando varios enlaces. 
Se debe tener en cuenta que en las bandas utilizadas por la norma  IEEE 802.11a/b/g 
son bandas sin licenciar y por tanto de  uso libre, por ello se producen solapamientos 
en  los canales de frecuencia.  
• Inestabilidad y pérdida de la transferencia de información. Las colisiones, producto 
del fenómeno llamado “nodo oculto” perjudican la estabilidad de la señal 
produciéndose pérdida de la misma o reducción en la tasa de trasferencia. Este 
problema lo provoca la existencia de dos puntos diferentes que mandan información a 
un tercero al mismo tiempo lo que provoca choques y pérdida de información. 
• Velocidad Limitada. Sin bien la velocidad de descarga nominal del estándar WiFi 
tradicional es 54 Mbps, en la práctica en el segmento de los enlaces de la UNSAAC y 
Josjojahuarina es de 4 Mbps. Esto es provocado por la distancia entre los puntos, las 
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condiciones orográficas y climatológicas, los problemas descritos anteriormente y el 
deterioro de los equipos. 
Este enlace es fundamental porque es por este medio que empieza el tráfico de datos 
de la Red Willay. La capacidad de descarga y velocidad de navegación en internet se 
ven afectadas y minimizadas. 
• Cantidad de usuarios conectados. Este es un problema de gran importancia ya que los 
servicios contratados tienen un límite de puntos de conexión. En la actualidad, la red 
tiene una capacidad de 34 puntos óptimos y se están utilizando 96. Esto provoca una 
baja velocidad de conexión y, en algunos casos, pérdida de esa conexión. 
Las problemáticas antes mencionadas, producidas en gran parte porque los equipos y 
los programas que los hacen funcionar no están actualizados, hacen que la red no pueda cubrir 
las actuales demandas que se están presentando haciendo que el servicio funcione de manera 
deficiente. 
4.2 San Pablo 
Por otro lado, la red del programa Willay en la zona de San Pablo tiene como punto de 
partida el hospital de Chilete, donde se conecta a los servicios de telefonía e internet. Los 
enlaces que conforman la red troncal permiten la interconexión de las localidades de San 
Pablo, San Bernardino, San Luis y Tumbadén hacia Chilete. La red está compuesta por enlaces 
inalámbricos punto a punto a través de 4 repetidores troncales situados en:  
• Mercado de Abastos de San Pablo 
• Cerro Yamadón  
• Cerro Alobish  
• Cerro La Mina 
Estos enlaces tienen una distancia máxima de 17,8 km y mínima de 1,26 km y disponen 
de línea de vista directa con los repetidores locales de cada distrito. El ancho de banda 
disponible en la troncal es de 4 Mbps, que estaría compartida entre los distritos conectados a 
la red.  
En el mercado de abastos de San Pablo se encuentra ubicado el servidor que gestiona el 
acceso a internet y las llamadas telefónicas de acuerdo a la procedencia del usuario.  
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Al momento de ejecutarse el proyecto, las instituciones beneficiarias del programa 
Willay en San Pablo ya tenían sus líneas contratadas, tal es el caso de la Unidad de Gestión 
Educativa Local, la Red de Salud, la Municipalidad, el colegio y el centro de salud, por lo tanto, 
el único uso que realizan de la red es el relativo a la telefonía IP. 
 La siguiente imagen muestra el esquema de la red Willay  en Cajamarca: 
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Imagen 32. Esquema de la red Willay – San Pablo 
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En la actualidad esta red viene operando y dando acceso de servicios de red a las 
localidades de San Bernardino, San Luis, San Pablo y en un total de 14 instituciones y, las 
cuales tienen 23 terminales conectados a internet y 29 conectados a telefonía IP. Además se 
instaló un punto de internet y telefonía en la comunidad de Rodeo Pampa26 por cuestiones 
estratégicas, ya que se instaló un repetidor de la red troncal dentro de sus propiedades. 
Los servicios para el acceso a internet están contratados con el operador de 
telecomunicaciones Movistar. En la siguiente tabla se detallan los servicios contratados que 
tienen cada una de las municipalidades: 
Municipalidad Tipo de línea contratada 
Tumbadén Speedy de 900 Kbps 
San Luis Speedy de 3 Mbps 
San Bernardino Speedy de 1 Mbps 
Tabla 23. Servicios contratados por las municipalidades de la red Willay – San Pablo 
Estos servicios contratados tienen un límite de puntos o terminales de conexión a 
internet, estos y los puntos de conexión que existen en la realidad se detallan en la siguiente 
tabla: 
Distrito Institución Puntos con 
Conexión 
Puntos Óptimos 
de Conexión  
Punto Máx. de 
Conexión 
Tumbadén Municipalidad 1  
 
5 
 
 
7 
I.E. Secundaria 1 
Puesto de salud 1 
Rodeo pampa 1 
TOTAL 4 
San Luis Municipalidad 7  
18 
 
 
24 I.E. secundaria 1 
Puesto de salud 1 
TOTAL 9 
San 
Bernardino 
Municipalidad 8  
 
6 
 
 
8 
I.E. secundaria 
Puesto de salud 
1 
1 
TOTAL 10 
                                                          
26
 La comunidad de Rodeo Pampa se incluyó a cambio de instalar una antena repetidora en uno de 
los terrenos de esa comunidad. Se les dotó de conexión a internet y telefonía. 
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Tabla 24. Terminales conectados a internet en la red Willay - Acomayo 
Por otro lado, el acceso telefónico se distribuye de la siguiente manera: 
Distrito Institución Conexiones a telefonía IP 
San 
Bernardino 
Mercado abasto (repetidor local) 1 
Municipalidad 1 
Colegio 1 
Puesto de salud 1 
TOTAL 4 
San Luis Municipalidad (repetidor local) 2 
Puesto de salud 1 
Colegio secundario 2 
TOTAL 5 
San Pablo Mercado abasto (repetidor local) 1 
UGEL 1 
Municipalidad 8 
Centro de Salud 2 
Red de salud 1 
Colegio 1 
TOTAL 14 
Tumbadén Colegio secundaria (repetidor local) 1 
Municipalidad 2 
Puesto de salud 1 
TOTAL 4 
Tabla 25. Conexiones telefónicas en la red Willay – San Pablo 
El principal problema que presenta en la actualidad la red de Cajamarca son los fallos en 
el servicio de internet producido por las condiciones climatológicas adversas. 
5. Diseño e implementación de la red 
El modelo de intervención propuesto por ONGAWA para todos y cada uno de sus 
proyectos se basa en el impulso de estrategias a largo plazo en países donde ya se tiene un 
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largo recorrido y, por tanto, un conocimiento del contexto social y económico profundo, así 
como de contrapartes, socios locales y sociedad en general. Este modelo de intervención 
permite, según ONGAWA, incrementar la calidad de lo que se hace y también mayores 
impactos en las intervenciones.  
Este hecho, fue determinante para escoger las zonas donde se iba a ejecutar el 
programa Willay. Por un lado, encontramos la provincia de Acomayo, donde ONGAWA y GTR-
PUCP implementaron el programa EHAS-@LIS, y por otro lado, la provincia de San Pablo, 
donde Soluciones Prácticas estaba realizando otros proyectos. 
Para el diseño de ambas redes se utilizó WiFi de larga distancia, como ya se ha visto. Sin 
embargo, se barajaron otras tecnologías, como WiMax, que es más robusta que WiFi, pero que 
es una tecnología cerrada y cara. Los costos de las instalaciones están fuera del alcance de 
muchos entornos rurales como las provincias de Acomayo y San Pablo (entre los 10000 y los 
30000 USD por estación base), sin contar las antenas, las torres, etc. Además necesitan un gran 
subsistema eléctrico para funcionar, muy costoso en zonas donde apenas hay energía 
eléctrica, del orden de 1500 W en cada estación base [ARA, 2008] [DUS, 2007]. Además, WiFi 
presenta la ventaja de que existía bastante tecnología abierta.  
5.1 Red de Acomayo 
En 2007 se comenzó la identificación del proyecto, donde se diagnostican, de forma 
participativa, las necesidades de tecnologías de información y comunicación y se realiza la 
definición del Programa, a la vez que se define el  concepto de “TIC para la gobernabilidad”. A 
continuación se presentó la propuesta a distintos financiadores, incluyendo cartas de apoyo 
emitidas las municipalidades donde se pone de manifiesto su interés y su intención de 
comprometerse con el Programa. 
Primero se conectó a los distritos de Acomayo, Pomacanchi y Sangarará, y un año más 
tarde, se amplió la red a Acopía, Acos y Pillpinto. 
Las fases, desde el punto de vista de la instalación de la red, fueron tres:  
• Primera fase: diseño. En esta fase se realizaron reuniones  con los 
responsables de las instituciones beneficiarias y otros actores para recoger sus 
impresiones e inquietudes hacia el proyecto. Además se visitaron los lugares 
estratégicos donde estaban ubicadas cada una de las torres repetidoras en los 
distritos con el fin de realizar el estudio de campo. Posteriormente, se 
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realizaron talleres en cada distrito con el personal técnico y los responsables 
de las instituciones locales con el objetivo de dar a conocer las conclusiones 
del estudio de necesidades de comunicación y acceso a la información 
realizado en la zona de intervención, validar la información recabada en el 
estudio de campo y realizar una propuesta de la red de forma participativa. En 
base a los resultados obtenidos en esos talleres se hizo el diseño técnico de la 
red de telecomunicaciones que fue posteriormente validado por las 
instituciones públicas locales. Estos talleres son denominados talleres de 
diseño participativo. 
• Segunda fase: despliegue y prueba de las redes. Una vez definido el diseño de 
la red con los actores locales, se hizo una selección de los equipos y 
suministros necesarios y se procedió a su compra, que fue tanto en Perú como 
en EE.UU, y siempre siguiendo la regla del origen27 requerida por la Unión 
Europea. En el caso de las compras a EE.UU., que correspondían a las placas 
Mikrotik utilizadas, se eligió a este proveedor por cumplir con todas las 
características técnicas requeridas y por ofrecer un buen precio. 
Primero se realizaron las gestiones necesarias para hacer las compras en el 
exterior ya que implican más tiempo debido al trámite de las importaciones. 
En las compras realizadas en Perú, los proveedores brindaban disponibilidad 
inmediata, pero debido a las limitaciones de espacio para almacenaje, se vio 
conveniente aplazarlas hasta la fecha real de envío a la zona de trabajo.  
Después de este proceso de selección y compra de equipos, se pasaron a 
realizar las obras civiles y a construir los sistemas de protección eléctrica y de 
seguridad.  
Una vez que se tuvieron disponibles todos los productos importados se 
procedió al trabajo de laboratorio donde se realizaron las adaptaciones 
necesarias al sistema sobre tecnología WiLD (WiFi de larga distancia) para que 
pudiese ser desplegado en las zonas de intervención. 
• Tercera etapa: uso y prueba de los servicios implementados. Cuando se 
dispuso del diseño y las especificaciones técnicas, se procedió a la instalación 
de los equipos. Se elaboró un expediente técnico que contiene las 
características de la red, tales como las especificaciones, el inventario 
                                                          
27
 Los productos que se adquieren deben estar fabricados en  América Latina o la Unión Europea, o 
tener matriz marca procedente de estos lugares. 
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valorizado y ubicación de los equipos, las obras civiles realizadas, los valores 
medidos del desempeño de la red, el número de estaciones de trabajo y los 
servicios de comunicación. 
Cuando la red estuvo completamente desplegada, se procedió a realizar las 
capacitaciones a los usuarios de la red sobre ofimática y el uso de estas tecnologías. Se les 
propuso realizar un curso de ofimática virtual posterior, pero no tuvo acogida. 
Referente al diseño de la red:  
• En la formulación inicial del proyecto no se incluyó al sector de la Policía 
Nacional como beneficiario. Sin embargo, en los talleres de diseño participativo 
de la red, se constató la importancia que dicho sector tenía dentro de la 
provincia y sus grandes carencias en cuanto a TIC.  
• Se definió como punto de salida a internet de la red de Acomayo en la 
Universidad San Antonio Abad del Cuzco, lo cual era muy conveniente para las 
labores de instalación, sin embargo, a nivel administrativo, con ese tipo de 
institución, era difícil conseguir el permiso de instalación. Dichas dificultades 
fueron superadas con la firma de un convenio entre la Universidad y ONGAWA, 
donde se especificaba que la UNSAAC cedería un espacio adecuado para la 
instalación de equipos y tecnologías requeridas, otorgaría las facilidades 
necesarias para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones en los 
ambientes de la UNSAAC y, también, facilitaría el acceso a un anexo de la red 
telefónica privada de la UNSAAC para el Programa. 
En junio de 2013 el punto de partida ha sido modificado debido a las deficiencias 
que fueron descritas en el apartado anterior (velocidad limitada entre el nodo 
de la UNSAAC y el nodo del cerro Josqojahuarina). La solución elegida ha sido 
reemplazar el repetidor de la UNSAAC por uno nuevo ubicado en el centro de 
salud de la localidad de Huaro. El cambio de repetidor permitirá reducir la 
distancia del radio enlace en un 65% aproximadamente. 
• Redundancia: Inicialmente la red troncal estaba compuesta por enlaces 
inalámbricos punto a punto a través de 6 repetidores ubicados en: la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica de la UNSAAC, Cerro Josjojahuarina, Cerro Don Juan, Cerro 
Pantypallana, Cerro Laykatuyok, Cerro Huáscar. Se decidió implementar un 
repetidor adicional, ubicado en el cerro Pucca Orcco, que permite realizar una 
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topología en anillo de la troncal con lo cual se podría obtener un sistema 
redundante y de este modo asegurar la comunicación con Cuzco frente a la 
caída de algún repetidor de la red troncal. También se reutilizó un repetidor 
perteneciente al proyecto EHAS-@LIS para tal fin. Sin embargo, y a pesar de la 
implementación, esta redundancia nunca ha llegado a ser efectiva:  
Se ha tratado al máximo de que tenga una redundancia hasta donde las 
condiciones de infraestructura puedan aguantar. Sin embargo, en una 
configuración punto a punto, un router solo tiene información de los 
vecinos. (…). Se puede configurar con los mismos equipos, pero la 
dificultad es la orografía, que implicaría tener routers más cercanos, y 
habría que levantar más infraestructura, más repetidores. (Shirley Pazos. 
CEDITER) 
• La red troncal se implementó con dos enlaces para la comunicación entre dos 
puntos, uno con polarización horizontal y el otro con polarización vertical de 
manera que no hubiese interferencia. El objetivo de realizar esta redundancia 
era que hubiese un enlace de respaldo en caso de que alguno de que el otro 
falle y de este modo no se interrumpa el servicio. En la actualidad este doble 
enlace no existe, ya que uno de ellos está saturado, por lo que la información 
que se envía no es útil. 
• En un principio se pensó en elegir a Claro como operador de telecomunicaciones 
para contratar la banda ancha. El operador aseguró que iba a implementar este 
servicio en un breve espacio de tiempo. Sin embargo nunca ocurrió tal cosa, por 
lo que finalmente se contrataron los servicios con Telefónica. 
• El cerro Pucca Orcco, donde se encuentra ubicado un repetidor de la red, 
pertenece a la comunidad campesina de Huaccaytaqui. Dicha comunidad cedió 
un espacio de 64m2 para colocar la torre, la caseta y el mallado que las rodea a 
cambio de: la cesión de un equipo de cómputo (CPU, monitor, teclado, ratón, 
impresora y estabilizador), capacitación a dos habitantes en ofimática y 
conexión a internet.  
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Imagen 33. Sistema de cómputo en la comunidad de Huaccaytaqui. 
5.2 Red de San Pablo 
En 2009 se comenzaron las actividades para la puesta en marcha de la red de San Pablo, 
siguiendo las fases que se habían ido desarrollando en la red de Acomayo: 
• Primera fase: diseño. Se llevaron a cabo reuniones con diversos sectores de la 
provincia de San Pablo, entre ellos las instituciones beneficiarias, para recoger 
sus impresiones e inquietudes hacia el proyecto. También se realizó el estudio 
de campo previo al diseño, y para ello se identificaron varios puntos 
estratégicos donde ubicar los repetidores. Posteriormente, se realizaron 
talleres en cada distrito con el personal técnico y los responsables de las 
instituciones locales con el objetivo de dar a conocer las conclusiones del 
estudio de necesidades de comunicación y acceso a la información, validar la 
información recabada en el estudio de campo y realizar una propuesta de la 
red de forma participativa. En base a los resultados obtenidos en esos talleres 
se hizo el diseño técnico de la red de telecomunicaciones que fue 
posteriormente validado por las instituciones públicas locales.  
• Segunda fase: despliegue y prueba de las redes. Una vez definido el diseño de 
la red con los actores locales, se procede a la compra de los equipos, que son 
los mismos que los utilizados en Willay-Acomayo. Después se realizaron las 
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obras civiles y la construcción de los sistemas de protección eléctrica y de 
seguridad.  
Una vez que se tuvieron disponibles todos los productos y que se les han 
hecho las adaptaciones de WiLD en el laboratorio se procede a la instalación 
de dicho equipos. 
• Tercera etapa: uso y prueba de los servicios implementados. Después de 
instalar los equipos, al igual que en Cuzco, se elaboró un expediente técnico 
con las características de la red. 
• Cuarta etapa: formación. Una vez que la red estuvo desplegada, se realizó un 
curso presencial bajo el título: “Formación en Ofimática y Herramientas de 
Internet para Utilitarios”, destinado a los funcionarios públicos. Este curso se 
realizó en cada uno de los cuatro distritos de la provincia de San Pablo. 
Posteriormente se impartió un curso virtual de Ofimática – Office 2007 dirigido 
a usuarios de instituciones públicas. La duración del curso virtual era de 84 
horas lectivas, y fue realizado por 30 personas. 
Otras consideraciones sobre la red: 
• En los talleres de diseño participativo, los socios Willay propusieron incluir a la 
Policía Nacional como beneficiarios del Programa (en Cuzco lo eran), sin 
embargo no se les consideró necesarios. 
• Se hizo un primer diseño de la red en el que el nodo inicial estaba en San 
Pablo, y se empezó a realizar el despliegue siguiendo ese primer esquema. Sin 
embargo, una vez que la conexión a internet iba a hacerse efectiva, la 
operadora de telecomunicaciones, Telefónica, informó de que no había líneas 
disponibles en San Pablo. 
A raíz de esto tuvo que realizarse un segundo diseño en el que el nodo inicial 
partía de Chilete, una población cercana, donde Telefónica sí tenía líneas de 
ADSL disponibles. 
• El nodo inicial del que hablábamos en el apartado anterior se encuentra 
ubicado en el hospital de Chilete. Este hospital cedió un espacio para realizar 
dicha conexión. A cambio de ello se les dotó con un equipo de cómputo y con 
105 
 
un punto de conexión a internet y telefonía IP. Además han participado en las 
capacitaciones sobre ofimática. 
• El cerro La Mina, donde se encuentra ubicado un repetidor, pertenece a la 
comunidad campesina de Rodeo Pampa. Esta comunidad cedió un espacio de 
para colocar la torre, la caseta y el mallado que las rodea a cambio de: la 
cesión de un equipo de cómputo, capacitación a dos habitantes en ofimática, 
conexión a internet y acceso a telefonía IP. 
• Prácticamente toda la infraestructura que se necesitaba fue desplegada, a 
excepción de una torre donde se colocaron antenas repetidoras que era 
propiedad de TV Perú. 
Cambios en la red:  
El servidor fue reconfigurado y se volvió a instalar el sistema este sistema de gestión. Sin 
embargo, esta vez se le añadieron varias mejoras como: 
• Cambio de dominio. El sistema de gestión de red está anexado con un DYN 
DNS para obtener la dirección web. 
• Habilitación del protocolo SSH en el servidor que del mercado de abastos de 
San Pablo, el cual permite acceder remotamente a todas las placas. Cuando se 
produce un corte de alimentación en el servidor, algo frecuente en estas zonas 
por la inestabilidad del servicio eléctrico, hay que reinicializar el servicio de 
telefonía IP. Previamente a la habilitación del protocolo SSH, se llamaba a la 
facilitadora local en San Pablo, la cual tenía que introducir, guiada por el 
responsable del mantenimiento de la red, los comandos en la consola. 
Actualmente este servicio se puede reinicializar de manera remota 
directamente por la persona responsable del mantenimiento. Esto es, siempre 
y cuando el servicio eléctrico haya vuelto a funcionar. 
6. Gestión y mantenimiento 
En este apartado, primero se va a exponer cómo se planificó la gestión y el 
mantenimiento de la red a la hora de la concepción del proyecto. Después se pasará a describir 
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el modelo de gestión del mantenimiento de las redes que se diseñaron y, por último, se va a 
desarrollar cómo se llevó todo ello a la práctica. 
6.1 Planteamiento inicial 
El planteamiento inicial pasaba por la realización de un diseño participativo de un plan 
de mantenimiento, y su implementación posterior. Dicho plan debía seguir los siguientes dos 
criterios: 
• Plantear un esquema en el que la cada municipalidad se haga responsable de los 
puntos de red instalados en su institución, así como de parte del equipamiento 
general que le brinda servicio en la red (torres repetidoras, conexión a Internet, 
línea telefónica, etc.).  
• Sistema de mantenimiento escalonado: en primera instancia resuelve las 
incidencias el encargado del mantenimiento de la organización. Si no tiene 
conocimientos suficientes, se dirigirá al encargado de mantenimiento de la 
municipalidad. Si el encargado de la municipalidad no puede resolver la 
incidencia, consultará con un experto de una empresa local, que también se ha 
capacitado con el proyecto. Si aún no puede resolverse la incidencia, se escalará 
a los encargados de soporte en la entidad de soporte en Cajamarca y en Cuzco, y 
finalmente a los encargados del GTR en Lima. 
Además, los tiempos programados para llevar a cabo esta actividad correspondían a los 
últimos tres meses del proyecto. 
6.2 Modelo de gestión de mantenimiento para las redes Willay 
6.2.1 Premisas 
Antes de la implantación del modelo de gestión debían de tenerse en cuenta las 
siguientes premisas: 
• Existencia de voluntad política por parte de las municipalidades para que el 
mantenimiento se lleve a cabo.  
Esto se tradujo en el acuerdo a los convenios interinstitucionales de colaboración 
firmados con las municipalidades. Estas instituciones asumen una serie de 
compromisos, entre los que se encuentran la operación y el mantenimiento de la red 
instalada. 
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• En Cuzco, los equipos instalados en el marco del Proyecto EHAS @LIS son propiedad de 
la DIRESA Cuzco y por tanto se asume que su mantenimiento estaría a cargo de esta 
entidad. Es necesario tener en cuenta que, en el caso de los repetidores, la 
infraestructura pertenece a la DIRESA,  pero la parte del equipamiento instalado por el 
Programa Willay debe ser entregado a los beneficiarios del mismo. 
La DIRESA dio su consentimiento sobre el uso permanente de esta infraestructura. Sin 
embargo, como vimos en el apartado de antecedentes, la transferencia de la red EHAS 
@LIS al sector salud no llegó a culminarse completamente cuando se finalizó el 
proyecto. Esto ha terminado repercutiendo en el correcto mantenimiento de la red 
Willay. 
• Las instituciones de los sectores salud, educación y la Policía Nacional, al no disponer 
de recursos propios, no podrían realizar aportes económicos para el mantenimiento, 
sin embargo, sí podrían participar en actividades concretas, referidas 
fundamentalmente al mantenimiento preventivo. 
• En el proceso de capacitación de usuarios y técnicos de mantenimiento, se formaría a 
un grupo de empleados de las distintas instituciones, los cuales deben comprometerse 
a colaborar en actividades referidas a la operación y mantenimiento de los sistemas 
instalados. 
• En cada zona se contaría con una organización colaboradora que cumpliría no solo el 
rol de asesor tecnológico, sino también de colaborador en actividades específicas y 
ente difusor de tecnología en su ámbito de influencia. En Cuzco esta institución sería la 
UNSAAC a través del CEDITER y en Cajamarca, sería Soluciones Prácticas a través del 
CEDECAP y su relación de cooperación con la Universidad Nacional de Cajamarca. 
• El plan de mantenimiento debe ser aprobado formalmente en las instituciones 
beneficiarias, especialmente en las municipalidades, para ello la propuesta inicial sería 
validada por estas entidades y se firmaría un acuerdo específico sobre el tema. Esto 
incluiría el tema financiero. 
6.2.2 Periodos de implantación 
Para la implantación del modelo de gestión del mantenimiento se consideran tres 
periodos diferenciados en el tiempo los cuales tienen relación con el proceso de apropiación 
de la tecnología de parte de los beneficiarios y con la adaptación y aseguramiento de los 
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procedimientos necesarios para el mantenimiento de las redes, con la consiguiente adquisición 
de responsabilidades y funciones: 
• Periodo de Implantación. Referido a la implementación de infraestructura, servicios, 
aplicaciones y procedimientos nuevos. 
• Periodo de Monitoreo. Referido a la permanente toma de información sobre el estado 
de la red y de los servicios y aplicaciones, además de una asesoría técnica constante 
para completar la transferencia tecnológica. 
• Periodo de Ejecución. Referido al periodo en el que las instituciones beneficiarias 
asumirán en forma autónoma la operación y mantenimiento de infraestructura, 
servicios, aplicaciones y procedimientos nuevos, asegurando la sostenibilidad de los 
mismos. 
De acuerdo a los plazos y objetivos de los proyectos que se estaban ejecutando, se 
definieron, a la hora de realizar el plan de gestión,  dos hitos: 
• Hito 1: implantación del modelo de gestión del mantenimiento. Este hito 
correspondería con el plazo de finalización de los proyectos que han financiado la 
implementación de las redes, esto es, diciembre del año 2010. 
• Hito 2: en el marco del Proyecto financiado por la Unión Europea, habría un periodo de 
dos años para el reforzamiento de la iniciativa realizada. Dentro de este plazo se 
realizarían las tareas de monitoreo de la implantación y correcta ejecución de la 
gestión del Mantenimiento y de las actividades asociadas. El fin de este periodo se 
correspondería con el plazo de finalización del Proyecto mencionado, es decir, para 
diciembre del año 2012. 
6.2.3 Planteamiento 
En el modelo de gestión planteado, se aborda esta tarea desde dos puntos de vista 
diferentes, que son: la gestión administrativa y la financiación. 
La gestión administrativa define la forma en la que debe llevarse a cabo la gestión de las 
actividades de mantenimiento. Comprende cuatro aspectos: 
• Transferencia Física: proceso de donación de los equipos y materiales instalados, la 
definición de la propiedad de los mismos y la designación de responsables en cada 
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institución para la gestión del mantenimiento. Este punto se desarrollará en el 
apartado 7 de este trabajo. 
• Transferencia Tecnológica. Se considera como parte del proceso de transferencia 
tecnológica a los procesos de capacitación y a la implementación de un Plan de 
Formación Continua dirigido a los usuarios de los sistemas instalados. Este plan de 
formación se describe más adelante. 
• Plan de Mantenimiento: elaboración e implantación de un plan de mantenimiento que 
asegure la realización adecuada, organizada y oportuna de las actividades de 
mantenimiento. Las características de dicho plan se describen más adelante. 
• Estrategias de Sostenibilidad: identificación y puesta en práctica de estrategias 
orientadas a asegurar la sostenibilidad de las redes implementadas. Este punto se 
desarrolla en el apartado 8 de este trabajo. 
El objetivo general del Plan de Formación Continua era garantizar en los usuarios, la 
continuidad de los conocimientos y habilidades necesarios para el uso de los sistemas de 
comunicación con una metodología pedagógica basada en el aprendizaje significativo y 
cooperativo. Este plan debía estar a cargo de la municipalidad, la cual debía incluir los costes 
en el presupuesto general destinado a la operación y mantenimiento de la red Willay. Las 
actividades previstas dentro del plan serían: 
• Identificación de funcionarios que puedan comprometerse a ser formadores. 
• Proceso inicial de formación de formadores. Sería necesaria la participación de una 
entidad externa (por ej. uno o más de los socios del Programa Willay) para cumplir con 
este proceso. 
• Previsión de recursos económicos necesarios para realizar las actividades 
programadas. 
• Determinación de cronograma definitivo. Esa tarea debe ser consensuada con las 
instituciones locales. 
Además, se les entregaría documentación y manuales a los beneficiarios del proyecto 
para hacer efectivo el plan de formación continua. 
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Ahora pasamos a describir el Plan de mantenimiento elaborado. En primer lugar, éste 
establecía que en cada municipalidad e institución local beneficiaria del programa Willay debía 
designarse a un funcionario como responsable de la gestión del mantenimiento de la red 
Willay en su institución, los cuales deberían hacerse cargo de los diferentes tipos de 
mantenimientos. 
El primer tipo de mantenimiento es el preventivo, que busca reducir al mínimo las 
posibles fallas identificándolas de forma anticipada y realizando las acciones pertinentes 
mediante reemplazos planificados y durante actividades programadas. Dichas actividades se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 26 Cuadro de actividades programadas para el mantenimiento preventivo 
Dentro de esta modalidad se definen las actividades que implican el reemplazo de 
equipos o elementos que ya han cumplido su tiempo de vida útil. Además, se considera 
necesario que la Municipalidad mantenga un stock mínimo de repuestos que permitan atender 
las fallas de mayor probabilidad de ocurrencia. 
El gestor de mantenimiento de la municipalidad tendría la responsabilidad de 
calendarizar las actividades de mantenimiento preventivo definidas y debería iniciar y 
monitorear los trámites relacionados a la ejecución de estas actividades. 
Además, se dispondría de un sistema de Gestión de Red basado en la plataforma 
Centreon-Nagios para el monitoreo de la red. 
El otro tipo de mantenimiento mencionado es el correctivo. Su objetivo fundamental es 
definir y controlar las actividades que sean necesarias realizar para solucionar problemas o 
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averías en la infraestructura y servicios implementados, reduciendo al mínimo los tiempos de 
respuesta, de reparación y, por tanto, de duración de estas fallas.  
El proceso de mantenimiento correctivo se iniciaría cuando se identificase un problema 
o fallo en los equipos o servicios de la red. El responsable en la Institución Local o un 
funcionario capacitado en el mantenimiento técnico de la Red, debe revisar la incidencia 
reportada con el objetivo de intentar darle solución. Si la solución no está a su alcance, deberá 
contactar con el funcionario responsable en la municipalidad para darle respuesta al problema. 
En el caso de que este funcionario tampoco tuviese la posibilidad de dar la solución, deberá 
recurrir a una empresa o persona natural capaz de hallarla. 
Por último, debemos hablar sobre la financiación. Los fondos necesarios para el 
mantenimiento periódico de la Red Willay en cada localidad deben ser un aporte de la 
respectiva municipalidad distrital. El siguiente cuadro muestra la distribución general de gastos 
propuesta: 
 
Tabla 27. Distribución general de gastos propuesta para el mantenimiento de las redes 
En el modelo de gestión del mantenimiento se realiza una estimación del coste a asumir 
por cada municipalidad. 
6.3 Actividades realizadas para la implantación 
6.3.1 Gestión administrativa 
Las actividades realizadas en torno a la transferencia tecnológica han consistido en 
capacitaciones. GTR hizo una transferencia de conocimientos a través de capacitaciones, tanto 
prácticas como teóricas a diferentes grupos de investigación tanto en Cajamarca como en 
Cuzco. El objetivo de estas capacitaciones es el de evitar la dependencia con aquellos que 
realizaron la instalación de los equipos, en este caso GTR. Si esto no se hubiese realizado de 
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esta forma se tendría que depender del personal de Lima, ya que la tecnología implementada 
en Willay es de código abierto, el cual no es manejado por gran parte de técnicos ni en 
Cajamarca ni en Cuzco. 
En esta última ciudad se capacitó a las personas que componían CEDITER para la 
realización del mantenimiento. En Cajamarca, se tuvo una iniciativa similar, se capacitó a un 
grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca. Sin embargo este último grupo 
no corrió la misma suerte que CEDITER. No llegó a conformarse por una serie de razones: la 
primera es que los componentes estaban en los últimos años de la universidad, por lo que 
comenzaron a trabajar en otras cosas. La segunda razón son las complicaciones a la hora de 
firmar un convenio con la universidad (similar al que se firmó con la UNSAAC en el caso de 
CEDITER). Los componentes del grupo de estudiantes capacitados en la Universidad Nacional 
de Cajamarca llegaron a participar en temas de logística y en algunos cursos. A estas dos 
razones por las que el grupo de Cajamarca no se llegó a formar, se le une el hecho de que la 
persona que estaba coordinando estas gestiones (procedente de Soluciones Prácticas) tuvo 
que apartarse de la organización. 
Actualmente una persona procedente de CEDITER en Cuzco y otra del grupo de la 
Universidad Nacional de Cajamarca están realizando el mantenimiento de la red de Acomayo y 
de San Pablo, respectivamente. 
Por otro lado se realizaron capacitaciones a una serie de funcionarios escogidos para 
realizar el mantenimiento dentro de las instituciones, los cuales firmaron unos documentos en 
los que se refleja su compromiso de cumplir esta labor. Estos funcionarios han sido elegidos 
por los propios beneficiados, y en el caso de las municipalidades, por los alcaldes. A estas 
personas se las capacitó en las actividades del mantenimiento preventivo, y en menor medida, 
del mantenimiento correctivo. Esto les permite ser capaces de resolver ciertos problemas o 
fallos poco complicados. Si se presenta un fallo que no pueden resolver deberán remitirse al 
encargado de mantenimiento de la municipalidad, el cual está capacitado para resolver 
problemas o fallos en primera instancia. En el caso de que este último no sepa tampoco hallar 
una solución, se dirigirá a las personas encargadas del mantenimiento a más alto nivel. 
En apartados anteriores se ha hablado de que se dispondría de un sistema de Gestión de 
Red basado en la plataforma Centreon-Nagios para poder realizar el monitoreo de la red. Sin 
embargo, este sistema solo se encuentra disponible en la red de San Pablo, con lo cual las 
labores de gestión del mantenimiento son más complicadas en la red de Acomayo. 
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Respecto al modelo de gestión realizado por el socio GTR, éste se presentó a las 
municipalidades, y queda constancia de ellos en documentos firmados por ambas partes, sin 
embargo, dicho modelo de gestión nunca llegó a implantarse.  
El hecho de que no llegase a implantarse definitivamente estuvo en parte condicionado 
por un factor no previsto, ocurrido dentro de lo que anteriormente se ha denominado periodo 
de implantación. El factor al que nos referimos son las elecciones, a las cuales ya hicimos 
mención en el contexto, y que tuvieron graves consecuencias. Los avances que se habían 
hecho antes de dichas elecciones fueron: 
• Elaboración y definición del modelo de gestión para el mantenimiento. 
• Capacitación de funcionarios públicos. 
• Coordinaciones para designación de funcionarios que asuman el rol de 
responsables de la gestión del mantenimiento en cada institución beneficiaria. 
• Elaboración de un plan de mantenimiento para las redes implementadas y su 
entrega a los beneficiarios, que incluía un procedimiento de atención de 
averías. 
• Elaboración de un plan de capacitación e implementación de cursos 
presenciales con la asistencia de funcionarios públicos que fueron designados 
por las mismas autoridades de sus instituciones.  
• Elaboración de un manual de mantenimiento básico de sistemas de 
telecomunicación WiFi. 
Sin embargo, las elecciones afectaron a las actividades relacionadas con el 
mantenimiento y el uso de la red. El personal de las instituciones que fue capacitado, en la 
mayor parte de los casos, no permaneció en las municipalidades después de las elecciones. 
Además, hubo que postergar la realización acuerdos y actividades hasta que el nuevo gobierno 
se asentara. Esto se tradujo en un impacto muy negativo para el proyecto, ya que supuso un 
gran retraso en la consecución de objetivos. 
Después de las elecciones se volvió a capacitar al personal elegido para realizar la 
gestión del mantenimiento, eligiéndose a nuevos responsables para tal fin, y se realizaron 
actividades con los nuevos gobiernos para la implantación del modelo de gestión. Sin 
embargo, las elecciones ocurrieron poco tiempo antes del hito 1, por lo que para esa fecha no 
114 
 
se pudieron alcanzar los objetivos. Además ese hito coincidió con la salida de GTR, el socio 
encargado de esta actividad, del programa Willay, con lo cual las labores de gestión y 
mantenimiento de la red se quedaron paralizadas, y tampoco pudo alcanzarse el hito 2 en 
diciembre de 2012, que consistía en el monitoreo de la implantación y correcta ejecución de la 
gestión del Mantenimiento y de las actividades asociadas. 
6.3.2 Financiación  
Desde un inicio las municipalidades se han hecho cargo del pago de internet a la 
operadora (tanto en Cuzco como en Cajamarca), ya que las otras instituciones: salud, 
educación y policía, no disponen de los recursos para hacer frente a ese pago. Por el contrario, 
las municipalidades sí que están en disposición de cubrir ese y otros costes en función de la Ley 
de Bases de la Descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades [LEY, 27972]. Además 
se ha conseguido que las municipalidades también se hagan cargo del pago de cierto 
equipamiento necesario para la red que tenga que ser comprado. 
Sin embargo, más allá de estos pagos, no se ha conseguido que las municipalidades 
asuman la gestión completa de las redes, la cual sigue estando a cargo de los socios Willay, y 
más concretamente de ONGAWA, que es quien gestiona otros pagos relacionados con la 
gestión y el mantenimiento. La evaluación intermedia que se realizó en la provincia de San 
Pablo se hace eco de ello: 
El modelo de gestión pretendía que las municipalidades, al finalizar el proyecto, 
establecieran en su presupuesto una partida para la previsión de actividades de 
mantenimiento dentro de su gasto corriente, lo cual ha sido asumido por estas 
instituciones. Sin embargo, los informantes señalan que las acciones contempladas en el 
plan de mantenimiento (compra de repuestos, implementación del plan de formación 
continua, actividades de mantenimiento preventivo y actividades de mantenimiento 
correctivo) no han sido consideradas el presupuesto, dependiendo del proyecto para 
ello. Actualmente se cuenta con stock de repuesto, pero porque ha sido dejado por el 
proyecto. [VIL, 2012] 
Para que las municipalidades asuman el mantenimiento y su financiación, es necesario, 
en primer lugar, que cada municipalidad considere en su presupuesto anual estos gastos, 
incluyendo los referidos no solamente a equipamiento o repuestos, sino también a 
desplazamientos, personal, pago de servicio de acceso a internet, posibles contrataciones de 
servicios específicos y actividades de formación continua. Además de eso, es necesario que se 
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incluya de manera explícita en el denominado Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) todos los trámites administrativos que se deriven de la gestión de las redes. 
7. Transferencia de la red 
Una vez desplegada la red, el objetivo es lograr la transferencia efectiva tanto de los 
bienes (propiedad) como de las funciones relacionadas a la operación y el mantenimiento 
(desde el punto de vista de la responsabilidad).  
La transferencia de los bienes, cuando se planificó, pretendía ser realizada mediante un 
proceso en forma de donación a los municipios, asumiendo que estas instituciones 
beneficiarias asumirían eficaz y eficientemente la operación y mantenimiento del 
equipamiento de la red de telecomunicaciones instalado. La razón de que se transfiera la red a 
los municipios y no a otras instituciones (educación, salud, policía) es que son las únicas que 
pueden disponer de fondos para gestionarla y mantenerla. 
La totalidad del equipamiento, se distribuiría entre las diferentes municipalidades para 
ser donadas. Dicha distribución quedaría de la siguiente manera en la red de Acomayo: 
• Municipalidad Provincial de Acomayo: equipos y materiales de la red Willay ubicados 
en la propia institución y en los repetidores de los cerros Josjojahuarina, Huascar y 
Pucca Orcco. Además todos los equipos de telecomunicaciones de las estaciones 
cliente del distrito y del nodo en la UNSAAC. 
• Municipalidad Distrital de Pomacanchi: equipos y materiales de la red Willay ubicados 
en la propia institución y en los repetidores de los cerros Don Juan y Pantypallana. 
Además todos los equipos de telecomunicaciones de las estaciones cliente del distrito. 
En el caso especial del repetidor Don Juan, el Municipio de Acopía debía colaborar en 
las actividades de mantenimiento correctivo. 
• Municipalidad Distrital de Sangarará: equipos y materiales de la red Willay ubicados en 
la propia institución y en el repetidor del cerro Laykatuyoc. Además, todos los equipos 
de telecomunicaciones de las estaciones cliente del distrito. 
• Municipalidad Distrital de Acos: equipos y materiales de la red Willay ubicados en la 
propia institución, además todos los equipos de telecomunicaciones de las estaciones 
cliente del distrito. 
116 
 
• Municipalidad Distrital de Acopia: equipos y materiales de la red Willay ubicados en la 
propia institución, además de todos los equipos de telecomunicaciones de las 
estaciones cliente del distrito y del repetidor local ubicado en el Colegio Miguel Ángel 
Hurtado Delgado. 
• Municipalidad Distrital de Pillpinto: equipos y materiales de la red Willay ubicados en 
la propia institución, además de todos los equipos de telecomunicaciones de las 
estaciones cliente del distrito.  
• Cada institución local: ordenador, periféricos (impresora, estabilizador, etc.) y aparato 
telefónico instalados en su local, esto incluye al centro poblado de Huaccaytaqui. La 
UGEL de Acomayo y la Red de Salud Sur, en presentación de las instituciones 
educativas secundarias y de los centros de salud beneficiarios respectivamente, 
tendrían la responsabilidad de recibir de parte de las municipalidades bajo la 
modalidad de cesión en uso el equipamiento de telecomunicaciones y equipos de 
cómputo asignados. 
En cuanto a la red desplegada en San Pablo, la repartición para la transferencia quedaría 
de la siguiente manera: 
• Municipalidad Distrital de San Pablo: equipos y materiales de la red Willay ubicados en 
la propia institución, el repetidor del cerro Yamadón y Mercado San Pablo. Además 
todos los equipos de telecomunicaciones de las estaciones cliente del distrito. 
• Municipalidad Distrital de San Luis: equipos y materiales de la red Willay ubicados en 
la propia institución y en el repetidor del cerro Alobish. Además todos los equipos de 
telecomunicaciones de las estaciones cliente del distrito. 
• Municipalidad Distrital de San Bernardino: equipos y materiales de la red Willay 
ubicados en la propia institución y en el repetidor del Mercado de San Bernardino. 
Además todos los equipos de telecomunicaciones de las estaciones cliente del distrito 
y del Hospital de Chilete. 
• Municipalidad Distrital de Tumbadén: equipos y materiales de la red Willay ubicados 
en la propia institución y en el repetidor del cerro La Mina en Rodeo Pampa. Además 
todos los equipos de telecomunicaciones de las estaciones cliente del distrito 
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• Cada institución local: ordenador, impresora y aparato telefónico instalados en su 
local, esto incluye a la Municipalidad de Rodeopampa. En el caso de la Red de Salud de 
San Pablo, también se le entrega la computadora instalada en el Hospital de Chilete. La 
UGEL de San Pablo y la Red de Salud San Pablo, en representación de las instituciones 
educativas secundarias y de los centros de salud beneficiarios respectivamente, 
tendrían la responsabilidad de recibir de parte de las municipalidades bajo la 
modalidad de cesión en uso el equipamiento de telecomunicaciones y equipos de 
cómputo asignados. 
Al finalizar la segunda fase del programa Willay, se hizo entrega de expedientes de 
donación a cada institución, los cuales contenían una carta de donación, inventario de los 
equipos, copia de las facturas de compra y las actas de instalación de los equipos. 
Este expediente es el primer paso para lograr realizar la resolución de aceptación de la 
donación y el inventariado de los bienes dentro de las instituciones destinatarias. Sin embargo, 
no supone la finalización del proceso de transferencia, ya que las municipalidades no 
incluyeron estas donaciones en sus inventarios ni tampoco se hicieron cargo de su gestión. Por 
lo tanto, se puede decir que cuando se finalizó la segunda fase del Programa, la transferencia 
de la red no se había efectuado. 
Las causas de que no se finalizase el proceso son la planificación y la falta de recursos. La 
transferencia de la red debe realizarse una vez realizado su despliegue, sin embargo, debido a 
todos los retrasos sufridos en actividades anteriores (causados entre otras cosas por las 
elecciones) el tiempo disponible para esta actividad se redujo significativamente. 
Actualmente se trabaja para lograr hacer efectiva la transferencia de la red a las 
municipalidades. Para lograrla hay que completar tres pasos. El primero es solicitar la 
donación, que como hemos visto, ya se llevó a cabo. El segundo paso es la aceptación de la 
donación a través del Concejo Municipal, amparándose en el Artículo 9 inciso 20 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, que le otorga atribuciones para “Aceptar donaciones, legados, 
subsidios o cualquier otra liberalidad”. El último paso consistiría en alcanzar una serie de 
acuerdos sobre la transferencia de la red. 
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8. Sostenibilidad de la red 
La sostenibilidad se puede definir como la cualidad que garantiza que los objetivos e 
impactos positivos de un proyecto de desarrollo perduren de forma duradera después de la 
fecha de su conclusión.  
En este apartado se va a tratar el estado de la sostenibilidad técnica, económica e 
institucional de la red, y de las actividades que se han llevado a cabo para garantizarla. 
8.1 Sostenibilidad institucional 
Tal y como se manifiesta en la Constitución peruana, los gobiernos locales están 
facultados, entre otras cosas, para: aprobar su organización interna y su presupuesto; 
administrar sus bienes y rentas; u organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 
locales de su responsabilidad. Esto implica, que los gobiernos locales estarían en posesión de 
las competencias para incorporar a su estructura interna e institucionalizar todos los aspectos 
referentes a la gestión de la red. 
Una vez establecido que los gobiernos locales tienen dichas competencias, los siguientes 
pasos para lograr la sostenibilidad institucional serían: la conclusión del proceso de 
transferencia de la red a las municipalidades (el cual fue tratado en el apartado 7) y la inclusión 
de todos los procedimientos administrativos necesarios para la gestión y el mantenimiento de 
la red en el TUPA.  
En dicho documento, no solamente debe constar la existencia de dichos 
procedimientos, sino que deben estar acompañados de una descripción detallada de los 
requisitos exigidos para la realización de cada uno de esos procedimientos administrativos. Por 
último, el TUPA deberá ser aprobado por Ordenanza Municipal. 
Esto garantizaría la institucionalización de todas las los procedimientos referentes a la 
red (designación de personal, incorporación del plan de mantenimiento, etc.) y permitiría 
salvar, hasta cierto punto, el problema de la gran rotación de personal que existe en las 
instituciones públicas. Cabe resaltar que esta institucionalización aún no se ha conseguido. 
Existe un factor que dificultaría mucho la sostenibilidad, y es la falta de conocimientos 
en las municipalidades sobre redes de telecomunicaciones y su gestión. Esto hace necesario un 
acompañamiento por parte de los socios de Willay en un primer momento. Sin embargo, a 
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largo plazo, y teniendo en cuenta la rotación de personal, la falta de conocimientos podría 
repercutir en la toma de decisiones poco acertadas para la sostenibilidad de la red. 
Por otro lado, se ha dado un factor clave para la sostenibilidad de red, que es la 
existencia de voluntad política, tal y como se ha puesto de manifiesto a través de la firma de 
acuerdos entre las municipalidades y los socios del programa Willay. 
8.2 Sostenibilidad económica 
Las municipalidades están también en posesión de las competencias en materia de 
financiación, según indica la Constitución. De hecho, de las instituciones públicas con las que 
trabaja el programa Willay, son las únicas que podrían disponer de fondos para costear la 
gestión de la red y su mantenimiento. 
Para que la sostenibilidad económica surja efecto, las municipalidades deben incluir en 
su presupuesto anual todos los montos necesarios, incluyendo el presupuesto del 
mantenimiento, la reposición de equipamiento, el pago del servicio de internet y otros 
imprevistos. 
En la actualidad existen una serie de acuerdos con las municipalidades para que 
dediquen parte de su presupuesto a la red. Pese a ello, hasta ahora solo se han hecho cargo de 
la reposición de algunos equipos  y del pago del servicio de internet a las operadoras, y esta 
última tarea no siempre se realiza. Esto se debe en unas ocasiones a olvidos por parte de las 
municipalidades, y en otras ocasiones a falta de compromiso de las municipalidades.  
Parte de este problema (la falta de pago a las operadoras) se resolvería con la inclusión 
de los costes derivados de la red en el presupuesto anual. Por otro lado, para garantizar la 
sostenibilidad, tendría que comprobarse que las municipalidades disponen del presupuesto 
necesario para cubrir los costes derivados de la red. 
8.3 Sostenibilidad técnica  
Este factor está referido a la infraestructura y equipamiento que proveyó el Proyecto, así 
como la acciones de mantenimiento de los mismos. 
En primer lugar, la tecnología utilizada debe ser de calidad y apropiada. Por una parte, 
se ha comprobado que la red cumple el objetivo de funcionamiento, pero, por otra parte, la 
tecnología no se adapta a todos los requerimientos para ser apropiada. Este último aspecto se 
ampliará más adelante.  
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A pesar de que la red funciona correctamente, las caídas de la red son frecuentes (sobre 
todo en época de lluvia) y el audio en los equipos telefónicos se entrecorta ocasionalmente. 
Además, en la actualidad se ha llegado al límite de equipos de cómputo conectados, y o bien 
se satura la red por exceso de equipos conectados, como es el caso de la red de Acomayo, o 
bien, se limita el uso de equipos necesarios, como es el caso de la red de San Pablo. 
Actualmente se dan una serie de condicionantes que dificultan el mantenimiento 
técnico de las redes: 
• Se ha utilizado infraestructura que existía previamente. En el caso de la red de 
Acomayo se utilizó parte de la infraestructura del proyecto EHAS-@LIS, y en el 
caso de la red de San Pablo se utilizaron torres que ya estaban instaladas. Esto, a 
pesar de haber ahorrado tiempo de instalación y recursos, supone un problema 
para la sostenibilidad técnica, puesto que se producen desalineamientos de las 
antenas cuando se da permiso para instalar otras o se accede a las ya colocadas, 
la colocación de otras antenas afecta a la señal y tampoco se garantiza que los 
propietarios accedan a tener el equipamiento de las redes Willay en el futuro. 
• El equipamiento utilizado en las redes es muy difícil de encontrar en el mercado 
local y nacional. De hecho, en la actualidad solo se conoce un distribuidor en 
Lima, lo que inevitablemente liga la sostenibilidad de la red a este distribuidor. 
• Se han producido robos y daños en los repetidores. A pesar de que se han 
llevado a cabo medidas para minimizarlos, no se ha conseguido que 
desaparezcan estas acciones. 
Por otro lado, a lo largo del desarrollo del proyecto se han llevado a cabo una serie de 
actividades para garantizar la sostenibilidad de la red: 
• Capacitaciones a los usuarios de la red, tanto en el uso de los equipos, como de 
ofimática y de los sistemas de información utilizados. 
• Capacitaciones para el mantenimiento. Se realizaron capacitaciones a personal 
de las diferentes instituciones públicas, para garantizar el mantenimiento, los 
cuales fueron escogidos priorizando los siguientes criterios: puesto de trabajo 
estable en la institución, nivel de instrucción básico y competencias técnicas 
básicas. 
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• En la red de San Pablo se instaló un sistema de gestión de red, Centreon/Nagios 
que permite mejorar la eficiencia en la monitorización de la red, además de 
tener información acerca de ella de manera más comprensible y didáctica, 
proporcionando información completa y objetiva en tiempo real. De hecho, el 
uso de esta herramienta de monitoreo permite la comprensión de la 
infraestructura de manera sencilla gracias a los gráficos y representaciones de la 
información recopilada, pudiendo elaborar reportes diarios, semanales y 
mensuales del funcionamiento de la Red. 
• Se realizaron diversos manuales: de uso, configuración e instalación del sistema 
de monitoreo de la red, de mantenimiento, de operación de sistemas de 
comunicaciones, de ofimática, de herramientas y servicios de internet. La 
finalidad de estos manuales es la de ser una guía para los usuarios y técnicos de 
mantenimiento, sobre todo de cara al futuro, y poder así contribuir a la 
sostenibilidad. Un aspecto desafortunado de estos manuales es que no siempre 
se adaptan al nivel de formación de sus posibles usuarios, el cual suele ser un 
bajo en estas zonas. 
• Cuando comenzaron los procesos de transferencia de la red, a finales de 2010, 
se dotó a las municipalidades con un stock de repuestos necesarios para el 
mantenimiento. En algunas municipalidades parte de este stock desapareció 
con el cambio de gobierno producido en las elecciones de 2010. 
Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad técnica de la red de Acomayo se han 
realizado una serie de cambios en el 2013 que, aunque ya no forma parte del periodo que 
abarca esta sistematización, van a ser mencionados a continuación: 
• Cambio del repetidor UNSAAC. El enlace entre los repetidores de los nodos 
UNSAAC y Josqojahuarina presentaba deficiencias para establecer un ancho de 
banda que permitiese satisfacer la demanda de tráfico de voz y datos que 
presentaba la red de Acomayo. Debido a esto se ha implementado un nuevo 
repetidor ubicado en la localidad de Huaro, que servirá de reemplazo del 
repetidor UNSAAC. El cambio de repetidor ha permitido reducir la distancia del 
radio enlace en un 65% aproximadamente. 
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• Integración de los centros de salud EHAS a la red Willay. Tres de los enlaces de la 
red EHAS-@LIS desplegada en Cuzco se encontraban inoperativos, lo que 
afectaba directamente a los centros de salud beneficiarios del programa Willay, 
ya que su conexión a internet y el servicio telefónico lo realizaban a través de 
esa red. La solución propuesta ha consistido en integrar los centros de salud Red 
Willay con el fin de, por un lado, proveer a dichos establecimientos de la 
conexión a internet necesaria para realizar sus actividades y, por otro lado, 
consolidar la red de instituciones Willay.  
• Ampliación de la red. Como se ha visto anteriormente, la red Willay de Acomayo 
presenta una serie de problemas: inestabilidad y pérdida en la transferencia de 
información, velocidad limitada y saturación del número de terminales que 
pueden estar conectados. Estas problemáticas, producidas en gran parte porque 
los equipos y los programas que los hacen funcionar no están actualizados, 
hacen que la red no pueda cubrir las actuales demandas que se están 
presentando haciendo que el servicio funcione de manera deficiente. 
Por ello, se ha decidido  mejorar el rendimiento de la red de telecomunicaciones 
Willay mediante el cambio de los equipos que se utilizan por otros más óptimos. 
La alternativa elegida no modifica ni la banda de operación actual ni tampoco la 
infraestructura, lo que se modificará es la arquitectura, aunque siguiendo la 
misma lógica. Además propone el uso de equipos propietarios, con un alto 
rendimiento para enlaces inalámbricos. 
Esta alternativa permitirá ampliar la capacidad de cobertura de terminales en los 
usuarios de la red Willay. En concreto la red podría soportar hasta 10Mbps de 
servicio contratado desde los beneficiarios, esto implicaría que la red 
incrementaría su capacidad en un 250%, lo que repercutiría favorablemente en 
los beneficiarios de la red Willay. De este modo se garantizaría una óptima 
calidad de acceso a los servicios de red. 
Para poder realizar esta ampliación, el proyecto ha sido presentado al Sistema 
Nacional de Inversión Pública con el fin de obtener la financiación necesaria.  
9. Seguimiento y monitoreo del programa Willay 
Cuando se formuló el programa Willay se estableció que los diferentes socios debían 
coordinarse empleando un enfoque de procesos: cada actividad se trata como un proceso que 
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debe ser planificado antes de su ejecución. Esto se traduce de la siguiente manera: el socio 
responsable de una actividad la planifica, incluyendo la metodología a emplear, y la presenta al 
resto de socios. Así, trabajando la calidad del diseño del proceso se garantiza la calidad de la 
ejecución de la actividad. Además, todos los socios pueden participar en la definición de las 
actividades respetando la autonomía de cada uno. 
El sistema de seguimiento establecido en la concepción del Programa incluía los 
siguientes puntos: 
• Dos grupos de trabajo de seguimiento: uno técnico y otro financiero. 
• Reuniones mensuales de seguimiento, con participación de los responsables técnicos 
y financieros en forma presencial o virtual, desde Cajamarca, Cuzco, Lima y Madrid. 
Para facilitar la participación virtual se usa video-conferencia y documentación en 
línea (trabajo colaborativo). 
• Se promueven espacios o comités especiales cuando alguna actividad así lo requiera. 
• La forma y metodología para desarrollar las actividades se consensua con el resto de 
socios y se reciben los aportes durante el desarrollo de la misma. 
• Se elaboran informes mensuales de seguimiento que se presentan a ONGAWA. 
• En la elaboración de los informes para el financiador participan todos los socios y se 
acompaña de una pequeña evaluación interna del periodo. 
• Realización de evaluaciones externas a medio término y al final del proyecto. 
A continuación se va a relatar cómo se implementó este sistema de seguimiento en la 
práctica. Para la gestión del proyecto se creó una comisión de coordinación formada por un 
representante de cada una de las instituciones socias participantes (ONGAWA, GTR-PUCP y 
Soluciones Prácticas). Este nivel de coordinación era el responsable, en primera instancia, de 
las acciones que se desarrollaban en el marco del proyecto, de los informes que debían ser 
elevados a ONGAWA, el cual, en calidad de receptor de las subvenciones debía asumir la 
interlocución con los financiadores y la toma de decisiones en lo que respecta al proyecto 
durante el periodo de ejecución del mismo.  
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Imagen 34. Esquema de organización del programa Willay. 
Se firmó un convenio conjunto por todos los socios del Programa denominado Convenio 
Marco. También se firmaron convenios específicos entre ONGAWA y cada uno de los socios, 
que eran renovables cada año, y donde se especificaban aspectos más detallados relacionados 
con las subvenciones y la planificación anual.  
Cada institución socia contaba con un responsable de seguimiento de la parte técnica, y 
un encargado de la gestión económica y financiera del proyecto. 
El modelo de seguimiento y coordinación del programa Willay se basaba en reuniones 
donde participaban los responsables técnicos o financieros por parte de los diferentes socios. 
La forma y metodología de desarrollar las actividades se consensuaba con el resto de socios 
siguiendo una política de comunicación, opinión y transmisión de visiones. 
Por otro lado, las reuniones para el seguimiento financiero solían realizarse cada tres 
meses y las técnicas se realizaban mensualmente. 
Existían diferentes niveles dentro de estas reuniones: 
• Comités zonales. Se realizaban cada mes en Cuzco y en Cajamarca. Eran 
reuniones de coordinación entre los componentes de los socios Willay presentes 
en las zonas de intervención. En este tipo de reuniones se tomaban decisiones 
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de coordinación en terreno y cada uno de los socios informaba de las 
actividades que se habían realizado cronológicamente, incluyendo una breve 
evaluación de dichas actividades. Además se realizaba una propuesta de 
cronograma para las actividades del siguiente mes. Con esto último se intentaba 
no colisionar con las actividades de otros socios, o intentar aunar esas 
actividades para evitar convocar a los beneficiarios en reiteradas ocasiones de 
forma innecesaria, evitándoles desplazamientos adicionales. En estas reuniones 
se generaba un documento que era tenido en cuenta en los comités nacionales. 
• Comités nacionales, los cuales tenían lugar en Lima una vez al mes, y contaban 
con la participación de los coordinadores del programa Willay en cada 
institución socia y parte de su cuerpo técnico. Suponían un espacio de toma de 
decisiones estratégicas y de coordinación. Además, en alguna ocasión también 
participaba el personal de la sede de España. ONGAWA proponía una agenda 
para estas reuniones basándose en los informes que previamente entregaban 
los socios y en los informes procedentes de los comités zonales. Esta propuesta 
de agenda era enviada a los socios, los cuales podían proponer cambios.  
A partir de los comités nacionales, la representante país de ONGAWA, generaba un 
documento que se entregaba al coordinador técnico del programa en la sede de España. Dicha 
persona extraía lo importante de ese documento y añadía valoraciones y propuestas y, a su 
vez, generaba otro informe, que era entregado a la dirección. En todos estos informes y 
documentos se trataban los siguientes puntos: económico, recursos humanos, planificación y 
seguimiento técnico. Además se empezó a utilizar Google Calendar por zona para ver qué 
cosas planificaba hacer cada quien y no chocarse. En las reuniones mensuales y en las 
reuniones de los técnicos también se trataba este tema. 
Además se crearon dos tipos de documentos para realizar el seguimiento y monitoreo:  
• Hojas de seguimiento y de reporte. Las hojas de seguimiento permitían tener un 
sistema en el que se constatase qué personas visitaban cada institución pública. 
En ellas se firmaba y se anotaba quién había venido, cuándo y el motivo de la 
visita. Este sistema ayudó a organizarse y a tener coordinación entre los socios, 
ya que la falta de coordinación entre los socios cuando estaban en campo era 
perceptible.  
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• Hojas de incidencia. Registraban el problema que surgía, la fecha y hora en la 
que sucedió ese problema, su descripción y a continuación el día, la hora de 
solución y la firma de algún beneficiario de la institución donde se había 
encontrado la incidencia. 
Sin embargo, este método de seguimiento implementado, no fue suficiente para medir 
de forma clara los progresos que se realizaban. Así lo refleja una de las recomendaciones que 
aparece en el informe intermedio de evaluación realizado en la provincia de San pablo: 
Establecer un set de indicadores que permita contrastar de forma clara los 
efectos del proyecto y de esta forma visualizar el aporte del proyecto en la 
realidad. Es importante administrar un conjunto de indicadores claros que 
permitan la medición de los efectos y cambios que se originan y no sólo la 
constatación de la entrega de un producto como parte de la ejecución de una 
actividad, como es el caso del uso de indicadores que evidencian el número de 
capacitados en un resultado y no el cambio en las competencias. Esto facilita la 
medición del impacto del proyecto en la realidad y su eficacia. [VIL, 2012] 
Y, de hecho, no solamente se refleja esto en la evaluación, sino que los socios ejecutores 
del proyecto también eran conscientes de la insuficiencia del método de seguimiento y dan 
cuenta de ello: 
Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo desde el inicio del proyecto, 
eso no es una lección aprendida, eso es algo que se sabe desde hace 
muchísimo tiempo en los proyectos sociales. Si no lo establece desde el 
principio del proyecto, a mitad vas a estar un poco perdido y no vas a tener 
como armarlo. (Jéssica Huertas. ONGAWA) 
Entre las deficiencias que veo: un análisis de ese tipo de costos [relación 
coste/beneficio de la red], que ONGAWA como líder y coordinador no ha 
asumido así. Y de ahí las dificultades en todo el monitoreo, todos esos datos 
que deberíamos tener para mostrar, no han sido asumidos por ONGAWA, ya 
que es su rol hasta ahora. De modo que también es difícil a veces encontrar 
cual es el rol de ONGAWA, además del financista. Hasta ahora,  el monitoreo 
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no va, y no hay datos que mostrar sobre lo que se está haciendo con Willay. 
(Rolando Pacheco. Soluciones prácticas) 
10. Financiación y gestión económica 
10.1 Forma de financiación 
En este apartado se presenta el modelo de financiación escogido para realizar el 
programa Willay en sus dos primeras fases. Se escogió un modelo en el que intervenían varios 
donantes, y prácticamente la totalidad de ellos son administraciones públicas. Esto se debe a 
que conseguir financiación privada es mucho más complicado que conseguir financiación 
pública. No obstante, la mayoría de los financiadores públicos obligan a aportar otros fondos, 
que son, fondos propios de las ONG y aportes privados como los de los colegios profesionales. 
La gran cantidad de donantes hacía más complejo el manejo de la gestión económica. 
Sin embargo, de esa forma se pudo garantizar una financiación amplia y diversa que permitió 
abordar las necesidades tecnológicas de las zonas rurales donde se trabaja desde varios 
frentes (infraestructura, capacitaciones…). 
Además, algunos de los socios ya se habían enfrentado a modelos como este, complejos, 
en anteriores proyectos: 
Era un modelo que ya había sido probado en EHAS, y que había dado buenos 
resultados. La idea era que algunos financiadores solo querían financiar una 
parte, y te pedían contrapartes. Estas contrapartes eran otros financiadores. 
Los compromisos entre unos y otros financiadores se iban cruzando, y 
quedaba una matriz bastante compleja. (Jaime Vera, GTR) 
La siguiente tabla muestra cómo han intervenido los financiadores en las dos primeras 
fases del programa Willay, incluyendo las etapas que abarcan, la zona de ejecución, y la 
cantidad a la que ascienden las donaciones. Es necesario resaltar que el prepuesto que se 
muestra cubre la totalidad de la intervención durante estas fases, y no solamente la parte de 
red de telecomunicaciones. 
Año de 
ejecución 
Título Zona Presupuesto Financiador 
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2008-2010 Creación de la Red Willay 
de Centros de Difusión y 
Capacitación para el 
Desarrollo de 
Capacidades TIC de 
organismos públicos 
locales que contribuyan a 
mejorar la gobernabilidad 
en zonas rurales del Perú 
• Departamento 
de Cuzco 
• Departamento 
de Cajamarca 
• Lima 
 
344.928,00 € Junta de 
Comunidades 
de Castilla La 
Mancha 
40.459,00 € Universidad 
Politécnica de 
Madrid 
2008-2011 Willay Cuzco II: 
Fortalecimiento de 
Capacidades de Entidades 
Públicas Locales en tres 
distritos de la Provincia 
de Acomayo 
• Provincia de 
Acomayo 
(Cuzco) 
270.000,00 € Ayuntamiento 
de Madrid 
55.546,06 € Fundación 
Castellano 
Manchega de 
Cooperación 
23.958,57 € Diputación de 
Ciudad Real 
2008-2012 Fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión municipal, 
mediante el uso 
innovador de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, en 
distritos de las zonas 
rurales de Perú 
• Provincia de 
Acomayo 
(Cuzco) 
• Provincia de San 
Pablo 
(Cajamarca) 
400.000,00 € Unión 
Europea 
• Provincia de San 
Pablo 
(Cajamarca) 
368.451,00 € AECID 
2007-2009 WILLAY-Cuzco:Refuerzo 
institucional de entidades 
públicas de Acomayo a 
través de servicios de 
telecomunicación e 
información 
• Provincia de 
Acomayo 
 
314.270,00 € Junta de 
Comunidades 
de Castilla La 
Mancha 
22.838,00 € Ayuntamiento 
de Murcia 
5.900,00 € Colegio de 
Ingenieros 
Industriales 
de Madrid 
2007-2008 Capacitación en redes de 
telecomunicación 
inalámbricas para 
entornos rurales del 
programa Willay 
• Departamento 
de Cuzco 
• Departamento 
de Cajamarca 
• Lima 
4500,00 € Universidad 
Politécnica de 
Madrid 
4.000,00 € Colegio de 
Ingenieros 
Industriales 
de la Región 
de Murcia 
2007-2009 Willay-Cajamarca (fase I): 
Refuerzo institucional de 
entidades públicas locales 
• Provincia de 
San Pablo  
(Cajamarca) 
255.100,00 € Ayuntamiento 
de Madrid 
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en zonas rurales de Perú 
a través de servicios de 
telecomunicación e 
información 
5.500,00 € Colegio 
Ingenieros 
Industriales 
de Madrid 
2007-2008 Willay refuerzo 
institucional: Divulgación 
de las TIC para entidades 
públicas rurales 
• Departamento 
de Cajamarca 
58.550,00 € Universidad 
Politécnica de 
Madrid 
Total:   2.174.000,63 € 
Tabla 28. Financiación programa Willay 
En la siguiente tabla, al contrario que en la anterior, se presenta solamente la 
financiación referente al resultado de diseño y despliegue de la red de infraestructura (objeto 
de esta sistematización): 
Año de 
ejecución 
Título Zona Presupuesto Financiador 
2008-2011 Willay Cuzco II: 
Fortalecimiento de 
Capacidades de Entidades 
Públicas Locales en tres 
distritos de la Provincia 
de Acomayo 
• Provincia de 
Acomayo 
(Cuzco) 
25.724,59 € Ayuntamiento 
de Madrid 
12.703,47  € Fundación 
Castellano 
Manchega de 
Cooperación 
2008-2012 Fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión municipal, 
mediante el uso 
innovador de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, en 
distritos de las zonas 
rurales de Perú 
• Provincia de 
Acomayo 
(Cuzco) 
• Provincia de 
San Pablo 
(Cajamarca) 
75.240,45  € Unión Europea 
• Provincia de 
San Pablo 
(Cajamarca) 
70.387,70 € AECID 
2007-2009 WILLAY-Cuzco:Refuerzo 
institucional de entidades 
públicas de Acomayo a 
través de servicios de 
telecomunicación e 
información 
• Provincia de 
Acomayo 
 
86.948,90 € Junta de 
Comunidades 
de Castilla La 
Mancha 
15.315,04 € Ayuntamiento 
de Murcia 
Total:   286.320,15 €  
Tabla 29. Financiación de la parte de infraestructura del programa Willay 
10.2 Gestión financiera 
ONGAWA era la entidad responsable ante los financiadores, y la que se encargaba del 
seguimiento económico del proyecto.  Para la realización de ese seguimiento se realizaban 
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reuniones periódicamente a las que acudían los responsables de ese tema en las diferentes 
instituciones socias. 
Periódicamente se realizaban informes para los distintos financiadores, y, además, 
también se realizaban informes internos: 
Las financieras tenían una tremenda demanda por información económica y 
técnica en determinados formatos. Todos los financiadores con un formato 
diferente, y en diferentes fechas. Tenías que cambiar el formato totalmente, 
para uno y otro, e informar del mismo proyecto cinco veces o más ya es 
complicado. Pero nosotros además teníamos los informes mensuales de la 
institución, que eran técnicos y económicos también, y eran abundantes. Eso 
era un trabajo pesado, sobre todo para el equipo de ONGAWA. (…). En ese 
sentido ONGAWA se comportaba como otra financiera más, que tenía sus 
propios formatos, sus propias exigencias diferentes a las de las financieras. 
(Cecilia Fernández, ONGAWA) 
Sin embargo, no todos los socios estaban en concordancia con la forma en la que se 
realizaba este seguimiento económico: 
Un factor interno que a mí me pareció negativo fue la complejidad que 
adquirió la gestión económica y las rendiciones económicas de las 
subvenciones. Fue una complejidad a mi entender innecesaria y que redundó 
en una gran inversión de tiempo y recursos en temas administrativos internos, 
y creo que pudo haberse hecho de manera bastante más fácil. Y ese tiempo 
invertido pudo haberse dedicado a otras actividades  que estuviesen 
programadas o a nuevas actividades que no lo estuviesen, como el curso 
virtual que hicimos. La forma en la que se gestionó el tema interno entre los 
socios de justificaciones económicas, reportes, gestión financiera… no fue el 
más adecuado. (Juan Paco, GTR) 
10.3 Justificación financiación 
Para concluir este apartado sobre la financiación, se quería tener en cuenta lo siguiente: 
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Los procesos de desarrollo son normalmente lentos pues implican 
transformaciones institucionales e individuales. En muchos casos, las 
condiciones de los organismos de financiación fijan los plazos demasiado 
arbitrariamente sin tener en cuenta las dinámicas locales, dificultando que los 
objetivos de desarrollo sean alcanzados satisfactoriamente. [VAR, 2005] 
A esto se le suma que en una intervención como ésta, donde se ha incorporado el uso 
de nuevas tecnologías, desconocidas para muchos de los beneficiarios, el tiempo de 
transformación se alarga aún más. 
La forma de financiación adoptada, con varios donantes, permite salvar esos plazos de 
los que se hablaba anteriormente, facilitando que se alcancen los objetivos del Programa. 
Los proyectos normalmente se financian a dos años, y se pueden ver 
numerosos estudios, de la ONU, de la Universidad Cayetano Heredia… que te 
explican algo que todos los que hacemos proyectos sabemos: en dos años un 
proyecto no sale. Porque te demoras seis meses y medio más o menos para 
arrancar el proyecto, para ganarte a la comunidad, para establecer lazos de 
confianza. Ya eso son seis meses, y los otros seis meses vas trabajando poco a 
poco, porque lo que uno quiere cambiar en sí no son cosas, uno quiere 
cambiar mentalidades, actitudes, emociones… y eso, no se puede hacer en dos 
años. (Jéssica Huertas, ONGAWA) 
 Por lo tanto, este tipo financiación permitió, no solamente abarcar los costes 
económicos del proyecto, sino que ha permitido realizar una intervención a largo plazo, que a 
día de hoy aún continúa.  
11. Tecnología apropiada 
Basándonos en el concepto de tecnología intermedia formulado por E. F. Schumacher en 
su libro Lo pequeño es hermoso [SCH, 1973], se puede decir que las tecnologías apropiadas 
son aquellas que dan respuesta a uno o varios problemas específicos, impactando 
positivamente en el desarrollo humano y que no contribuyen a incrementar otros problemas 
de contexto.  
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Concretamente, las tecnologías apropiadas tienen las siguientes características [WEB, 
HEG]: 
• Deben adecuarse a las condiciones locales. 
• Requieren poca inversión de dinero, menos que las tecnologías intensivas de capital. 
• Priorizan el uso de materiales y tecnologías disponibles en el lugar, para abaratar 
costes y reducir los problemas de suministro. 
• Tienen una escala suficientemente reducida como para que la sociedad beneficiaria 
pueda sufragarlas. 
• Pueden ser comprendidas, controladas y mantenidas por la población sin un alto nivel 
de cualificación específica. 
• Suponen que las personas pueden trabajar y trabajarán juntas para aportar mejoras a 
la comunidad. 
• Pueden utilizarse sin dañar el medio ambiente. Respetando los recursos naturales de 
forma que no se comprometa a las generaciones futuras. 
• La comunidad receptora ha de participar siempre en todas las fases de implantación y 
desarrollo de la tecnología.  
Teniendo presentes estas características, se va a realizar un análisis de las tecnologías 
que se han utilizado en las redes Willay. 
En primer lugar, ha de destacarse el uso de infraestructura de bajo coste, adecuado a la 
zona, donde los repetidores se ubican en la cima de los cerros. En promedio, por encima de los 
3000 metros sobre el nivel del mar en el caso de Cuzco y por encima de los 2000 metros sobre 
el nivel del mar en el caso de Cajamarca.  
Los equipos de Mikrotik elegidos eran económicamente competitivos frente a otras 
opciones. Además muchos equipos propietarios acababan de salir al mercado y no era factible 
su adquisición debido al precio. Además, poseían flexibilidad en el diseño, lo que permitía 
adaptar la tecnología a la solución que se requería. 
La tecnología empleada tiene bajo consumo de energía. Los equipos elegidos, al tener 
esa flexibilidad en el diseño, al contrario que los equipos empaquetados, permitían conectar 
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varias tarjetas. De haberse usado equipos empaquetados habría que haber empleado varios de 
ellos, lo que habría incrementado el consumo de energía. Además, presentan alta resistencia a 
las condiciones medioambientales de la zona, que, en ciertas temporadas presentan altas 
precipitaciones así como descargas eléctricas.  
Sin embargo, los equipos empleados tuvieron que ser importados, y en la actualidad, es 
muy difícil encontrarlos en el mercado local y nacional. De hecho, hay que trasladarse hasta 
Lima para poder encontrar al único proveedor nacional conocido, el cual tiene un número 
limitado de equipos en stock. 
En la red de San Pablo se puede acceder al mantenimiento remoto cuando el fallo no 
sea hardware, adaptándose a las condiciones de difícil acceso de estas zonas, que dificultan las 
reparaciones. En caso de fallo hardware, el acceso remoto permite localizar el lugar del fallo. 
El suministro de energía se realiza a través de sistemas fotovoltaicos, debido a que la red 
eléctrica no llega a los lugares donde se encuentran los repetidores. Además, en uno de los 
municipios donde se trabaja tampoco llega la red eléctrica convencional, por lo que el sistema 
de suministro de energía elegido ha sido el mismo. 
La operación de los sistemas es de bajo coste, en especial de acceso a internet y 
telefonía IP. Además, se utiliza con preponderancia software libre, que reduce los costes. No 
obstante, el software libre puede requerir conocimientos específicos. 
Se formó a técnicos locales, con el fin de que asumiesen la gestión y mantenimiento, y 
también se formó a beneficiarios locales para sean capaces de realizar las reparaciones más 
sencillas y comunes. Sin embargo, muchos de estos beneficiarios no han permanecido durante 
mucho tiempo en la institución, con lo cual nos encontramos con la necesidad de que la red 
sea gestionada y se utilizada por una población con un bajo o nivel de cualificación específica. 
Por último, la participación de la población local en las decisiones del proyecto ha sido 
bastante reducida, limitándose solamente a consultas puntuales. Esas consultas han permitido 
conocer cuáles eran sus necesidades y sus impresiones sobre el proyecto, lo cual ha podido 
repercutir en la implementación del Programa. Sin embargo, no han llegado a tomar parte 
activa y ser un actor más en la toma de decisiones. 
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12. Factores externos que han condicionado el 
proyecto 
A continuación se van a describir una serie de factores externos que han influido o 
condicionado el éxito de los resultados y los objetivos. En primer lugar se van a describir los 
factores externos que cuya influencia ha sido favorecedora, y en segundo lugar, aquellos cuya 
influencia ha supuesto una dificultad. 
12.1 Factores externos favorables 
Estos factores favorecedores van a ser clasificados en cuatro categorías: social, 
económica, política y tecnológica. 
12.1.1 Factores sociales 
Demanda de la población beneficiaria 
Este factor en concreto no ha influido a lo largo del desarrollo del proyecto, pero sí que 
ha sido indispensable para su puesta en marcha. 
A partir de la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
[LEY, 27806], las entidades estatales se encuentran obligadas a implementar mecanismos para 
la entrega de la información (cuando la solicitan los ciudadanos), así como a mantener 
actualizado su portal electrónico de transparencia. 
Además, como consecuencia de la descentralización, el gobierno central requiere que 
los funcionarios públicos de todos los sectores (incluyendo gobierno, salud, educación y 
policía) hagan entrega de diferentes tipos de información a través de las plataformas virtuales 
y otros sistemas de información habilitados para ese fin28. 
Todo ello hace que se cree la necesidad de tener acceso a internet y conocimientos para 
garantizar ese acceso. Es necesario subrayar, además, la enorme brecha en el acceso a las TIC 
que existe entre las zonas en las que trabaja Willay (menos favorecidas) y las zonas más 
favorecidas del país, y la brecha de conocimientos y capacidades que existe entre sus 
poblaciones.  
                                                          
28
 En el anexo 5 se detallan los sistemas de información. 
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A continuación se comparten dos testimonios en los que se muestra la demanda de la 
población: 
Ellos necesitaban internet y necesitaban actualizarse. Por ejemplo, hay 
información llegada desde Lima a las municipalidades, y ellos se pueden 
enterar vía correo electrónico, ya sea de cursos o talleres. Esos cursos pueden 
ser incluso virtuales. Los docentes y los de salud se están capacitando a través 
de internet. Incluso en algunos centros de salud no encuentras médicos, sino 
técnicos, enfermeros u obstetras, y si no lo saben pueden consultar en 
internet. En San Luis no hay señal de celular, así que con el teléfono IP pueden 
llamar a un médico para pedir consejo. (Maryury Díaz, ONGAWA) 
Para mí Willay es una de las patas de esta mesa, que me ha dado un equilibrio 
para poder trabajar de mejor manera. (Comisario Luis Tapias, PNP Acomayo) 
Apoyo de la comunidad beneficiaria 
 En la red de Acomayo colaboró la comunidad beneficiaria como mano de obra para 
realizar las obras civiles (instalación de repetidores, pozos a tierra…) y la construcción de 
sistemas de protección eléctrica y de seguridad. También realizaron el traslado de los 
materiales necesarios para dichas tareas,  el cual hasta los cerros donde se ubican los 
repetidores ha de ser realizado a pie. Las municipalidades lideraron esta actividad como parte 
de su aporte al proyecto.  
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Imagen 35. Construcción de un pozo a tierra en el repetidor Laykatuyoc 
Las tareas de traslado de material no se encontraban dentro del presupuesto del 
programa, por lo que, de otra manera, se hubiesen aumentado considerablemente los costes 
(sobre todo teniendo en cuenta el difícil acceso a esas zonas). 
Por otro lado, en la red de Cajamarca, las municipalidades realizaron un aporte 
económico al proyecto para la compra de equipos, dando muestra de su compromiso con el 
programa Willay. 
Además, tanto en una zona como en la otra, se han prestado locales para el 
almacenamiento de material y se han dado facilidades para que los funcionarios asistan a las 
capacitaciones. 
Por último, es necesario destacar que la población local tuvo la generosidad suficiente 
para compartir sus necesidades y su realidad con los socios del Programa en los espacios de 
consulta planteados por los socios del programa Willay.  
12.1.2 Factores económicos 
Mayor cantidad de recursos en los gobiernos locales 
Las municipalidades cada vez cuentan con mayor acceso a recursos debido a dos razones 
fundamentales: el proceso de descentralización y el crecimiento económico generalizado del 
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país. La descentralización del país, la cual aún está en proceso, ha supuesto, no solamente que 
los gobiernos locales asuman más competencias, sino también que tengan la posibilidad de 
gestionar mayor cantidad de recursos económicos.  
 El hecho de poder tener acceso a más recursos se traduce en la posibilidad de costear 
obras, en caso de ser necesario, y en el pago del servicio de internet. Además, les permite 
comprometerse con determinadas actividades como el mantenimiento de una red de 
telecomunicaciones y de su equipamiento para garantizar la sostenibilidad de la red. 
12.1.3 Factores políticos 
Impulso de políticas para el promover la sociedad de la información 
El gobierno de Perú ha realizado una gran apuesta por la promoción de la sociedad de la 
información en el país a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
La finalidad es poder llevar a cabo sus planes de contenido social de la manera más adecuada, 
mejorar la participación de las personas en el acceso a la información y en las decisiones de 
gobierno, y poder fortalecer el proceso de descentralización.  
Para conseguirlo, se crearon varias instituciones (ONGEI, OSIPTEL, FITEL) cuya labor está 
orientada a la consecución de dichos objetivos, y a la vez se han ido implantando diferentes 
normativas y leyes, como la  Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica [LEY, 29904],  creada en 2012, que asientan las bases para que 
todo ello pueda realizarse. 
12.1.4 Factores tecnológicos 
Posibilidad de conexión a internet en zonas cercanas 
Como se vio anteriormente, el diseño de la red de San Pablo tuvo que ser modificado 
debido a que Telefónica informó de que no existían más líneas disponibles en esa localidad y 
no era posible la conexión. Por fortuna, sí que había posibilidad de conexión  en el municipio 
cercano de Chilete, lo que permitió que el nuevo diseño no se complicase de manera excesiva, 
y fuese posible la implementación de la red. 
Crecimiento de actores con capacidades tecnológicas 
Al inicio del programa Willay, era bastante reducido el número de actores en las zonas 
de trabajo con las capacidades tecnológicas necesarias para mantener redes como las que se 
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han desplegado. Esa fue la razón que llevó a capacitar a grupos de personas para tal fin tanto 
en Cuzco como en Cajamarca. 
Sin embargo, el panorama ha cambiado sustancialmente durante los últimos años. 
Tanto en Cuzco como en Cajamarca, se han creado institutos tecnológicos, centros de 
investigación y empresas29, con las capacidades tecnológicas necesarias para dar soporte a las 
redes de comunicaciones. Esto ha permitido que se produzca un cambio en el plan de 
sostenibilidad, ya que se han añadido esos nuevos actores en el rango de posibilidades. 
12.2 Factores externos desfavorables 
Los factores externos que han supuesto una dificultad en el desarrollo del proyecto se 
van a clasificar en tres categorías: social, política y tecnológica. 
12.2.1 Factores sociales 
Fallos en el compromiso de las municipalidades 
Las municipalidades, comprometidas a pagar el servicio de internet a las operadoras de 
telefonía, no siempre lo llevan a cabo. Las razones para ello van desde el envío de las facturas a 
lugares incorrectos hasta la dejadez de dichas municipalidades. El resultado es un corte 
temporal en el servicio (hasta que deciden asumir de nuevo los costes) o incluso la contracción 
de una deuda que va aumentando con el paso del tiempo. Muestra de ello es que con el 
cambio de gobierno local en las elecciones de 2011 salieron a la luz algunas deudas de este 
tipo, lo que hizo que retomar de nuevo el pago a las operadoras fuese percibido como una 
carga económica insostenible por los nuevos gobiernos. 
12.2.2 Factores políticos 
Elecciones municipales  
A raíz de las elecciones municipales realizadas en 2010 hubo un cambio de gobierno en 
las municipalidades con las que se trabaja. Unos meses antes de que se realizasen esas 
elecciones, lo que ocurrió en la mayoría de casos, fue que los funcionarios implicados dejaron 
de mostrar interés en el programa Willay y en sus actividades ante la posibilidad de no 
permanecer por mucho más tiempo en la municipalidad. 
                                                          
29
 En el anexo 4 se incluye un listado de dichas empresas. 
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Una vez que se celebraron los comicios, el 95% de los funcionarios públicos fueron 
relevados de sus puestos de trabajo. Esto supuso que la mayoría de los avances que se habían 
logrado con las capacitaciones sobre mantenimiento, las capacitaciones de uso al personal de 
la municipalidad, y los acuerdos logrados con los alcaldes se redujesen a la nada. Por este 
motivo se tuvieron que repetir las capacitaciones sobre el procedimiento de atención de 
incidencias y también solicitar el nombramiento de nuevos responsables del mantenimiento, 
ya que los designados el año 2010, habían sido sustituidos. A esto se le añade el hecho de que 
los compromisos asumidos por parte de las antiguas autoridades perdieron vigencia o fueron 
ignorados por las nuevas. 
Entre enero y febrero, las principales ocupaciones de los gobiernos locales han 
sido las de adaptarse y evaluar el desempeño de la gestión anterior, así mismo 
las tardanzas de sus desembolsos presupuestales no permitieron la contrata de 
personal inmediata. (Rafael Arenas. ONGAWA) 
A raíz del relevo de personal asociado al cambio de gestión en las municipalidades, el 
programa Willay tuvo que readecuar la planificación de su intervención tomando en cuenta a 
estos nuevos actores.30 A esa fecha el diseño, la compra y el despliegue de la red ya estaban 
completados, por lo que esa parte no se vio afectada. 
En Perú, los procesos de elecciones y posterior asunción de nuevas autoridades genera 
un alto índice de movilización de personal, debido, en parte, a una norma legal que especifica 
que no es posible nombrar personal. Asimismo, en el caso del sector educación y salud, 
muchos de los trabajadores ejercen su labor en zonas alejadas, y buscan la oportunidad de 
acceder a puestos de trabajo en las capitales.  
12.2.3 Factores tecnológicos 
Facilidad de acceso a los repetidores de la red 
Debido a la facilidad de acceso a los repetidores se han venido produciendo daños y 
robos en los repetidores. La solución pasa por comprar e instalar nuevamente todo aquello 
que ha sido dañado o extraído, lo que conlleva un incremento del gasto.  
Un ejemplo de ello se produjo a inicios del año 2011, cuando fue dañado el repetidor 
ubicado en el cerro Don Juan. La policía consideró que se trataba de vandalismo y que no 
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 Fuente: segundo informe intermedio UE08 
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respondía a conflicto alguno relacionado con el proyecto. Los daños alcanzaron a los paneles 
solares, antenas, cables coaxiales y accesorios. Esta situación permitió constatar la voluntad y 
colaboración de la Municipalidad de Pomacanchi, que aportó con rapidez recursos y materiales 
para solucionar el problema.31 
Saturación de las frecuencias 
Debido a la proximidad de uno de los repetidores de la red Willay-Acomayo 
(Josjojahuarina) con la ciudad de Cuzco, la cobertura de los radio WiFi de los enlaces de la Red 
Willay es disminuida tanto por el ruido como por las interferencias. 
A su vez, el cerro Josjojahuarina sirve para realizar radio enlaces que dan cobertura a 
gran parte de las provincias del Cuzco. Por ello, en este punto se vienen implementando varios 
enlaces.  
Se debe tener en cuenta que las bandas utilizadas por la norma  IEEE 802.11a/b/g son 
bandas sin licenciar y por tanto de uso libre, por ello se producen solapamientos en  los 
canales de frecuencia. 
13. Factores internos que han condicionado el 
proyecto 
En este apartado se describen los puntos fuertes y los débiles a nivel interno del 
Programa cuya relevancia ha sido tal, que han llegado a condicionar el resultado final. 
13.1 Fortalezas 
En primer lugar se van a describir las fortalezas internas, clasificadas según el lugar en el 
que se han encontrado: antecedentes, implementación y financiación. 
13.1.1 Antecedentes 
Presencia anterior en una de las zonas de trabajo 
La participación de ONGAWA y GTR-PUCP en el programa EHAS-@LIS ha influido de 
forma importante en el desarrollo del programa Willay debido a los siguientes aspectos: 
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 Fuente: informe final AMA08 
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• Se adquirió conocimiento sobre las necesidades y carencias de los habitantes de la 
provincia de Acomayo. 
• Se adquirió experiencia técnica de trabajo en la zona de Acomayo. 
• Se creó un equipo de personas (CEDITER) que podía dar soporte y capacitación para 
crear Willay. 
• Se aprovecharon las relaciones establecidas previamente con los gobiernos locales y 
escuelas de la provincia de Acomayo. Éstas ya conocían el trabajo previo en EHAS, lo 
que les daba confianza en los socios de Willay y predisposición a colaborar. Un ejemplo 
de ello es el ex alcalde de Sangarará y actual alcalde provincial de Acomayo.  
La consecuencia de esta experiencia previa influyó en la determinación de determinadas 
decisiones. Por ejemplo: en EHAS se instaló el sistema operativo Linux en los ordenadores 
conectados a la red, y se comprobó que los usuarios no se sentían cómodos con su uso e 
incluso parte del personal no quería utilizarlo. Por ello, en Willay se decidió utilizar Windows. 
Además, contar con la colaboración de CEDITER se tradujo en una reducción de tiempos 
considerable, ya que este grupo se encuentra en la zona de trabajo. 
Uso de partes de infraestructura previa 
En la red de Acomayo se utilizó parte de la infraestructura de la red EHAS. 
Concretamente se utilizó la infraestructura de torres, caseta y sistema de protección eléctrica 
en varios repetidores. 
En cuanto a la red de San Pablo, se utilizó una torre perteneciente a TV Perú que estaba 
instalada en el cerro Yamadón. Al estar instalada sobre terreno del municipio de San Pablo, fue 
la municipalidad la que autorizó, mediante convenio, el uso de esta torre.  
La consecuencia directa de no tener que volver a instalar parte de la infraestructura, es 
un abaratamiento de costes en el proyecto y un ahorro sustancial de tiempo. 
Compromiso de los socios 
Tanto  ONGAWA como Soluciones Prácticas, GTR y CEDITER compartían la misma visión 
global acerca del proyecto, aspecto fundamental para que un proyecto de estas características 
tenga éxito. Por otra parte, las reuniones entre los socios, que permitían mantener una 
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coordinación estrecha, permanente y periódica, eran un espacio de intercambio de ideas en 
donde unos podían aportar nuevos enfoques y enriquecer a los demás.  
13.1.2 Implementación 
Presencia de personal en terreno 
GTR tenía el apoyo de CEDITER en Cuzco, y además tenía la presencia de un ingeniero 
para supervisar en terreno las labores que se iban realizando. En la misma capital provincial de 
San Pablo se encontró a un operador local que conocía a todas las autoridades y que era 
conocido, con el que se pudo trabajar y que fue el interlocutor y representante del Grupo.  
La cantidad de personal de GTR que podía desplazarse hasta la zona de Cuzco era 
limitada, por esta razón CEDITER pasó a tener un papel relevante en la instalación de la red. 
Eran los integrantes de CEDITER los que tenían la capacidad de movilizarse y hacer los 
levantamientos más rápidamente. Este fue un factor clave para que el proyecto se haya 
ejecutado en un tiempo menor.  
Por su parte, ONGAWA contaba con facilitadores locales tanto en la zona de Cuzco como 
en la de Cajamarca, cuya labor ha sido mejorar la comunicación entre los beneficiarios y los 
ejecutores del proyecto.  
La experiencia previa con EHAS había enseñado que, aun estando en conexión 
telefónica con las autoridades locales, no es suficiente y que es necesario 
alguien que esté permanentemente en la zona. Por un lado, supone mantener 
viva la llama de la relación con ellos, y por otro, implica una rápida resolución a 
las atenciones logísticas. Además, las autoridades locales asumen 
compromisos, y es necesario darle un seguimiento cercano. (Luis Camacho, 
GTR) 
13.1.3 Financiación 
Modelo de financiación 
Se escogió un modelo de financiación compuesto por varias instituciones públicas, que 
ha garantizado una financiación amplia y ha permitido que los aportes de unos se 
complementen con los de los otros. Esto permitió, en primer lugar, cubrir los costes 
económicos del proyecto, que pretende abordar las necesidades tecnológicas de las zonas 
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desde varios frentes (infraestructura, sistemas de información…). Y en segundo lugar, permitió 
realizar una intervención a largo plazo, garantizando un acompañamiento a los beneficiarios 
durante un mayor periodo de duración. 
13.2 Debilidades 
En este espacio se van a describir las debilidades internas que han aparecido, 
clasificadas según el lugar en el que se han encontrado: antecedentes, identificación, 
implementación, financiación y tecnología. 
13.2.1 Antecedentes 
Uso de partes de infraestructura previa 
Como ya se ha visto en la parte de fortalezas internas, se han utilizado partes de 
infraestructura previamente existentes, tanto en Cuzco como en Cajamarca. 
En Cuzco se han utilizado torres, casetas y sistemas de protección eléctrica 
pertenecientes a la red EHAS, la cual es propiedad de la Red de Salud Sur. Sin embargo, la 
transferencia del proyecto no llegó a culminarse, y nunca se implantó un modelo de gestión. 
Esto afecta directamente a la red Willay. En primer lugar porque tiene que asumir todo el 
mantenimiento de las partes comunes, y en segundo lugar, porque la Red de Salud Sur ha 
permitido la instalación de otras antenas en sus torres. Mientras son instaladas estas nuevas 
antenas se desalinean las ya instaladas, y una vez instaladas pueden afectar a la señal de la red 
Willay.   
En la red de San Pablo se utilizó una antena que ya estaba instalada en el cerro 
Yamadón, la cual pertenecía a TV Perú. A pesar de tener acuerdos con la municipalidad de San 
Pablo para usar esta torre, no se firmó ningún acuerdo con el propietario real. En febrero de 
2013 se desmontaron de la torre todos los equipos que no pertenecían a su propietario, por lo 
que la red dejó de funcionar. Posteriormente, volvieron a colocar los equipos, pero, de nuevo, 
sin una autorización, por lo que no se garantiza en un futuro no se vuelvan a desmontar los 
equipos y la red deje de dar servicio. 
13.2.2 Identificación 
Falta de disponibilidad de los servicios de acceso a internet en San Pablo. 
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En un principio Telefónica del Perú aseguró que había posibilidad de contratar el servicio 
de acceso a Internet en la capital de la provincia, y de hecho, desde febrero y marzo del 2010 
las municipalidades firmaron contratos con dicho operador para la provisión del servicio. 
Posteriormente, Telefónica indicó que no contaba con ancho de banda disponible. Esto supuso 
un retraso en el avance del proyecto, ya que hubo que evaluar alternativas con respecto al 
lugar donde establecer el nodo desde el que se iba a obtener la conexión a internet el servicio 
y rehacer el diseño de la red. Esta solución alternativa requirió una modificación en la 
topología física, añadiendo complejidad a la solución de encaminamiento de los datos, y un 
retraso en los tiempos de ejecución. 
Orografía y climatología de la zona de trabajo 
A la hora del despliegue de la red, estos dos factores tuvieron gran importancia. Las 
zonas en las que se han instalado los repetidores de la red troncal, tanto en Cuzco como en 
Cajamarca, superan los 2000 msnm, llegando a superar en algunos casos los 4400 msnm. 
Como consecuencia, el traslado de materiales hasta lo alto de los cerros fue bastante 
complicado, añadiéndole el hecho de que el acceso hasta la base de ellos tampoco es sencillo. 
En época de lluvias, tanto las obras civiles como las pruebas de campo se vieron 
dificultadas, o incluso interrumpidas, generándose retrasos.  
En fases posteriores a la instalación, tanto la orografía de la zona como la climatología 
siguen siendo factores muy influyentes. Cuando el mantenimiento de la red requiere llegar 
hasta los repetidores troncales, esta actividad se dificulta y se incrementan los tiempos de 
respuesta en caso de reparación. Además, las malas condiciones climáticas han sido un 
problema recurrente a lo largo del ciclo de vida de del proyecto, ya que la red sufre cortes en 
el servicio.  
Desde un primer momento los socios del Programa tuvieron presente que estos dos 
condicionantes iban a suponer una dificultad, sin embargo, en ningún momento se estudió 
cómo iban a afectar al mantenimiento y a la sostenibilidad de la red. 
Debilidad de los gobiernos locales 
La población rural en general, y los gobiernos locales en particular poseen una fuerte 
carencia de recursos y de capacidades. Esa falta de capacidades se hace especialmente patente 
en el aspecto tecnológico, lo que supone una complicación grave a la hora de hacer frente a la 
gestión de una red de telecomunicaciones. Incluso con un acompañamiento a los gobiernos 
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locales por un periodo de tiempo largo, la rotación de personal hará que la falta de 
capacidades tecnológicas vuelva a ser un problema a la hora de gestionar una red, y se vea 
comprometida la sostenibilidad. 
Esta falta de capacidades se hace también patente en el proceso de descentralización, 
que da más competencias a los gobiernos locales y les permite tomar más decisiones. Si bien 
es cierto que también tienen más recursos a su disposición, para acceder a ellos hay que 
manejar ciertas capacidades, ya que en muchas ocasiones implica utilizar sistemas de 
información. 
Enfoque tecnológico 
Tanto ONGAWA como GTR - PUCP, que tenían una relación de diez años, tenían gran 
experiencia en el aspecto técnico, sin embargo, en el enfoque social necesario para sustentar 
la intervención su experiencia era más limitada. 
Esto influye en el hecho de que la incorporación de los beneficiarios al proyecto a la 
hora de tomar decisiones esté muy restringida. También influye en la forma de 
implementación de las redes, en el desarrollo de las capacitaciones, y a la hora de darle más 
valor a la consecución de unos objetivos que a otros. Por ejemplo, en la planificación se dio 
mucho peso a la implementación de las redes, pero no tanto al periodo de acompañamiento 
para que los beneficiarios lo interioricen. Otro ejemplo de ello es el peso que ha tenido la 
elección de las tecnologías, donde se ha primado que cumplan los requisitos técnicos y que 
sean de bajo coste a que sean asequibles y manejables por la población. 
Disponibilidad de equipos en el mercado 
A la hora de la elección de los equipos a utilizar en las redes de telecomunicación, no se 
realizó un amplio estudio de todas las posibilidades de equipos que se tenían en aquel 
momento, donde se incluyesen equipos propietarios y tecnologías libres, la probabilidad de 
encontrarlos en el mercado local, el impacto sobre la sostenibilidad del proyecto de unos y 
otros equipos, la capacidad para su mantenimiento existente en la zona, y por supuesto, su 
coste. 
Dispersión geográfica y modelo de coordinación 
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El programa Willay, como ya se ha visto, está presente en Cuzco (sierra sur) y Cajamarca 
(sierra norte), y se coordina desde Lima. Estos tres sitios están muy alejados los unos de los 
otros.  
La mayoría del personal técnico y con capacidad de decisión se encuentra en Lima, muy 
alejado de las zonas de trabajo. Por lo tanto, nos encontramos con que el personal presente en 
terreno no dispone de las capacidades necesarias para resolver problemas en la zona. Ante 
cualquier circunstancia su capacidad de respuesta se ha restringido meramente a la 
coordinación entre beneficiarios y socios de Willay. Mientras tanto, el conocimiento de la 
realidad del proyecto de las personas presentes en Lima ha estado limitado por la información 
que ha transmitido el personal presente en Cuzco y Cajamarca. 
Es difícil conciliar los intereses de todas las personas que participan (en campo, 
en las capitales, en Lima) desde Lima. Desde la lejanía es muy complejo poder 
entender las dinámicas que se dan y poder hacer recomendaciones y  
sugerencias o hacer nuevos programas que continúen, ya que las nuevas 
formulaciones vienen del conocimiento de la realidad. (Cecilia Fernández. 
ONGAWA) 
A todas las limitaciones que supone tener dos proyectos alejados y coordinados desde la 
distancia, se une el incremento de tiempo y de recursos económicos, lo que repercute 
directamente en la eficiencia del Programa. 
Dimensionamiento 
Cuando las redes fueron dimensionadas, solo se tuvo en cuenta las necesidades de las 
instituciones públicas en aquel momento, aunque con cierto margen. Sin embargo, no se hizo 
una previsión de futuro de las necesidades tecnológicas, por lo que tan solo dos años después 
de su instalación, ambas redes se encuentran al límite de su capacidad máxima, o han llegado 
a sobrepasarlo. 
13.2.3 Implementación 
Dependencia de mano de obra voluntaria 
En la red de Acomayo, la planificación de la implementación de la red consideraba la 
utilización de mano de obra voluntaria, como se ha descrito en apartados anteriores. Esto hizo 
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que las actividades dependiesen directamente de la disponibilidad de la comunidades, y 
finalmente se tradujese en un retraso en la ejecución. 
Mecanismo de participación de los beneficiarios 
Aparte de la participación en las actividades como beneficiarios, los funcionarios 
públicos y la población local han tenido una participación muy limitada en la toma de 
decisiones del Programa. Su participación en este aspecto se ha limitado a los procesos de 
consulta y a actividades puntuales de instalación de equipos. Más allá de eso, no han 
participado en la toma de decisiones importantes del proyecto, prevaleciendo siempre el 
criterio de los especialistas frente al de los beneficiarios. Todo ello ha repercutido en el grado 
de involucración con el programa Willay de los beneficiarios. 
Implantación del modelo de gestión  
Para las actividades de transferencia, implantación del plan de mantenimiento e 
implantación del modelo de gestión de la red no ha existido un presupuesto específico.  
Para el mantenimiento, la concepción inicial fue capacitar a los técnicos, proponer e 
implantar un programa de mantenimiento, pero en el proceso de implantación no había 
fondos para realizar actividades directas de mantenimiento y garantizar un periodo de 
acompañamiento en esta labor. Este periodo es necesario porque puede ocurrir que los 
técnicos que se han capacitado no dispongan de tiempo, que no tengan el perfil adecuado, o 
que, como ha pasado, los municipios no realicen el pago a la compañía telefónica. Por ello hay 
que dar un periodo prolongado en el que técnicamente se les acompañe, se les asesore, y se 
vaya modelando y afinando con ellos la propuesta. 
Este periodo también es necesario para realizar la transferencia e implantar un modelo 
de gestión de la red dentro de las municipalidades, las cuales tienen que asumirlo e 
incorporarlo como un procedimiento más dentro de la institución.  
En la práctica, estos periodos de acompañamiento y de trabajo en el modelo de gestión 
con las municipalidades apenas ha sido posible realizarlos. Esto se debe a que su realización 
estaba planificada para comenzarla una vez concluido el despliegue de la red, y no desde el 
principio, así que los retrasos en el despliegue y el cambio de gestión en las municipalidades no 
dejaron margen para realizar este trabajo. 
Coordinación del programa 
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La política de coordinación entre los socios proporcionaba un espacio donde todos 
podían decidir y opinar de manera consensuada, sin embargo cuando se encontraron puntos 
de vista opuestos o los objetivos de unos y otros divergían, este modo de coordinación se 
tradujo en que la toma de decisiones fuese más costosa, y en ocasiones se tuviese que 
postergar, suponiendo retrasos para el proyecto. 
Cada socio estaba a cargo de un resultado del proyecto, y no llegó a establecerse de 
manera evidente, hasta qué punto los demás socios podían decidir en un resultado que no 
estuviese a su cargo y qué decisiones podía tomar cada socio de manera independiente y 
cuáles podían ser consensuadas entre todos Esto incluye al socio ONGAWA, el cual era el 
responsable ante los financiadores. 
13.2.4 Financiación 
Complejidad de la gestión financiera 
Como se ha visto, han sido varias las entidades que han financiado el programa Willay. 
Este modo de financiación es de gestión compleja y se traduce en una sobrecarga 
administrativa para los socios. A esto se añade, que los requerimientos administrativos de los 
financiadores no han sido complementarios, sino repetitivos y que cada uno ha tenido un 
formato diferente, lo que ha supuesto una gran complicación a la hora de la justificación de 
gastos. 
Además, el socio encargado de la gestión y responsable ante los financiadores, ONGAWA, 
implementó otro mecanismo para recopilar información económica y técnica con la finalidad 
de realizar su labor de gestión lo más eficazmente posible. Esto fue percibido como un 
incremento en la sobrecarga administrativa ya existente, y no tuvo buena acogida por parte de 
otros socios. 
Regla del origen 
Los proyectos financiados por la Unión Europea, tienen que seguir la regla del origen, en 
la cual, los productos que se compran deben estar fabricados en  América Latina o la Unión 
Europea, o tener matriz marca procedente de estos lugares. Si había un caso excepcional, 
entonces había que pedir una exención a dicha regla, pero no se dio el caso. Teniendo en 
cuenta que el WiFi de larga distancia era algo relativamente novedoso, cumplir esta regla del 
origen redujo en gran medida el abanico de posibilidades cuando se escogió el equipamiento 
más adecuado a las necesidades.  
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13.2.5 Tecnología 
Importación de equipos 
Algunos equipos escogidos para ser instalados en la red tuvieron que ser importados. En 
un primer momento, la importación generó retrasos respecto a la planificación inicial debido a 
demora en el envío, lo que provocó que se aplazase la prueba e instalación de los equipos, así 
como la simulación de las redes.  
Por otro lado, la necesidad de importar equipos, si no están disponibles en el mercado 
nacional, supone una complicación añadida a la sostenibilidad de la red, ya que implica mayor 
carga administrativa y económica para unos gobiernos locales cuyos conocimientos sobre 
gestión de redes son ya de por sí limitados. 
Características de los equipos 
Los equipos utilizados son incompatibles con otros disponibles en el mercado, lo que 
supone una dificultad para su mantenimiento. Además, su vida útil real  es de cinco años, que 
resulta ser bastante limitada. Por lo tanto, se puede decir que no es un proyecto proyectado a 
largo plazo, de hecho, con esa vida útil, los equipos dejarían de funcionar poco tiempo después 
de que los el Programa concluyese, con el riesgo de que la red deje de ser utilizada.  
14. Recomendaciones 
En el presente capítulo se exponen las recomendaciones que se plantean como 
consecuencia de la realización de la sistematización del programa Willay. Podrían ser 
aplicables a proyectos en los que se utilicen las tecnologías de la información y la 
comunicación o que trabajen con gobernabilidad. Estas recomendaciones se van a dividir en 
los seis apartados que se presentan a continuación, dependiendo de su naturaleza. 
14.1 Diseño e implementación de la red 
Uno de los principales aspectos a tener en cuenta en los proyectos de cooperación que 
involucren tecnologías es la planificación a largo plazo. No hay que priorizar tanto la 
consecución de resultados en el menor tiempo posible, sino tener presente en todo momento 
cómo va a ser el mantenimiento, la sostenibilidad, y la vida del proyecto más allá de su tiempo 
de implementación. 
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A la hora del dimensionamiento es importante tener en cuenta las necesidades 
presentes, pero también las futuras: prever si van a ser prácticamente las mismas o si se van a 
incrementar. En el caso de las TIC, lo más probable es que las necesidades de cara al futuro 
aumenten de forma considerable debido a la relevancia que estas tecnologías están 
adquiriendo en la actualidad. Y si nos centramos en el caso de las instituciones públicas en 
Perú, debido a la apuesta por el uso de sistemas de información por parte del gobierno central, 
es muy probable que esas necesidades vayan a aumentar de forma considerable. 
A la hora de escoger los equipos de telecomunicaciones que se van a implantar en una 
red, éstos deben cubrir esas necesidades futuras, y se debe garantizar que el tiempo de vida 
útil de esos equipos sea mayor que el tiempo de la implantación del proyecto. De otra manera, 
si los equipos se quedan obsoletos poco tiempo después de finalizar un proyecto, el despliegue 
de una red de infraestructura o la renovación de equipos requiere ser reconsiderado.  
Siguiendo con los equipos, sería muy conveniente realizar un estudio de mercado para 
garantizar que los elegidos cumplan con todas las condiciones para ser una tecnología 
apropiada, especialmente que sean de bajo coste para que puedan ser adquiridos por los 
gobiernos locales, que puedan encontrarse con la máxima facilidad en el mercado nacional, y 
que no sea una tecnología demasiado complicada para las capacidades locales. 
A la hora de diseñar una red, es conveniente estar preparado ante diferentes escenarios 
posibles, diseñando planes de contingencia a ser posible, para que cualquier imprevisto 
repercuta la mínimo posible en la planificación. En todo caso antes de ponerse a ejecutar el 
despliegue de una red hay que tener muy en cuenta ciertos aspectos como los dos que se 
describen a continuación: 
• Se debe tener constancia de que las operadoras de telefonía pueden dar el 
servicio que se requiere y en el lugar escogido. Este punto es muy importante 
asegurarlo si no se quiere tener que rehacer el diseño de la red. En todo caso 
sería interesante plantear otros diseños con diferentes nodos de acceso, como 
parte de un plan de contingencia para que no se vea comprometida la ejecución 
del proyecto. 
• El uso de infraestructuras previamente instaladas puede ser muy interesante, ya 
que eso reduce tiempo y coste de ejecución. Sin embargo, se debe hacer una 
comprobación exhaustiva de cómo se gestionan esas infraestructuras, 
prestando especial atención a los criterios que siguen sus gestores para permitir 
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la colocación de antenas, y siempre que la colocación de otras antenas no 
supongan una influencia en nuestra señal. Además deben firmarse compromisos 
con todas las partes que tengan relación con esa infraestructura, ya sea el 
propietario de la infraestructura en sí o el propietario del suelo en el que está 
colocada. 
Por último, se deben adoptar algunas medidas para la prevención de robos y daños en la 
red. Algunas de las que se han implementado en las redes Willay son: 
• Empotramiento de los paneles solares en el techo de las casetas de las 
estaciones repetidoras con el fin de evitar posibles robos. 
 
Imagen 36. Paneles solares empotrados en el techo de una caseta 
• Cercado de las estaciones donde se encuentran las antenas utilizando cemento 
y alambre de púas. 
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Imagen 37. Estación cercada 
• Concretar ayuda de las comunidades cercanas a las zonas donde se encuentran 
los equipos para garantizar su seguridad de los mismos. 
14.2 Sostenibilidad 
Garantizar la sostenibilidad en un proyecto de cooperación es algo imprescindible y tan 
importante como puede ser la ejecución. Por ello, hay que trabajar para su consecución desde 
el primer momento. 
La primera aproximación es el diálogo con aquellos actores que se van a hacer cargo de 
la gestión de la red en un futuro, en este caso las autoridades, durante el cual se tendrían que 
definir, primero, el rol de los diferentes actores, y segundo, una serie compromisos por ambas 
partes. En todo caso, hay que tener cierta seguridad de que todas las partes tengan, al menos, 
la capacidad de poder cumplir esos compromisos.  
También hay que definir desde un principio cómo se va a realizar el proceso de 
transferencia, en este caso donación, y quienes van a ser los receptores de dicha donación. 
Esos receptores deberían asumir su rol como futuros propietarios de la red desde el momento 
en el que se defina esta condición. 
El siguiente paso es trabajar en el plan de gestión de la red, incorporando todos los 
procedimientos necesarios para garantizar su funcionamiento en el TUPA de las 
administraciones públicas, y todos los costes que tengan que ser asumidos por esas 
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administraciones en sus presupuestos. Esta medida garantiza cierta continuidad del proyecto 
cuando se realiza un cambio de personal. 
Para el plan de mantenimiento se puede identificar a la población con más 
conocimientos técnicos para que puedan darle soporte a la red en el nivel más bajo, y, al 
mismo tiempo, identificar a algún grupo, empresa u otra institución que pueda darle soporte 
técnico a más alto nivel. 
Para la capacitación de los beneficiarios que deben dar soporte técnico a la red en el 
nivel más bajo, es importante definir un perfil: conocimientos técnicos previos, estabilidad 
laboral dentro de su institución, disponibilidad para realizar mantenimiento. En concreto, la 
característica de la estabilidad laboral adquiere especial relevancia porque con esa condición, 
en caso de cambio de gobierno o de rotación de personal, el mantenimiento, y por tanto la 
sostenibilidad de la red, no se vería comprometido. En Pomacanchi, por ejemplo, se capacitó 
para el mantenimiento a una persona que es nombrada, y que se ha empoderado de la red de 
tal manera que cuando llega una nueva gestión, él apoya la necesidad de la red de 
telecomunicaciones, y de alguna manera es el que sensibiliza al nuevo personal. 
Para las capacitaciones y talleres de formación de personal, ya sea para el uso o para el 
mantenimiento, es interesante tener en cuenta una serie de características: 
• Que se realicen en cada uno de los municipios. Se ha demostrado, a lo largo de 
todo el ciclo de Willay que las capacitaciones y el resto de talleres tienen mayor 
participación cuando se realizan en cada uno de los municipios. De esa manera 
se puede llegar a más beneficiarios y, a la vez, se les demuestra que se puede 
trabajar desde sus respectivas localizaciones con las máquinas y la red que han 
sido instaladas. 
• Siguiendo una estructura práctica-teórica, y no teórica-práctica. Si se empieza 
con la teoría, cuando se siga por la práctica no se suelen acordar de nada. Esa es 
la mejor metodología que se puede aplicar en una persona adulta rural.  
• El lenguaje de las capacitaciones debe de estar en un nivel correctamente 
adaptado al nivel y a los conocimientos de los participantes. 
De cara al mantenimiento, sería interesante tener en cuenta cómo van a afectar los 
aspectos geográficos y climatológicos de la zona a esa tarea. Estos dos aspectos, no solamente 
son una dificultad a la hora de la instalación de la red, sino que han probado ser una dificultad 
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constante para el mantenimiento, ya sea por su difícil acceso o porque hacen que la red deje 
de funcionar. A la hora de realizar el plan de mantenimiento hay que intentar salvar estas 
dificultades, por ejemplo, realizando estudios previos del grado de complicación que suponen 
estos aspectos y/o instalando un sistema con el cual se pueda monitorear la red de forma 
remota. 
En todo este modelo de gestión para garantizar la sostenibilidad que se está 
describiendo, es necesario un acompañamiento durante un cierto periodo de tiempo 
relativamente amplio, para que se asienten todas las componentes. Además, para todas las 
fases y actividades, los fondos deber estar garantizados. 
Dentro de este periodo de acompañamiento, quizá debería añadirse una componente 
que no ha estado presente en Willay, y es la de capacitar a los gestores de la red en los 
aspectos relacionados con la gestión, pues no suelen existir estas capacidades en las 
municipalidades donde se trabaja. Paralelamente a estas capacitaciones, debe realizarse 
incidencia a nivel político tanto a nivel local como regional, y si es posible nacional. La 
coordinación de todos los actores puede incrementar el grado de éxito de un proyecto. 
14.3 Participación de los beneficiarios 
Los beneficiarios deben estar presentes en todas las actividades del proyecto, tomando 
parte activa en todas las decisiones que se realicen. Su participación no debe limitarse a 
consultas puntuales.  
La imposición de soluciones, incluso si viene dada por especialistas, puede 
transformarse en una desconfianza hacia el proyecto. Por el contrario, la participación de los 
beneficiarios deriva en una mayor involucración de éstos en el proyecto. De hecho, se puede 
comprobar que cuanto mayor ha sido la participación de un beneficiario en el Programa, 
mayor es el grado de apropiación que éste posee. 
14.4 Ciclos electorales 
En proyectos que trabajen con gobernabilidad y con instituciones públicas es muy 
importante tener en cuenta los procesos y ciclos electorales y agregarlos a la planificación del 
proyecto. Deben diseñarse planes de contingencia para que este hecho afecte lo menos 
posible al desarrollo y a la sostenibilidad del proyecto. Por ejemplo, siendo conscientes de que 
van a realizarse unas elecciones en un periodo concreto, pueden planificarse tareas en ese 
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periodo que no necesiten de los funcionarios, o se pueden preparar actividades de 
sensibilización previa de los candidatos para ser autoridades locales. 
Los ciclos electorales suponen un riesgo para la sostenibilidad del programa, debido a la 
gran rotación de personal que conllevan. No obstante, pueden ser previstos. Lo que no puede 
predecirse son las revocatorias y otros procesos que también suponen un cambio importante 
de personal, y que suceden con mucha frecuencia en Perú. Ante este riesgo, que podría recibir 
la calificación de muy alto y muy probable, deben de establecerse otros planes de 
contingencia. La institucionalización de la gestión del proyecto lo antes posible puede ser de 
utilidad frente a estos riesgos, y también la incidencia política a todos los niveles. 
14.5 Modelo de financiación 
A pesar de todas las complicaciones que ha supuesto gestionar un modelo de 
financiación con varias fuentes de financiación, la valoración que se puede hacer de él es 
positiva. En primer lugar, porque permite abordar el problema de carencias tecnológicas de 
forma integral: capacitándolos en el uso de sistemas de información, mejorando los procesos 
en las municipalidades, capacitándolos en el uso de las nuevas tecnologías y proveyendo a las 
instituciones públicas del servicio de internet y telefonía. Y, en segundo lugar, porque permite 
que la intervención se prolongue en el tiempo y se afiancen los objetivos conseguidos. 
No obstante, hay que tener cautela con todas las condiciones que establecen los 
financiadores y hay que valorar, antes de aceptar sus fondos, si esas condiciones van a 
beneficiar al proyecto o, por el contrario, van a suponer un perjuicio. Por ejemplo, el caso de la 
regla del origen de la Unión Europea, puede que no afecte de forma sustancial a la elección de 
equipos efectuada, o puede hacer que se prime el origen de los equipos, en detrimento de 
otras características quizá más interesantes para el impacto del proyecto en el desarrollo 
humano.  
14.6 Coordinación del programa 
Lo ideal a la hora de llevar a cabo una intervención es reducirse a una sola zona de 
trabajo en vez de tener dos o más zonas alejadas. Esto se traduce en una focalización de los 
recursos, una reducción de costes, un mejor aprovechamiento del tiempo, y, en definitiva, un 
incremento de la eficiencia de la intervención.  
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Igual de apropiado es coordinar esa intervención desde la propia zona. De este modo se 
puede estar al tanto directamente de las necesidades de la zona, resolver lo más 
inmediatamente posible los imprevistos que surjan y entender las dinámicas de esas zonas. 
Conocer la realidad de primera mano y estar presente en el día a día de los beneficiarios se 
traduce en una mejora a la hora de encontrar soluciones para las necesidades de la población. 
Si en la intervención participan diferentes socios, como ha ocurrido en el programa 
Willay, debe establecerse un protocolo de toma de decisiones. El protocolo debe ser, por un 
lado, lo más amplio posible para que no se pierda ningún aporte, el acopio de información sea 
lo más inclusivo posible y la decisión que se tome sea la más consensuada, y por otro lado, que 
cuando esa decisión se tome se implemente con la mayor rapidez posible para que su efecto 
sea máximo. Además debe definir lo más concretamente posible el rol de cada uno de los 
socios, teniendo en cuenta quiénes hacen qué cosas, con qué alcance, qué otros socios pueden 
decidir sobre ello y en qué medida, y especialmente debe establecerse los actores que van a 
coordinar la intervención y que van a tener capacidad de veto. 
Por último, deben establecerse los objetivos e intereses de cada uno de los actores que 
van a estar presentes, ya sean socios o beneficiarios. Es importante que haya unidad de 
propósito y de actuación en lo macro y en lo micro, es decir, a nivel de las instituciones, de las 
unidades involucradas, y también en el accionar individual de las personas involucradas. 
Cuando entran en escena varios objetivos diferentes debe estudiarse en qué grado pueden 
complementarse y, en cualquier caso, establecer cuál es el objetivo primordial a cumplir.  
En el programa Willay han estado presentes varios objetivos, unos de índole académica 
y otros de impacto en el desarrollo humano. Ambos objetivos pueden complementarse, pero 
hay que establecer cuál es el prioritario y caminar siempre en esa dirección. Cuando los 
objetivos secundarios sean de ayuda al principal se implementarían, por el contrario, cuando 
no estén del todo en consonancia, deben desecharse o remodelarse. 
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Parte IV - Conclusiones 
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El objetivo de este proyecto de fin de carrera, tal y como se mencionaba en la 
introducción, era conocer la historia del programa Willay en sus primeras fases, centrándonos 
en la parte referente a la infraestructura. A través de su conocimiento, se han podido extraer 
algunos aprendizajes que pueden ser de utilidad en un futuro, ya sea a los mismos socios del 
Programa o a otras instituciones con iniciativas similares. Además, otro de los objetivos era  
propiciar una reflexión conjunta de todos los participantes sobre el programa Willay. 
Para todo ello, fue necesario, en primer lugar, resolver la mejor manera de afrontar la 
sistematización, obteniéndose la metodología a seguir. Después, aplicando esa metodología, 
se extrajo la información necesaria procedente de fuentes primarias (personas participantes 
en el proyecto, tanto integrantes de los socios como de los beneficiarios) y de fuentes 
secundarias (documentos generados). Una vez obtenida la información y ordenada, se 
procedió a su análisis, que ha permitido extraer conclusiones y aprendizajes. El resultado de 
todo ello es este trabajo. 
1. Conclusiones sobre el resultado de la sistematización 
Sobre las condiciones previas para iniciar un proyecto TIC 
Para que se ponga en marcha un proyecto de cooperación donde se utilicen las 
tecnologías de la información y la comunicación, debe analizarse la presencia de una serie de 
condiciones previas. 
En primer lugar, debe existir una necesidad entre la población o en un sector concreto 
de la población. Esa necesidad puede, o bien estar relacionada con las tecnologías de la 
información y la comunicación, o ser de otra naturaleza, pero su solución pasa por el uso de las 
TIC. En el caso de Perú, el gobierno ha implantado sistemas de información de obligado 
cumplimiento por las instituciones públicas, con el objetivo de avanzar en el proceso de 
descentralización. Los funcionarios de estas instituciones, sobre todo en el entorno rural, no 
suelen tener las capacidades para manejar esos sistemas de información, y en determinadas 
zonas ni siquiera tienen acceso a internet o conocimientos sobre el uso de un ordenador. 
Aparte de los sistemas de información de uso obligatorio existen otros que no lo son, pero que 
aprender a utilizarlos supone una gran ventaja: acceso a recursos económicos, facilidad de 
trabajo, mejora en el servicio a la población, etc. 
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En segundo lugar, debe realizarse un análisis de los actores que pueden tener alguna 
influencia a la hora de realizar una intervención y cuál sería la relevancia de estos. Este análisis 
puede servir para comprobar si es necesaria una intervención. Por ejemplo, si el estado o el 
sector privado ya está implantando iniciativas en esa zona para cubrir necesidades, quizá otra 
intervención es redundante y no tendría sentido. O al contrario, quizá una intervención en 
consonancia con el sector público o privado sería lo más conveniente. 
Hay que prestar especial atención a las políticas que el gobierno está implementando, 
para que toda intervención que se realice se ajuste a ellas. El gobierno peruano ha apostado 
fuertemente por el uso de los sistemas de información como mecanismo de ayuda al proceso 
de descentralización. Sin embargo, el acceso a las TIC no está garantizado en muchas zonas 
rurales del país, por ello, el gobierno está trabajando en planes para que el sector privado se 
haga cargo de hacer efectivo este acceso.  
En la actualidad, teniendo en cuenta estos planes, no tendría sentido que el despliegue 
de redes de telecomunicaciones lo realizase otro actor que no estuviese incluido en el sector 
privado. Sin embargo, en el momento del inicio del programa Willay, el gobierno de Perú no 
tenía ningún plan puesto en marcha para garantizar ese acceso, y tampoco el sector privado 
mostraba ningún interés por desplegar infraestructuras en las zonas rurales en las que se 
trabaja.  
Otra condición a tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto que implique el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación es que exista tecnología en el 
mercado que se adapte a los requerimientos: que cubra las necesidades tecnológicas, que se 
encuentre fácilmente en el mercado, que pueda ser gestionada por los beneficiarios, que 
exista tejido empresarial en la zona capaz de realizar su mantenimiento, que sea de bajo coste.  
En el caso de que no se cumpliese al menos uno de estos requerimientos, tendría que 
evaluarse la conveniencia de una intervención, o proponerse otras alternativas para paliar esas 
dificultades. Por ejemplo, si no puede ser gestionada por los beneficiarios tal vez pueda ser 
gestionada por una empresa u otra entidad. O si no existe tejido empresarial capaz de 
mantenerla, quizá se pueda hacer cargo de esta tarea una institución perteneciente al sector 
educativo o de investigación. O si no puede ser de bajo coste, se podrían buscar mecanismos 
diferentes de financiación, como que los beneficiarios asumiesen parte del coste. Estos tres 
ejemplos se integrarían dentro de un amplio conjunto de posibilidades, que tienen que darse, 
para gestionar, mantener y costear una determinada tecnología. 
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En el caso de que se hiciese necesaria una intervención en una zona, se tendría que 
comprobar si ya existe infraestructura desplegada y si es sostenible. Si no lo es, se podrían 
estudiar maneras de hacerla sostenible, siempre y cuando no se incrementen en exceso los 
recursos que se tienen que destinar para ello. 
Hay que ser cautelosos a la hora de desplegar infraestructura de telecomunicaciones. 
Debería ser el último recurso y siempre y cuando se cumpliesen una serie de condiciones 
previas:  
• Existencia de una necesidad evidente de tecnologías de la información y de la 
comunicación. Tal es el caso de las zonas en las que trabaja Willay, donde los 
funcionarios públicos, como se ha comentado, deben de utilizar determinados 
sistemas de información impuestos por el gobierno de la nación para cumplir con su 
labor.  
• Falta de interés por parte del estado en desplegar infraestructura o crear políticas 
para fomentar su despliegue, y que tampoco las empresas existentes tengan ninguna 
intención de desplegarla.  
• Los beneficiarios deben ser capaces de gestionar una red, es decir tener las 
capacidades y los recursos para administrarla y financiarla. Si dichas capacidades no 
están presentes, la intervención que se realice debe proporcionarlas, trabajando con 
los beneficiarios desde el principio para garantizar que puedan gestionarla. 
En el caso de Perú, al menos en las zonas rurales, no suele darse la existencia de 
capacidades para gestionar la red, puesto que el nivel de formación de muchas 
autoridades y muchos funcionarios no es, en general, elevado, y mucho menos el 
nivel de formación en nuevas tecnologías. 
La solución, en este caso, no pasaría por capacitar a las autoridades presentes en ese 
momento en tareas de gestión de red. Esto se debe, a que se produce una gran 
rotación de personal cada cierto tiempo en los gobiernos municipales, por lo que las 
personas capacitadas no van a estar presentes en la institución en un futuro, y la 
capacidad para gestionar una red volvería a partir de cero. No obstante, sí podría 
capacitarse al personal que tuviese cierta estabilidad laboral dentro de la institución. 
• Existencia de capacidad tecnológica en la zona que garantice su sostenibilidad técnica 
(personas particulares, empresas, institutos tecnológicos…). Si se cumplen todas las 
condiciones previas, éste sería el siguiente paso. En el caso de Perú, a raíz del 
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crecimiento que está experimentando el país, la creación de capacidades 
tecnológicas a nivel académico, y también la creación de empresas TIC están 
aumentando. 
Si no se cumplen todas estas condiciones, no se podría asegurar la sostenibilidad, por lo 
que el despliegue de infraestructura debe replantearse o cancelarse.  
Sobre los diferentes actores presentes en la sociedad y sus diferentes objetivos 
Como  ya se ha comentado, uno de los primeros pasos importantes en toda iniciativa 
que implique el uso de las TIC, es identificar a los actores existentes y estudiar sus capacidades 
y competencias. Algunos poseen más recursos (como los gobiernos y el sector privado), otros 
tienen vínculos especiales con grupos comunitarios y otros grupos especiales de interés (como 
las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil) y otros tienen 
de su parte la investigación y la creación de nuevas soluciones (como el sector académico). 
Los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de crear políticas que regulen y 
garanticen el acceso a las TIC de la totalidad de la población. Mientras, el sector privado es 
quizá el mejor agente para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Esto se 
debe a que las empresas, cuya principal responsabilidad es generar ingresos, son las que 
tienen la capacidad de mantener infraestructuras sostenibles. 
Por su parte, el sector académico, cuyo objetivo se centra en la investigación, puede 
contribuir a la creación de nuevas tecnologías apropiadas o a la adaptación de las ya existentes 
a entornos rurales desfavorecidos.  
Por otro lado, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de 
servir de enlace entre gobiernos, sector privado, sector académico y población. Por ejemplo, 
respaldando a los gobiernos nacionales en la elección de los mejores y más estratégicos 
sistemas para las iniciativas nacionales de TIC. Pueden movilizar las sinergias existentes entre 
todos los actores en beneficio de la población más desfavorecida, con el objetivo de contribuir 
al impacto en el desarrollo. Además, pueden aportar un enfoque social en todas las 
intervenciones, con el objetivo de que éstas tengan un impacto positivo en la población más 
vulnerable. 
En un contexto como el de Perú, en el que las TIC están experimentando una gran 
expansión, los actores asociados a estas tecnologías también proliferan. La coordinación entre 
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ellos tiene una importancia fundamental, para evitar la duplicación de esfuerzos y para 
contribuir a los grandes costos involucrados.  
Para los actores cuyo objetivo principal es el desarrollo humano, como las ONG, la 
búsqueda de sinergias que se comentaba anteriormente, no debe desviarlos de su objetivo 
principal. La alianza con otros agentes, cuyos objetivos son también legítimos, no debe en 
ningún momento desplazar el objetivo de la consecución del desarrollo humano a un segundo 
plano. 
En el programa Willay, han estado presentes diferentes intereses. El primero de ellos, 
más académico, era comprobar que una solución tecnológica de bajo coste, como la que se ha 
implementado, funcionaba. Ese objetivo se ha cumplido, puesto que se ha demostrado que se 
pueden realizar conexiones con WiLD en entornos tan adversos como los de la sierra peruana 
de manera exitosa. 
Otro de los objetivos era el de subsanar necesidades existentes. El despliegue de la red 
ha permitido que se satisfagan las necesidades de las instituciones públicas, en cuanto al uso 
de los sistemas de información y al uso de herramientas de ofimática básica.  
Sin embargo, la sostenibilidad de la red aún no ha sido garantizada. Por una parte, los 
equipos se han quedado obsoletos y ya no son capaces de cubrir la demanda de las 
instituciones públicas. Y por otra parte, no se ha logrado que los beneficiarios asuman la 
gestión de la red, ni tampoco que se apropien de ella. Este problema hace que el impacto 
sobre el desarrollo humano del programa Willay en esas zonas sea reducido.  
Por lo tanto, lo ideal es que se puedan articular los intereses de diferentes actores, pero 
siempre contribuyendo al objetivo principal, que en este caso, es el de generar un impacto 
positivo en el desarrollo de un sector vulnerable de la población. 
Sobre la coordinación de una intervención 
Para la coordinación de diferentes socios que intervienen en un proyecto, debe 
establecerse un protocolo de toma de decisiones. Este protocolo debe incluir el rol de cada 
actor y sus alcances, la distribución de sus tareas, y qué grado de participación y de decisión 
tienen unos socios en las actividades de los demás. Las decisiones deben ser tomadas de forma 
conjunta y colaborativa, pero debe  establecerse un coordinador dentro de los socios que sea 
quien mantenga el rumbo hacia un objetivo específico. 
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Sería conveniente que las intervenciones se focalizasen en una única zona. Sin embargo, 
esto no siempre es posible, por la propia lógica de la intervención. En estos casos, hay que 
tener especialmente en cuenta las particularidades de cada lugar, su propio contexto y sus 
diferentes dinámicas, y adecuar la solución a la zona concreta en la que se está implantando. 
Además, en intervenciones realizadas en distintas zonas, el uso de recursos se eleva, por lo 
que hay que garantizar un uso eficiente de éstos. 
Lo ideal, además, sería coordinar las intervenciones desde el propio lugar de trabajo. 
Esto permite tener mayor percepción de la realidad, de las dinámicas y de las necesidades de 
la población. Conocer la realidad de primera mano y estar presente en el día a día de los 
beneficiarios se traduce en una mejora a la hora de encontrar soluciones para las necesidades 
de la población. Pero, como en el caso anterior, no siempre es posible, por lo que de darse el 
caso, habría que encontrar a personal local capaz de proporcionar la información necesaria. 
Implantar un programa en dos zonas alejadas, como ocurre en Willay, supone un 
incremento de tiempo y costes. Además requiere el conocimiento de dos realidades diferentes 
y una adaptación de la solución a dos contextos diferentes, lo que implica que la carga de 
trabajo se duplica. En este caso, hubiese resultado más conveniente focalizar todo el esfuerzo 
en la misma zona, ampliando la intervención dentro de esa misma zona o cubriendo un rango 
de necesidades mayor. Esto es así porque ambas zonas de trabajo no se interrelacionan de 
ninguna manera, y la solución adoptada aún no había sido probada como sostenible. 
Sobre la participación de los beneficiarios 
Los beneficiarios, que son los titulares de derechos, son los protagonistas de cualquier 
intervención. Es para mejorar sus condiciones de vida y para conseguir el alcance de sus 
derechos por lo que se realizan los proyectos de cooperación. Adaptar a sus necesidades 
concretas lo que las ONG y otros grupos tienen para ofrecerles, requiere de su colaboración. 
Las soluciones impuestas no tienen cabida ni sentido, porque no se van a ajustar a sus 
necesidades.  
Por todo esto, se requiere que los beneficiarios estén presentes en todas las fases del 
proyecto. Su participación no debe reducirse a ser consultados puntualmente, sino que deben 
ser un actor activo a la hora de tomar decisiones a lo largo de todo el proyecto. La labor de los 
expertos en las intervenciones pasa por comprobar que dichas decisiones sean apropiadas y 
viables, y presentar alternativas con las que los beneficiarios estén de acuerdo.  
Sobre la sostenibilidad 
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La sostenibilidad de la red tiene tanta importancia como su propio despliegue y la forma 
de realizarlo. Por ello, los recursos y el esfuerzo que necesitan ser invertidos en dichas 
actividades deben estar garantizados. Es por ello, que debe comenzar a trabajarse desde el 
inicio de la actividad, identificando tanto los puntos fuertes como los débiles. Algunos de esos 
puntos débiles podrían ser la falta de capacidades en las instituciones o la rotación de 
personal. El primero de estos puntos requeriría trabajar desde un comienzo en el 
fortalecimiento de capacidades.  
En cuanto al segundo punto, la rotación de personal dentro de las instituciones públicas, 
en el caso de Perú, supone un serio problema en el desarrollo de proyectos que impliquen 
trabajar con ellas. En las municipalidades cada vez que hay cambio de autoridades (ya sea por 
elecciones o por revocatoria) se produce la salida de un porcentaje muy elevado de 
trabajadores. A esto se añade que, durante una misma legislatura es muy común realizar un 
relevo de personal. En los sectores de educación y salud la rotación de trabajadores también 
es muy elevada. Esto se debe a que la prioridad de estos funcionarios no es trabajar en zonas 
rurales aisladas, y buscan otro tipo de lugares de trabajo. 
Ante esta realidad hay que asumir que gran parte de las personas con las que se trabaja 
y a las que se capacita van a dejar su condición de beneficiarios del proyecto, y todos los 
avances que se han conseguido con ellos van a desaparecer. Por esta razón, lo más 
aconsejable es trabajar con personas que tengan estabilidad laboral dentro de una institución. 
En cualquier caso, cuando una persona cambia su lugar de trabajo, todo lo que ha aprendido 
no desaparece, sino que cambia de lugar, y se está, involuntariamente, mejorando las 
condiciones de trabajo de otros sitios. 
Otra medida de prevención frente a la rotación de personal es la institucionalización del 
proyecto, incluyéndolo en los documentos internos que regulen todos los procedimientos de 
una institución e incluyendo sus gastos en los presupuestos anuales. Además, los recursos para 
mantener y gestionar la red deben estar garantizados. 
Concretamente, en las instituciones públicas peruanas el documento de regulación de 
procedimientos es el denominado TUPA, y en él deben describirse todas las actividades 
necesarias para la gestión y mantenimiento de la red.  
En la actualidad, a pesar de que los gobiernos locales peruanos tienen acceso a más 
recursos económicos debido al proceso de descentralización, en las zonas rurales existe un 
desconocimiento generalizado acerca de los procedimientos de obtención de esos recursos.  
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La incidencia política es otro mecanismo para garantizar la sostenibilidad. No solamente 
a nivel local, sino también a nivel regional y nacional. El objetivo de esta incidencia iría desde 
influir en las políticas públicas para el cumplimiento de los derechos de la población hasta la 
asignación de recursos para proyectos concretos. Esta tarea le correspondería realizarla a las 
ONG o a otras organizaciones de la sociedad civil, puesto que son las que mejor pueden 
articular entre los gobiernos y la población. 
Sobre la tecnología 
En los últimos tiempos, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha 
cobrado mayor protagonismo y visibilidad dentro de los proyectos de cooperación para el 
desarrollo. En este contexto, se hace necesaria extremar la precaución ante la tentación de 
aplicar las TIC, a menudo las más recientes y adelantadas, a una gama cada vez más amplia de 
posibilidades de desarrollo. En general, el uso de estas tecnologías puede ser beneficioso para 
las poblaciones rurales más desfavorecidas. Ahora bien, se requiere un profundo análisis de las 
tecnologías más idóneas para las necesidades, las capacidades y los contextos de los 
beneficiarios, teniendo siempre en cuenta los aspectos de apropiación. 
La tecnología a utilizar debe adecuarse a las características sociales, políticas, 
económicas y culturales de las zonas de intervención. Para ello, no solamente debe cubrir las 
necesidades tecnológicas, también, debe encontrarse fácilmente en el mercado, poder ser 
gestionada por los beneficiarios, ser de bajo coste y escogerse de tal manera que exista 
capacidad local para su mantenimiento. Además, se deben elegir equipos que se estimen que 
no van a quedar obsoletos en un corto espacio de tiempo, y que satisfagan, tanto las 
necesidades presentes, como una proyección de las futuras. 
En cuanto a la tecnología utilizada en el programa Willay, en las redes instaladas se 
utilizó WiFi de larga distancia, una opción más barata que otras alternativas como WiMax, 
cuyo coste no podría ser asumido por un proyecto de cooperación, y más adecuada a las 
necesidades técnicas de los beneficiarios que otras alternativas como VHF, cuyas velocidades 
son menores. Por lo tanto la opción tecnológica aplicada era la adecuada en relación coste - 
requerimientos técnicos. 
Además, la alternativa WiFi presenta la ventaja de que existe bastante tecnología 
abierta y que su consumo de potencia es bajo, lo que permite reducir costes.  
De hecho, esa solución ha demostrado funcionar para entornos rurales, teniendo en 
cuenta, además, el agravante de la difícil orografía y climatología de la sierra peruana. No 
166 
 
obstante en la actualidad el correcto funcionamiento de la red se enfrenta a varios problemas, 
como la saturación de frecuencias, consecuencia de que se utilizan frecuencias sin licencia, o la 
saturación de la red, debido a que las necesidades de uso de las TIC han aumentado. 
2. Conclusiones del proceso de sistematización 
A lo largo del proceso de sistematización surgen reflexiones y opiniones por parte de la 
persona que realiza esa tarea, las cuales se comparten a modo de conclusiones a continuación. 
Existe gran cantidad de información que se queda únicamente en la mente de los 
participantes y no se traslada al papel. Son reflexiones que muchos de ellos se hacen sobre 
aspectos que merece la pena repetir o errores que se han cometido, y que no han tenido 
cabida en ningún lugar: ni en documentos internos, ni en informes a los financiadores ni en 
evaluaciones. En muchos casos porque no son ideas objetivas y se considera que no tienen que 
ser comentadas. Además, son reflexiones que no están presentes en una sola persona, sino en 
varias o en la mayoría de las que han participado en el proyecto. Si esta sistematización no se 
hubiese producido, esas reflexiones, opiniones y aprendizajes se hubiesen desvanecido para 
siempre. 
Este trabajo permite recuperar esos aprendizajes y generar conocimiento. Las fuentes 
secundarias recogen los hechos claves que han ocurrido en un proyecto, pero muchas veces no 
permiten comprender completamente por qué esos hechos sucedieron de esa manera. Se 
centran meramente en lo más importante, en contar hechos objetivos y concretos, y no se 
detienen en los detalles o aspectos subjetivos que pueden tener una importancia vital para 
entender las dinámicas. 
En cuanto al periodo en el que se ha producido la sistematización, se considera que ha 
sido el adecuado. Han pasado meses desde que se finalizaron las fases en las que se centra 
este trabajo, lo que ha permitido asentar visiones sobre el proyecto, y no ha pasado excesivo 
tiempo, por lo que las ideas y los pensamientos aún están presentes en las mentes de los 
participantes.  
El modo de plantear una sistematización requiere especial atención si se quiere realizar 
de manera correcta y útil. Para ello, se debe acotar el objetivo concreto y definir con claridad 
los ejes y los criterios con los que trabajar. En un proyecto hay muchos datos y surgen muchas 
ideas, pero tenemos que delimitar para no perdernos en un mar de información. Esto implica 
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centrarse en los datos que queremos extraer y desechar aquellos que no nos van a ser de 
utilidad. 
A la hora de realizar el trabajo han existido una serie de dificultades. En primer lugar 
porque la sistematización no es un proceso lineal: se van integrando diferentes aspectos en 
diferentes niveles y se producen influencia de otros ejes que no son objeto de la 
sistematización. Por ejemplo, están presenten distintas acciones que se solapan en el tiempo y 
tienen influencia entre ellas. Del mismo modo, existen diferentes formas de ver el mismo 
hecho por diferentes personas, por lo que hay que discernir entre diferentes lógicas y 
diferentes intereses, todos ellos válidos, pero que suponen una complicación en el momento 
de realizar el análisis. 
Para esto último es de enorme utilidad una contextualización previa: conocimiento del 
país y de las zonas de trabajo, de las políticas que pueden haber afectado, de la cultura, de la 
situación de las TIC, de los socios y de sus diferentes intervenciones, etcétera. Por supuesto, 
esta contextualización se enriquece a lo largo del proceso de sistematización: interactuando 
con todos los actores y visitando las zonas donde está presente el programa Willay. Sin un 
proceso de contextualización adecuado, el análisis posterior puede estar algo distorsionado y 
puede ver mermada su utilidad. 
En cuanto a las técnicas de obtención de información, la entrevista fue una elección 
adecuada de entre todas las técnicas existentes para obtener información a partir de las 
fuentes primarias. Es adecuada, en primer lugar, cuando no existe certeza del nivel de 
formación de los entrevistados, como ocurre con algunas personas del grupo B, que está 
formado mayoritariamente por beneficiarios. La entrevista permite una rápida reformulación 
de las preguntas, ayudando a salvar los obstáculos que puedan aparecer procedentes de un 
bajo nivel de formación. En segundo lugar, permite una mejor comprensión del contexto. Se 
logra una comprensión de las condiciones psicológicas y ambientales del encuestado y de su 
intención y disposición de ánimo en la contestación de las preguntas. Por último, la entrevista 
permite obtener una información más completa, profunda y rica, ya que se pueden reformular 
preguntas cuando la respuesta no se adecua al objetivo, o se pueden formular nuevas 
preguntas sobre datos que salgan a la luz. 
Existían dos grupos de personas a entrevistar. Los del primer grupo eran personas clave 
y era necesario entrevistarlos a todos. Por el contrario, los del segundo grupo podrían haberse 
elegido de manera más eficiente y haber reducido el número de integrantes, ya que la 
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entrevista de más personas no implica la extracción de mayor cantidad de información 
relevante. 
En cuanto a la planificación de las entrevistas, se deben prestar especial atención a los 
periodos vacacionales de los entrevistados, que pueden no coincidir con los del entrevistador y 
también sería conveniente que, en caso de que entrevistador y entrevistado no hayan tenido 
contacto previo, una tercera persona conocida por ambos realice la concertación de la 
entrevista para garantizar la colaboración del entrevistado. 
La grabación de las entrevistas resulta de enorme utilidad, puesto que las personas que 
entrevistan no son capaces de recordar ni de anotar toda la información, y muchas veces 
pasarán por alto durante la entrevista ciertos matices o apuntes que pueden ser importantes.  
Por otro lado, las fuentes secundarias han resultado ser de enorme interés debido a la 
gran información que contienen, y un elemento clave para la triangulación. En primer lugar, 
han servido como guía a la hora de realizar la sistematización, puesto que la mayor parte de lo 
ocurrido se encuentra plasmado en los documentos. Por otro lado, han permitido validar y 
contrastar opiniones de diferentes actores y, al contrario, las fuentes primarias han validado, 
matizado o incluso corregido algunos aspectos de las fuentes secundarias.  
3. Siguientes pasos 
Una vez que se ha concluido la sistematización, un posible e interesante, siguiente paso 
es la difusión de sus resultados. Esto implica compartir los conocimientos con el resto de 
personas que participan en Willay pero que no han participado en la parte que abarca esta 
sistematización y también con personas ajenas al Programa, pero interesadas en él o 
interesadas en iniciativas que utilicen las TIC para la mejora de la gobernabilidad. Supondría 
también una devolución de resultados a los mismos participantes en el proyecto. Para esta 
socialización de los resultados el equipo de ONGAWA ya ha creado un documento (anexo 7)  
donde se exponen los aspectos más destacables de la sistematización. 
Las sistematizaciones de experiencias surgen del interés de que dichas experiencias 
puedan servir de referencia para otras iniciativas similares o que tengan componentes 
similares. Las sistematizaciones permiten orientar futuros proyectos de cooperación al 
desarrollo. 
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Normalmente suele ser de interés realizar la sistematización de un proyecto cuando 
éste, o bien ha sido un ejemplo de éxito, o bien, ha sido una iniciativa novedosa. De esa 
manera se pueden identificar modelos de intervención en el ámbito que se está estudiando. 
[CAM, 2010] 
Por otra parte, una evaluación permitiría obtener otro enfoque de la parte que se ha 
sistematizado, siendo también un proceso de aprendizaje. Al contrario que la sistematización, 
la evaluación no busca tanto realizar una interpretación de la lógica del proceso vivido, sino 
analizar, medir o valorar los resultados obtenidos, comparándolos con los objetivos que se 
habían propuesto al comienzo, identificando las brechas entre lo que se planificó y lo que se 
consiguió finalmente de lo planificado. Mientras las sistematizaciones se centran más en las 
dinámicas de los procesos y su movimiento, la evaluación intentará encontrar respuesta a 
distintas cuestiones: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.  
La finalidad del estudio de evaluación tiende a dar recomendaciones en torno a dar 
continuidad a un proyecto o programa. [FEI, 2008] 
4. Reflexiones finales 
Sobre la sistematización, se ha de resaltar que es una herramienta muy útil para extraer 
conocimientos de proyectos ya realizados. Un hecho constatado es que parte de los sucesos, 
pensamientos y reflexiones que surgen durante un proyecto no quedan reflejados en ningún 
documento. Los documentos son capaces de contarnos los hechos más trascendentales, pero 
muchas veces no explican todo el proceso que ha dado lugar a esos hechos. Para recuperar 
esos datos es necesario recurrir a las personas que han participado. Las sistematizaciones 
pueden ser herramientas de gran utilidad para la generación de conocimientos útiles para 
otras iniciativas, pero no solo para eso, también permite conocer con exactitud sobre qué base 
se asienta un proyecto para, así, tomar decisiones más eficaces. 
Al principio de este documento se explicaba la importancia de trabajar por una mejora 
de la gobernabilidad democrática, y también de la importancia de trabajar con las TIC. Es 
necesario seguir esforzándose en la tarea de mejorar la gobernabilidad ya que, al final, 
controla aspectos tan importantes en la vida de las personas como la sanidad o la educación.  
Es necesario decir que no todos los grupos de la sociedad se encuentran en igualdad de 
condiciones para aproximarse a aspectos tan importantes para ellos, como son la 
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transparencia de las instituciones públicas o su participación en las decisiones políticas. 
Precisamente los grupos más desfavorecidos de la sociedad son los que más carencias tienen a 
la hora de exigir sus derechos ante los gobiernos. 
Las TIC, por otro lado, se nos presentan como excelentes vías para que el desarrollo 
humano pueda alcanzar a ciertas regiones que se encuentran aisladas, y que suelen ser las más 
desfavorecidas. Sin embargo, nunca hay que olvidar que las TIC, que pueden adoptar múltiples 
formas (internet, radio, telefonía…), deben ser apropiadas para el contexto en el que se está 
trabajando. 
Como reflexión final, se va a comentar el impacto que ha tenido la realización de este 
PFC en la experiencia de la persona que lo ha llevado a cabo. En primer lugar, se ha podido 
conocer cómo se ha diseñado e implementado una red de telecomunicaciones para dar 
servicio a diferentes municipios. Esto supone trasladar a la realidad gran parte de los 
conocimientos que se pueden adquirir a lo largo del estudio de ingeniería de 
telecomunicación. Por lo tanto, ha sido como un resumen llevado a la práctica y puesto en 
contexto de todo lo aprendido durante los últimos años. 
Además, como el PFC se ha realizado en un contexto de desarrollo, ha permitido 
conocer de primera mano y experimentar otros conceptos que no son específicos de ingeniería 
de telecomunicación. Se han constatado y llevado a la práctica muchos conocimientos 
adquiridos durante la realización del título de experto en cooperación. Pero en este caso, los 
aprendizajes se han ampliado cuantiosamente. Esto es consecuencia de estar inmersa en las 
dinámicas internas de una ONG y de conocer la realidad de los contextos más desfavorecidos, 
en este caso el contexto rural de la sierra de Perú. 
Por lo tanto, se puede decir, que este tipo de proyectos suponen un gran aporte de 
experiencia tanto en materia de ingeniería de telecomunicación, como en materia de 
cooperación para el desarrollo. 
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Anexo 1 – Listado de personas entrevistadas (por orden alfabético 
de apellidos) 
ONGAWA 
• Rafael Arenas: coordinador Acomayo 
• Maryury Díaz Moncada: facilitadora en San Pablo 
• Cecilia Fernández Morales: representante país y coordinadora del Programa 
• Jéssica Huertas Campoverde: coordinadora San Pablo 
• Boris Mujica Paredes: facilitador y representante de ONGAWA en Cuzco 
• Carlos Pérez: responsable de mantenimiento en Cajamarca 
• Valentín Villarroel Ortega: responsable del programa Willay 
Grupo de Telecomunicaciones Rurales 
• Gerson Araujo: responsable de compras y logística 
• Luis Camacho Caballero: responsable general de las instalaciones en San Pablo 
• David Chávez Muñoz: director general de GTR 
• César Córdova Bernuy: responsable general de las instalaciones en Cuzco 
• Yuri Pacheco: responsable del GTR PUCP en Cuzco y responsable de los 
trabajos de instalación de equipos e infraestructura 
• Juan Paco Fernández: responsable de proyectos 
• Cynthia Piñas: responsable del seguimiento financiero 
• River Quispe Tacas: responsable general del diseño y configuración de las 
redes 
• Fidel Rodrigo Rodríguez Huarcaya: residente del GTR PUCP en San Pablo 
• Jaime Vera Medina: coordinador de GTR 
CEDITER 
• Paul Macías: integrante 
• Dante Nina Fuentes: integrante 
• Alejandro Pacheco: integrante 
• Shirley Pazos: integrante 
Soluciones Prácticas 
• Karim Cruzado: técnica del proyecto 
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• Rolando Pacheco Castañeda: coordinador del proyecto 
Beneficiarios de la red de Acomayo 
• Guillermo Apaza: director IE San José Obrero de Pomacanchi 
• Mariano Cchoque: jefe de almacén municipalidad de Pomacanchi 
• Soledad Gamarra: secretaria general de la municipalidad de Pilpinto desde 
2011 
• Vital Geri: ex alcalde Acopía 
• Fructuoso Huayllani: jefe del área de gestión administrativa de la UGEL de 
Acomayo 
• Nancy Iruri: ex gerente de Acomayo 
• Rosario Lizárraga: jefa del puesto de salud de Acos 
• Valentina Mamani: directora Instituto Superior Pedagógico de Pomacanchi 
• Américo Maza: director IE Libertadores de América de Sangarará 
• Jhon Olivera: municipalidad de Pilpinto 
• Irma Serrano: ex enfermera en la posta de salud de Sangarará, y actual 
enfermera en Acopía 
• Sioban Solís: ex directora colegio Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo y 
ahora trabaja en la UGEL de Acomayo 
• Luis Tapias: comisario de Acomayo 
Beneficiarios de la red de San Pablo 
• Tito Barrantes Cueva: ex tesorero de la MD de San Bernardino 
• Segundo Francisco Bustamante Hoyos: profesor de cómputo de la IE San 
Bernardino 
• María Camacho Bazán: ex jefa y actual técnica de enfermería del centro de 
salud de San Luis 
• José Jesús Castañeda Tejada: director de la IE San Luis 
• Wilmer Alindor Cueva Chomba: ex jefe del centro de salud de San Luis 
• Rafael Díaz Palomino: ex jefe de personal en la MP de San Pablo 
• Luis Alfredo Cruzado Escalante: responsable de estadística en la UGEL de San 
Pablo 
• Blanca Zoila Espinosa Deza: enfermera del centro de salud de Tumbadén 
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• Teófilo López Vargas: profesor y responsable del aula de innovación de la IE 
San Pablo 
• Eduardo Manuel Cubas Núñez: secretario de la MD de San Bernardino 
• Emilio Mendoza Zambrano: director de la IE San Pablo 
• Fiorela Obeso Terán: ex secretaria y actual responsable de la tecnología de red 
en la Red de Salud de San Pablo 
• Dalila Marleny Oliva Mendoza: ex secretaria de la MD de Tumbadén 
• Marlene del Pilar Cuñe: jefa del centro de salud de San Bernardino 
• Clotilde Romero Castañeda: secretaria de la MD de San Luis 
• Gilberto Romero Soriano: profesor de la IE San Luis 
• Carlos Roberto Torres Trigoso: profesor de computación IE Salomón Cáceres 
Oliva de Tumbadén 
• Amado Vásquez Florián: director IE Salomón Cáceres Oliva de Tumbadén 
• Orfelinda Zamora Gallardo: directora de la IE San Bernardino 
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Anexo 2 – Modelo de entrevistas 
Modelo de entrevista realizada a los socios: 
1. Explique su rol dentro del proyecto. 
2. Describa de forma cronológica su participación en el proyecto. 
3. ¿Qué hitos o fases considera que hubo en el proyecto? 
4. ¿Qué factores considera que contribuyeron favorablemente al proyecto?  
5. ¿Qué factores considera que dificultaron el desarrollo del proyecto? 
• Económicos 
• Humanos 
• Gestión del tiempo 
• Relaciones instituciones 
• Orientación general del proyecto 
6. Si una institución fuese a realizar en el futuro un proyecto similar, ¿qué recomendaciones 
le haría, tanto positivas (cosas a repetir) como negativas (cosas a no repetir)? 
7. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Quién lo concibió? 
8. ¿Por qué se eligieron esas localizaciones? 
9. ¿Cómo se juntaron los actores?, ¿tenían experiencia previa en colaboraciones? 
10. ¿Cuál ha sido la importancia y el papel de cada actor? 
11. ¿Puede hablarme del diseño tecnológico y de si cree que fue el óptimo en el contexto que 
se tenía? 
12. ¿Cómo participaron los beneficiarios? (empresas locales, personas de la zona, diseño 
participativo). 
13. ¿Cómo se realizó el diseño participativo de la red? 
14. ¿Qué actividades se han hecho para favorecer la apropiación de la red por parte de las 
instituciones públicas? 
15. ¿Qué actividades se hicieron para asegurar la sostenibilidad de la red? En aspectos 
técnicos, económicos, institucionales. 
16. Otras personas a entrevistar tanto de ONGAWA, de GTR, soluciones técnicas o 
beneficiarios. 
Modelo de entrevista realizada a los beneficiarios: 
1. Explique su participación dentro del proyecto. 
2. ¿Qué hitos (momentos clave) considera que hubo en el proyecto? 
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3.  ¿Qué factores considera que contribuyeron favorablemente al proyecto? 
(factores económicos, recursos humanos, gestión del tiempo, relaciones instituciones 
u orientación general del proyecto). 
4. ¿Qué factores considera que dificultaron el desarrollo del proyecto? (factores económicos, 
recursos humanos, gestión del tiempo, relaciones instituciones u orientación general del 
proyecto). 
5. Si una institución fuese a realizar en el futuro un proyecto similar, ¿qué recomendaciones le 
haría, tanto positivas (cosas a repetir) como negativas (cosas a no repetir), a modo de 
lecciones aprendidas?  
6. ¿Qué grado de utilidad tiene la red para su trabajo? 
7. ¿En qué grado ha beneficiado a la población local?, ¿qué mejoras ha habido? 
8. ¿Qué actividades se han realizado para garantizar el mantenimiento de la red?, ¿qué le 
supone a la institución el mantenimiento de la red? (Esfuerzo en el mantenimiento, 
coste…), ¿cómo se están manejando con el mantenimiento?, ¿qué criterios se tienen en 
cuenta para elegir al personal de mantenimiento?  
9. Sugerencias para el mantenimiento. 
10. Valoración general de la infraestructura. 
11. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la infraestructura TIC? ¿y lo que menos? 
12. ¿Qué dificultades tienen a la hora de usar los equipos? 
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Anexo 3 – Red EHAS - @LIS 
 
Imagen 38 Infraestructura de EHAS – Cuzco  
183 
 
Anexo 4 – Empresas TIC 
En el departamento de Cuzco: 
RAZON SOCIAL Distrito Provincia Año de 
inicio de 
actividad 
Disponibilidad 
de hardware 
Disponibilidad 
de Servidores 
Disponibilidad 
de equipos 
para Redes 
Disponibilidad 
de software 
Genius System  E.I.R.L Cuzco Cuzco 2004 Sí Sí Si Sí 
Hard Tech Cuzco Cuzco 2012 No No No Sí 
Hard Technologies S.R.L Cuzco Cuzco 2011 Sí No Si Sí 
High Quality Computer  E.I.R.L Cuzco Cuzco 2007 Sí Sí Si Sí 
Innvona Cuzco S.A.C Cuzco Cuzco 2011 Sí Sí Si Sí 
Alexander Acurio Mar Cuzco Cuzco 2010 No Sí Sí No 
Chanintec S.A.C Cuzco Cuzco 2006 No Sí Sí Sí 
Compu Chip S.R.L Cuzco Cuzco 1992 Sí Sí Sí Sí 
Computer Movil E.I.R.L. Cuzco Cuzco 2010 Sí Sí Sí Sí 
Corporacion Rusell Net S.A.C Cuzco Cuzco 2010 Sí Sí Sí Sí 
Corpocacion Cybert Peru S.A.C Cuzco Cuzco 2010 Sí No Sí Sí 
Data Services   Capacitaciones  Sr 
Ldta 
Cuzco Cuzco 1992 Sí Sí Sí Sí 
Data World Computer System  
E.I.R.L. 
Cuzco Cuzco 2011 Sí Sí Sí Sí 
Prosutech S.R.L Cuzco Cuzco 2008 Sí No No No 
System World E.I.R.L Cuzco Cuzco 2007 Sí Sí Sí Sí 
Sistemas 2000  E.I.R.L Cuzco Cuzco 1995 Sí Sí Sí Sí 
Systemas Cuzco S.A.C Cuzco Cuzco 2008 Sí Sí Sí Sí 
Will System E.I.R.L Cuzco Cuzco 1999 Sí No Sí No 
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Soluciones Software Peru S.A.C San 
Sebastián 
Cuzco 2009 No No No Sí 
Master Chip S.R.Ltda. Wanchaq Cuzco 1992 Sí Sí Sí Sí 
Winsystem S.A.C Wanchaq Cuzco 2010 Sí Sí Sí Sí 
Qmax Informática Wanchaq Cuzco 2011 Sí Sí Sí Sí 
Solución Total En Sistemas E.I.R.L Wanchaq Cuzco 2000 Sí Sí Sí Sí 
Satcom Seguridad Integral S.A.C Wanchaq Cuzco 2001 Sí Sí Sí No 
Tabla 30. Empresas TIC en el departamento de Cusco 
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En el distrito de Cajamarca: 
RAZON SOCIAL Distrito Provincia Año de 
inicio de 
actividad 
Disponibilidad 
de Hardware 
Disponibilidad 
de Servidores 
Disponibilidad 
de equipos 
para redes 
Software 
Caxanet E.I.R.L Cajamarca Cajamarca 2006 Sí Sí Sí Sí 
Click Service S.A.C Cajamarca Cajamarca 2005 Sí Sí Sí Sí 
Compured  S.A.C Cajamarca Cajamarca 1999 Sí Sí Sí Sí 
Consorcio De Informática Y Tecnología 
E.I.R.L 
Cajamarca Cajamarca 2007 Sí Sí Sí Sí 
Consorcio Distribuidor De Tecnología S.A.C Cajamarca Cajamarca 2010 Sí Sí Sí Sí 
Consorcio SG S.R.L Cajamarca Cajamarca 2009 Sí Sí Sí Sí 
Consorcio Tecnológico Díaz  E.I.R.L Cajamarca Cajamarca 2011 Sí Sí Sí Sí 
Corporación Virtual Del Norte Infoline 
E.I.R.L 
Cajamarca Cajamarca 2007 Sí Sí Sí Sí 
Daccos Tecnología Y Comunicaciones S.R.L. Cajamarca Cajamarca 2011 Sí Sí Sí Sí 
Jell Tech  S.R.L. Cajamarca Cajamarca 2008 Sí Sí Sí Sí 
Lado Virtual E.I.R.L. Cajamarca Cajamarca 2010 Sí Sí Sí Sí 
Llatas Altamirano María Estilita Cajamarca Cajamarca 2010 Sí Sí Sí Sí 
M Y H Almacenes Generales S.R.L. Cajamarca Cajamarca 1982 Sí Sí Sí Sí 
MF Multicom Servicios Generales E.I.R.L Cajamarca Cajamarca 2011 Sí Sí Sí Sí 
Networking Solutions S.A.C Cajamarca Cajamarca 2005 Sí Sí Sí Sí 
Nortelsi Ingenieros E.I.R.L Cajamarca Cajamarca 2012 Sí Sí Sí Sí 
Solucentec Soluciones Tecnológicas En 
Gestión Empresarial E.I.R.L 
Cajamarca Cajamarca 2009 Sí Sí Sí Sí 
Tabla 31. Empresas TIC en el departamento de Cajamarca 
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Anexo 5 – Datos población 
  ACOMAYO ACOPIA ACOS PILLPINTO POMACANCHI SANGARARA SAN 
PABLO 
SAN 
BERNARDINO 
SAN 
LUIS 
TUMBADEN 
  % % % % % % % % % % 
  POBLACION                     
    Urbana 40 57,3 57,9 89,9 55,8 71,6 23,9 3,8 6,8 3,7 
    Rural 60 42,7 42,1 10,1 44,2 28,4 76,1 96,2 93,2 96,3 
  EDUCACION                     
Asistencia al sistema 
educativo regular (6 a 24 
años) 
79,7 83,4 81,5 82,1 80 80,9 65,1 61,2 56 61,9 
Pobl.con educ. superior (15 
y más años) 
13,4 6,9 8,9 8,6 8,1 7,3 12,3 2,9 6,3 2,7 
    Hombre 15,6 11,1 13,3 9,3 10,6 10,6 14,9 3,6 7,9 4,2 
    Mujer 11,3 3 4,2 7,9 5,8 4,4 10 2,3 4,6 1,3 
Pobl.analfabeta (15 y más 
años) 
22,7 24,8 27,5 30,2 25,5 25,6 19,3 21,1 17,8 20,6 
    Hombre 9,2 6,6 11,4 13 9,3 9,6 8,4 9,2 11 8 
    Mujer 35,6 41,5 44,9 47,8 40,3 39,7 28,8 32,5 25,3 32,2 
    Urbana 11 24,2 24 29,2 23,9 24,9 8,1 4,1 11,1 14 
    Rural 31,3 25,7 32,8 38,8 27,8 27,4 23 21,8 18,3 20,8 
  SALUD                     
Población con seguro de 
salud 
61,3 50,6 67 56,2 54,1 46,4 39,2 43,9 43,7 51,7 
    Hombre 60,9 51,1 66,5 54,7 54,5 48,2 39 43,2 41,5 50,4 
    Mujer 61,7 50 67,5 57,9 53,7 44,7 39,4 44,7 45,9 53 
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    Urbana 53,4 38 65,6 52,6 45,2 50,2 40,2 45,8 72,9 78,4 
    Rural 66,6 67,5 68,8 88,1 65,3 36,9 38,9 43,8 41,5 50,7 
Población con Seguro 
Integral de Salud 
50,1 47,4 59,4 49,4 49,9 41,5 30 41 33 44,6 
    Urbana 30,5 34,2 55,1 45 38,2 43,8 14,4 17,3 59,4 72,4 
    Rural 63,1 65,3 65,5 88,1 64,6 35,8 34,9 41,9 31,1 43,6 
  HOGAR           
Dispone de radio 9,1 0,7 1,8   1 0,4 5,5   6,6   
Dispone de televisor a color 0,6 1,4 0,3 0,7 3,9 1,1 0,5 1,8     
Dispone de ordenador   3 0,4   0 0,3   0,1 96,5 22,6 
Servicio de información y 
comunicación 
0,9 6,7 0,3 96,9   0,1 12,6       
Dispone de servicio de 
teléfono fijo 
0,1       4,9   0,6 0,1     
Dispone de servicio de 
telefonía celular 
0,1 0,7 1,4   75,6   0,6     0,5 
Dispone de servicio de 
conexión a Internet 
    97,2   17,8 4,8   1,8   95,2 
Dispone de servicio de 
conexión a TV por cable 
7,4   0,8   0,3 72,4 10,7 97,3   3,2 
Sin agua, ni desagüe, ni 
alumbrado eléctrico 
34,9 6,6 22,3 7,5 15,7 13,7 10,6 17,9 7,7 25,5 
Sin agua, ni desagüe de red 34,5 8,9 30,3 8,5 17,2 19 11,3 15,7 8,2 26,1 
Sin agua de red o pozo 26,2 12,9 41 8,9 21,3 19,1 35,6 42,5 23,1 67 
 Sin alumbrado eléctrico 47,4 40,1 46,5 22,3 50,8 41,5 71,6 93,4 84,8 96,2 
Sin servicio de información 
ni comunicación 
98,8 98,2 99,4 99,3 99 96,3 84,4 94 92,3 77,4 
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  POBREZA MONETARIA                     
    Incidencia de pobreza 
total 77,6 86 78,7 91,9 89,3 79,4 68 70,6 66,6 86,1 
    Incidencia de pobreza 
extrema 49,1 56,7 50,5 63 65,4 46,1 35,3 33,1 30,8 57,7 
    Coeficiente de Gini 0,4 0,32 0,38 0,29 0,35 0,34 0,32 0,29 0,29 0,28 
  POBREZA NO MONETARIA                     
    Con al menos una 
necesidad básica 
insatisfecha 68,8 51,8 62,2 60,8 70,1 64,5 47,5 53,4 48,3 59,4 
    Con 2 o más NBI 31 15 19,5 15,5 26,3 21,9 16,5 19 14 23,6 
    Población en viviendas 
con características físicas 
inadecuadas 7,1 0,1 0,8 0,5 1,1 2,5 2,1 5,8 4,8 16,5 
    Población en viviendas 
con hacinamiento 21,4 26 15,1 11,8 25,7 17,1 25,5 22,5 21,1 33,4 
    Población en viviendas sin 
desagüe de ningún tipo 59 35,6 47,3 51,9 57,5 54 14,5 22,7 10,5 24,2 
    Población en hogares con 
niños que no asisten a la 
escuela 8,5 0,3 8,4 8,3 4,6 6,9 7,7 9,7 6,8 10,3 
    Población en hogares con 
alta dependencia económica 21,4 6,5 18,3 11 15,7 13,9 21,6 20,8 24,7 13,5 
Tabla 32. Datos generales de la población de los municipios en los que trabaja el programa Willay 
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Anexo 6 – Sistemas de información 
Algunos sistemas de información que han habilitado diferentes organismos estatales, y 
que utilizan los beneficiarios del programa Willay son los siguientes:  
• SIAF: Sistema Integrado de administración Financiera. Es un sistema puesto en 
marcha por el Ministerio de Economía y Finanzas que permite ordenar la gestión 
administrativa del estado, simplificar sus tareas y reducir el número de reportes 
que elaboraban las entidades estatales, así como el tiempo dedicado a la 
conciliación. 
• SIAGIE: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 
Educativa. Es una herramienta de obligado cumplimiento por las instituciones 
educativas, puesta en marcha por el Ministerio de Educación. Permite 
informatizar los procesos de matrícula y evaluación, así como simplificar la 
obtención de documentos oficiales como las fichas únicas de matrícula, las 
nóminas de matrícula, las actas de evaluación y otros materiales de uso interno 
(listas de estudiantes, consolidado de evaluaciones por periodo, boletas de 
notas por periodo y estadísticas…). 
• SISMED: Sistema de Medicamentos e Insumos Médicos. Puesto en marcha por 
el Ministerio de Salud, su finalidad es la de facilitar el trabajo de la persona 
responsable de farmacia y almacén en los establecimientos de salud. El sistema 
genera automáticamente informes, muestra una advertencia de los 
medicamentos por vencer y el stock de los medicamentos e, igualmente genera 
los requerimientos mensuales de medicamentos que se necesitarán. 
• DATAPOL. Sistema de la Policía Nacional de Perú que permite el acceso en línea 
de las requisitorias de personas y vehículos en tiempo real. 
• MAD: Módulo de Administración Documentaria. Este sistema ha sido 
desarrollado por el Gobierno Regional de Cajamarca y es utilizado para la 
gestión documentaria de sus dependencias de los sectores de educación y salud. 
Aparte de estos sistemas de información, el programa Willay ha implementado otros 
para la mejora de la gestión de las instituciones públicas. Son los siguientes: 
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• SIREC: Sistema de registro civil. Permite la captura, digitalización, 
almacenamiento e impresión de los registros y actas de nacimiento, matrimonio 
y defunción. 
• SISTRADO: Sistema de trámite documentario municipal. Permite el registro, la 
búsqueda, la derivación y el archivamiento de expedientes que ingresan a la 
municipalidad o que se generan en sus diferentes áreas. 
• RAD: Registro Auxiliar Digital. Consiste en una plantilla Excel automatizada con 
el objetivo de proporcionar un formato institucional del registro auxiliar de 
notas que sea digital. Este registro se suele trabajar de manera manual, 
consumiendo mucho tiempo y produciendo errores en los cálculos de 
promedios y en la obtención de los registros de notas finales por áreas y 
secciones de una Institución Educativa. 
• SIRECOPE: Sistema de Registro y Control de Personal. Con este sistema se 
registra el ingreso y salida del personal a través de la captura o registro de la 
huella digital, asimismo, permite gestionar los permisos y vacaciones, muestra 
consultas y reportes de las asistencias por cada empleado/a, y facilita la 
elaboración de las planillas de pago. 
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Anexo 7 – Publicación: Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para mejorar la gobernabilidad de las zonas rurales del 
Perú 
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